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Resumen 
El desarrollo social Colombiano, compete a los profesionales de la construcción 
cuestionando su actuar social ante  la búsqueda de disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo 
de vivienda en los municipios, proponiendo como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
familias de menores recursos, el proyecto a realizar está ubicado en un Municipio de Antioquia, 
debido a que es el Departamento con mayor índice de construcción de viviendas de interés 
prioritario, y teniendo como objetivo, la población dedicada al sector lechero del departamento. 
En el Municipio está ubicada la empresa  COLANTA, ésta posee industrias, generando una oferta 
laboral considerable, pero una demanda insatisfecha de vivienda y por ende aumento en la 
población flotante. Teniendo en cuenta que ésta  población flotante  pertenece a los estratos más 
bajos, se plantea como caso de negocio y de mitigación al problema, la construcción de V.I.P.A 
(vivienda de interés prioritario para ahorradores), buscando mejorar condiciones de vida y mayor 
desarrollo social en el departamento, solucionando así, la vivienda digna de un porcentaje de la 
población de trabajadores de la Cooperativa, el proyecto plantea  la construcción de veintiséis 
casas por manzana, y un total de ocho manzanas en un lote con una extensión de treinta mil 
metros cuadrados. (30.000 m2). 
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Introducción 
Una vivienda, como cualquier espacio habitable (lugar donde permanecen personas) debe 
reunir una serie de requisitos mínimos de salubridad, seguridad e higiene para garantizar la 
permanencia o el desarrollo de la vida y la salud de los seres humanos que la ocupan.   
Las viviendas de interés social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) deben cumplir con los 
parámetros de calidad y del derecho humano a una vivienda adecuada, de acuerdo a la oficina del 
alto comisionado para los derechos Humanos de la ONU, adicionalmente su diseño y 
construcción deben velar por el uso sostenible de los recursos naturales. (Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio de Colombia, 2016). 
Teniendo en cuenta las condiciones de los trabajadores del municipio en cuanto al 
hacinamiento y la insalubridad, es necesario generar espacios dignos que garanticen las 
condiciones de salud de los miembros del hogar, esto se logra a partir del diseño optimo y los 
materiales adecuados, espacios iluminados y ventilados naturalmente, materiales reciclables y 
biodegradables que ayuden al medio ambiente, el mobiliario adecuado para el aseo personal y el 
almacenamiento de ropa u objetos, las unidades sanitarias dispuestas correctamente, la zona de 
limpieza, procesamiento y consumo de alimentos, así como las áreas sociales dedicadas al ocio, y 
que en algunos casos se destinarán para uso productivo de la vivienda en futuras ampliaciones.  
Por otra parte sin ser menos importante se debe garantizar el derecho a la intimidad en las áreas 
privadas, destinando cerramientos adecuados a las habitaciones y baños. 
En Antioquia 55 municipios están siendo beneficiados con el desarrollo de setenta y siete 
(77) proyectos del Programa de Vivienda Gratuita del Gobierno Nacional: veintiuno (21) de ellos 
se desarrollarán en Medellín y los cincuenta y seis (56) restantes en los demás municipios del 
departamento. En total se construirán trece mil novecientas diecinueve (13.919) 
viviendas gratuitas con una inversión que ronda los quinientos (500) mil millones de pesos.  
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 Por su parte, en el marco del Programa de Viviendas de Interés Prioritario para 
Ahorradores, Vipa, Antioquia cuenta con 9.061 cupos, 2.718 en el esquema público y 6.343 en el 
esquema privado. En el marco de este programa el proyecto Mirador del Valle en Urrao que está 
a cargo del Consorcio de Obras Nacionales fue seleccionado y se construirán doscientas cuatro 
(204) casas.  
(Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, s.f.) 
Estas cifras muestran que la fuerza de la industria promueve los proyectos de construcción de 
vivienda de interés social y prioritario, por lo que Colanta genera una oportunidad de negocio en 
el campo de los arquitectos constructores, preocupados por el bienestar social de los trabajadores. 
El hecho de tener cuatro plantas de producción en el municipio, (Planta de derivados lácteos, 
Planta pulverizadora, Planta de derivados cárnicos y Planta quesera), un (1) Agrocolanta y un (1) 
Mercolanta, (Colanta, s.f.) eleva los requerimientos habitacionales de los trabajadores, ya sean 
estos habitantes permanentes o flotantes.  
Objetivos del Trabajo de Grado 
Objetivo General 
Obtener y desarrollar los conceptos básicos sobre los procesos, técnicas y herramientas 
que permitan formular y desarrollar un proyecto. 
Desarrollar de manera técnica un proyecto bajo el marco de referencia y la visión del PMI 
(Project Management Institute), para que cumpla con los estándares de aceptación de las buenas 
prácticas y por ende aumente la probabilidad de éxito en el desarrollo de un proyecto. 
Objetivos Específicos 
1. Determinar el origen de las necesidades y problemas de la población de un municipio de 
Antioquia. 
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2. Construir un árbol de problemas y objetivos. 
3. Determinar los lineamientos para desarrollar un proyecto relacionado con la construcción. 
4. Construir la estructura de desagregación de trabajo del proyecto. 
5. Construir estructuras de desagregación del producto. 
6. Documentar la iniciación del proyecto elaborando el acta de iniciación del proyecto, el 
resumen o declaración del alcance del proyecto y el resumen o declaración del alcance del 
producto. 
7. Formular un proyecto en un municipio de Antioquia, relacionado con la construcción de 
vivienda. 
8. Identificar los procesos, técnicas y herramientas que se utilizan para, planear, ejecutar, 
monitorear, controlar y cerrar un proyecto de construcción. 
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1. Antecedentes 
La vivienda es una de las locomotoras del desarrollo del país, por ser un sector generador 
de empleo y de mejoramiento de calidad de vida, esta es la estrategia del Gobierno Nacional para 
promover la vivienda de interés social y prioritario, y beneficiar a la población más vulnerable 
del país. Esta política es el inicio de la política Integral de Vivienda, la cual pretende ejecutar 
estrategias de superación de la pobreza extrema, acciones de crecimiento económico y generación 
de empleo, la adopción de un nuevo modelo de gestión para los recursos del Subsidio Familiar de 
Vivienda, dentro de un modelo de ciudad sostenible e incluyente. (vivienda, s.f.) 
Históricamente la migración de los habitantes de las poblaciones rurales y de ciudades 
intermedias en busca de oportunidades en las grandes ciudades, ha generado desarrollos 
desordenados e incontrolados, asentamientos irregulares en zonas marginales que no cuentan con 
infraestructura vial ni de servicios, creando caos social en las periferias; pobreza, discriminación, 
violencia, desplazamiento, desempleo, hacinamiento, etc., estas condiciones hacen que la 
vivienda se convierta en un lugar provisional, un simple refugio que no cumple con las mínimas 
características de habitabilidad para un ser humano. (Ministerio de Vivienda, Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, s.f.) 
En los últimos 25 años la población que vive en las ciudades se duplicó. El suelo urbano, 
que hasta la década de 1980 se había mantenido en sus límites históricos, a principios del siglo 
XX  comenzó a expandirse por el efecto de una densidad que las ciudades ya no pudieron 
contener. Hoy las siete principales ciudades del país están entre las cincuenta más densas del 
mundo. (vivienda, s.f.) (urbana) 
Desde el año de 1918 los gobiernos nacionales mostraron su preocupación por atender las 
necesidades habitacionales de los colombianos de escasos recursos ya que se empezaban a 
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manifestar problemas de salubridad en la población, esto debido a la falta de servicios de 
acueducto y alcantarillado.  Desde la década de 1930 se evidencia el aumento en el valor del 
suelo urbano, lo cual incide directamente en la adquisición de la vivienda, es por esto que en 
1936 en la reforma constitucional se consagra la función social de la propiedad, facilitando el 
desarrollo de infraestructura hacia las periferias. 
Las políticas de vivienda han evolucionado desde esa época hasta el presente gobierno de 
la siguiente manera; de 1918 a 1942 las denuncias de las organizaciones médicas impulsaron la 
concepción higienista de la vivienda, entre 1942 y 1965 el Estado intervenía en las principales 
variables de oferta y demanda se crearon entidades como el BCH (Banco central hipotecario), 
CVP (Caja de vivienda popular), CVM (Caja de vivienda militar), consolidando la concepción 
Institucional, entre 1965 y 1972 se presenta un periodo de transición, y se crea el FNA (Fondo 
Nacional del Ahorro)  quien administraba las cesantías de los funcionarios del sector público y 
creaba líneas de crédito hipotecario para estos trabajadores, en ese momento se formulan 
programas de autoconstrucción, subsidio y se introduce el concepto de vivienda de interés social. 
En el periodo comprendido entre 1972 y 1990 se inicia el período de la Corporaciones de Ahorro 
y Vivienda CAVS el cual se caracteriza por la intervención del sector privado y la financiación a 
compradores (largo plazo) y productores (corto plazo), además se reconoce a la construcción 
como sector líder de la economía y generador masivo de trabajo Aparece el UPAC (Unidad de 
Poder Adquisitivo Constante) utilizada para calcular el costo del crédito de las viviendas. 
(vivienda, s.f.). Entre 1990 y 2012 se incrementa la concepción de mercado y los subsidios a la 
demanda, el Estado debe ser un facilitador, no debe competir con el sector privado. Surge el 
subsidio Familiar de Vivienda (SFV) a cargo del INURBE (Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana) quien sustituye al ICT (Instituto de Crédito Territorial), entre 
2006 y 2010 se implementa la política de ciudades amables, centrada en la reducción de los 
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niveles de pobreza, promoción de empleo y equidad social. Los últimos gobiernos se han 
centrado en mejorar los índices cualitativos y cuantitativos de las soluciones habitacionales de la 
población vulnerable, haciendo partícipe al sector privado. 
Este marco muestra un panorama histórico nacional que, a pesar de su desmedido 
crecimiento, ha obtenido una respuesta de los Gobiernos Nacionales a través de todos los 
periodos, buscando mejorar con sus políticas las condiciones de los habitantes, y facilitar el 
acceso a una vivienda digna.  
1.1. Descripción De La Organización Fuente Del Problema o Necesidad 
El Departamento de Antioquia Lidera las estadísticas en cuanto a desarrollo de proyectos 
de Interés Social y prioritario, y en uno de sus municipios la población se ha venido aumentando 
de forma considerable gracias a que la Cooperativa Lechera de Antioquia, Colanta tiene cuatro 
plantas de producción en la zona, que por su vocación lechera le brinda a sus habitantes la 
oportunidad de generación de empleo. Sus trabajadores están organizados en una asociación la 
cual les proporciona un sistema de ahorro programado para poder facilitar el acceso a los 
programas de vivienda de interés prioritario.  
Este aumento de oportunidades laborales implica mayores necesidades habitacionales. Es 
aquí donde se presenta el objeto de estudio, la población que se encuentra laboralmente activa y 
estable, que posee un ahorro programado, pero no cuenta con una vivienda propia que le propicie 
estabilidad habitacional e inclusión dentro del casco urbano, lo que les genera a estos habitantes 
desplazamientos adicionales desde otros municipios, o en otros casos viviendas transitorias que 
propician pagos adicionales de arriendos, hacinamiento y disgregación de la familia,  ya que en 
muchas ocasiones la cabeza de familia se ve forzada a trasladarse al municipio que le brinda la 
oportunidad laboral, dejando en las zonas rurales al resto de la familia.   
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1.1.1.  Descripción general. Marco histórico de la organización.  
Ante la permanente necesidad de resolver las condiciones habitacionales de los habitantes 
de los estratos uno (1) y dos (2), la organización surge a partir del análisis del problema o 
necesidad, ya que la gran mayoría de constructores en las últimas décadas, se han enfocado 
principalmente en las viviendas de estratos cinco (5) y seis (6) elevando la oferta,  por ser estos 
proyectos más llamativos por la utilidad que reflejan, pero abandonando el sentido primordial de 
la profesión del arquitecto: el sentido social, es por esto que se retoman estos proyectos para 
marcar la diferencia, y hacer de la vivienda de interés social y prioritario, un nuevo hito en cuanto 
al diseño y la auto sostenibilidad se refiere. Los proyectos romperán el pre concepción de que la 
vivienda mínima corresponde a un diseño mínimo, si bien es cierto que para lograr el presupuesto 
de construcción se deben disminuir ciertas condiciones en la vivienda, no se puede sacrificar su 
habitabilidad. La premisa será optimizar los espacios con la mayor calidad en cuanto al área y la 
distribución espacial se refiere y a su vez utilizar materiales ecológicos con características de auto 
sostenibilidad. 
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 
Es el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para 
crear y mantener ventajas competitivas. (Dess, 2003) El direccionamiento que se propone la 
organización es ser la empresa líder del sector del diseño y la construcción para desarrollar de la 
manera más eficiente, responsable y transparente proyectos sostenibles y responsables con el 
medio ambiente, mostrando a los clientes el respeto por sus deseos y necesidades, 
transformándoselas en realidades tangibles. En la figura 1 se muestra el mapa estratégico de la 
organización. 
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Figura 1: Direccionamiento estratégico de la organización 
Construcción del autor adaptado de material docente. 
 
1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 
 Generación constante de valor a la organización mediante el liderazgo y el crecimiento 
en el mercado. 
 Aumentar el crecimiento rentable de la organización. 
 Fortalecer la gestión con los grupos de interés internos mediante es desarrollo del 
personal de la organización. 
 Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos. 
 Satisfacción permanente de los clientes. 
Viviendas de Interés Prioritario  29 
 
 Optimizar la gestión de activos, mejorando procesos y fortaleciendo la gestión de los 
proyectos. 
 Desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de 
menores recursos a través del acceso a mejores condiciones habitacionales y de entorno.  
(Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, s.f.) 
 Cubrir el 34.66% del déficit de Vivienda de Interés Prioritario del Municipio. Construir 
en ocho (8) etapas, doscientas ocho (208) casas del total deficitario de seiscientas (600) 
viviendas. Cada etapa cubre el 4,33% del déficit. 
 Solucionar la falta de vivienda básica para a la población obrera de las cuatro (4) plantas 
de la Cooperativa Lechera de Antioquia, COLANTA que se encuentran ubicadas en el 
Municipio.  (Colanta, s.f.) 
 Emprender un proyecto estratégico con miras a desarrollar proyectos similares con otras 
Alcaldías y así adquirir la experiencia solicitada en otras licitaciones. 
1.1.4. Políticas institucionales. 
 Honestidad: Generar confianza en los clientes, partiendo de los principios de 
transparencia, coherencia, sinceridad y respeto por la verdad. 
 Responsabilidad: Desarrollar cada proyecto en pro del respeto por la dignidad humana, 
entregando el mejor resultado, desde el inicio hasta la entrega del mismo. 
 Desarrollo sostenible e innovación: Procurar favorecer y respetar el medio ambiente 
presente y mitigar los posibles daños a generaciones futuras, mediante técnicas 
alternativas novedosas y amigables con el entorno. 
 Calidad: Satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, desde la prestación inicial de 
los servicios hasta la adquisición del producto final.  
Viviendas de Interés Prioritario  30 
 
 Cumplimiento: Llevar a término los compromisos adquiridos en los tiempos estipulados 
con los clientes, para la satisfacción de los mismos. 
1.1.5. Misión, visión y valores.  
Son los conceptos básicos para el buen desarrollo de la empresa, la misión hace referencia 
a la razón de ser de la empresa, la visión a la situación futura que desea alcanzar la organización, 
y los valores son el reflejo de la idiosincrasia de la empresa. Tienen un carácter comunicador e 
informativo tanto interno como externo a la compañía, da una visión global hacia donde se dirige 
y cuáles son los principales caracteres para relacionarse con sus accionistas o patrocinadores. 
(Duval, 2013) 
Misión: 
Diseñar, gestionar y desarrollar de manera sostenible, proyectos que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes y el valor de sus activos, en el caso de los clientes inmobiliarios, o que 
impacten positivamente el resultado operacional de los clientes industriales. Esto se logra a través 
de las competencias del talento humano de la empresa y con el soporte de aliados nacionales, 
compromiso de satisfacción con el cliente, lo cual redunda en un mayor retorno financiero para 
los accionistas y aliados estratégicos. 
Visión: 
Ser en el mejor grupo de Diseño Arquitectónico de proyectos vivienda de interés social y 
prioritario del País, gracias a la innovación y uso de la tecnología en beneficio del bienestar   de 
la comunidad. 
Participar activamente en el desarrollo de la infraestructura para beneficiar a toda la 
población y en especial a las familias de menores ingresos en pos de la equidad social, 
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posibilitando el acceso a soluciones de vivienda dignas a la población de bajos recursos y 
población vulnerable. 
Desarrollar modelos de viviendas auto sostenible de bajo costo que incluyan el trabajo 
comunitario, la autoconstrucción y el uso de materiales propios del lugar, en pos de la inclusión 
social, a nivel arquitectónico y urbano. 
 Valores: 
La ética y la responsabilidad social, acompañada del compromiso con el medio ambiente. 
La honestidad, la calidad de los proyectos y productos a desarrollar y el cumplimiento de las 
entregas en los tiempos estipulados. 
1.1.5. Estructura organizacional.   
Organizar es el proceso de distribuir actividades, recursos, a través de la división de 
funciones, definiendo las autoridades y responsabilidades de cada departamento para que la 
empresa pueda alcanzar de una forma fácil sus metas. Tiene la función principal de establecer 
autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y departamentos entre otras.  
La organización tiene su sede en la ciudad de Bogotá, y movilizará a los profesionales 
relacionados con la ejecución del proyecto al Municipio. Los profesionales que permanecerán en 
Bogotá mantendrán relación directa con el proyecto apoyando las solicitudes de campo. 
En la figura 2, se muestra el organigrama departamental de la empresa que lidera el 
proyecto. La parte sombreada del organigrama muestra el departamento que se dispone para el 
proyecto del diseño y la construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores de un 
municipio de Antioquia. Los demás departamentos apoyan el proyecto desde la empresa, no 
generan desplazamiento hacia el municipio. 
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Figura 2: Organigrama departamental. 
Construcción del autor 
1.1.6. Mapa estratégico. 
Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una 
organización, describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa 
y efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral, la 
perspectiva financiera, los clientes, los procesos de negocio y el aprendizaje el desarrollo y el 
crecimiento. (Kaplan & Norton, 2008). El plan estratégico de la organización se muestra en la 
figura 3, donde se aprecian las cuatro perspectivas generales de la organización: la perspectiva 
financiera, la perspectiva de clientes externos, la perspectiva de los negocios y la de formación y 
crecimiento así mismo, como todas se relacionan entre sí. 
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Figura 3 : Mapa estratégico de la organización. 
Fuente Kaplan &Norton. 
1.1.7. Cadena de valor de la organización.   
La cadena de valor es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades de 
una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva. En la figura 4 se muestra la 
cadena de valor de la organización. Porter (p.54) indica que, desde el punto de vista de la 
competencia, el valor es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. La cadena 
de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 
descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja 
competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 
cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos 
costosa o mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente, la cadena de valor de una empresa 
está conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que 
éstas aportan. (Porter, 1991). En la aplicación al proyecto el cumplimiento normativo y la 
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innovación en el diseño, la tecnología y la utilización de los recursos renovables es el valor de la 
organización. 
 
Figura 4 : Cadena de valor. 
Adaptado de Competitive Advantage. (1985) Porter 
1.2. Caso De Negocio (Business Case) 
Ayuda a determinar si un proyecto justifica la inversión de la organización. Para ello, el 
caso de negocio define el problema a resolver, el impacto del proyecto en los procesos y 
resultados de la organización, realiza el análisis costo beneficio, y análisis de las alternativas. 
Adicionalmente, el caso de negocio establece la relación entre los objetivos estratégicos de la 
organización y el proyecto. (Institute, 2013) 
El proyecto está estructurado desde el punto de vista de generación de experiencia 
contractual en el ámbito de la construcción de viviendas de interés social y prioritario, por lo 
tanto se plantea como caso de negocio el diseño de la totalidad del proyecto planteado por la 
Alcaldía, la construcción de doscientas ocho (208) casas unifamiliares y Bifamiliares, y la 
construcción por etapas en este caso de ocho (8) manzanas, donde cada manzana se considera una 
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etapa. Al realizar y entregar la primera manzana se demuestra la calidad y el cumplimiento y así 
se puede obtener la adjudicación de las siguientes manzanas. 
1.2.1. Antecedentes del problema. 
En el departamento de Antioquia, se desarrollan diariamente actividades de diferente 
índole a nivel industrial, especialmente en el sector rural , donde se ubican grandes compañías 
como COLANTA , quien ve oportunidad de negocio en la población dedicada al sector lechero 
en diferentes veredas del departamento; sin embargo estas industrias en su gran mayoría, 
necesitan de grandes cantidades de personal, siendo un atractivo para pobladores, de sectores 
apartados, quienes en busca de trabajo y mejores oportunidades acuden a centros poblados o 
municipios donde la oferta laboral, se está presentando. 
Desde el punto de vista de la generación de empleos al sector rural, esto no parece ser un 
problema para los antioqueños, pero viéndolo desde el punto de vista territorial y urbanístico, 
salen a flote problemas como;  sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad, entre otros causados 
por la migración descontrolada de antioqueños a estos focos industriales. 
Teniendo en cuenta que la población flotante de la que hablamos, pertenece a los estratos 
socio-económicos uno (1) y dos (2), se plantea como caso de negocio y de mitigación al 
problema, la construcción de V.I.P.A (vivienda de interés prioritario para ahorradores), buscando 
generar mejores condiciones de vida y un mayor desarrollo social en el departamento. 
1.2.2. Descripción del problema (Árbol de problemas). 
El Árbol de Problemas es una herramienta de análisis en la fase de planificación de los 
procesos de fiscalización operativa y evaluativa.  Dicha herramienta se puede aplicar ya sea 
después de utilizar el Diagrama de Entorno, como también luego de la determinación de las áreas 
críticas, justo antes de iniciar la formulación de los programas específicos de trabajo. 
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El Árbol de Problemas es un apoyo metodológico, cuya aplicación coadyuva al 
establecimiento de los objetivos generales y específicos de un determinado programa de trabajo.  
Esto permitirá visualizar y establecer las alternativas de solución, y estructurar tales objetivos de 
una forma más expedita y fácil. (Navas, s.f.) En la figura 5 se expone el problema central, las 
causas directas e indirectas y como consecuencia los efectos directos e indirectos que generan el 
efecto principal en cuestión, el bajo desarrollo social en un municipio de Antioquia.  
 
Figura 5: Árbol de Problemas. 
Construcción de autor adaptada de la metodología del marco lógico. 
Teniendo en cuenta la problemática central que es el déficit de vivienda para la población 
vulnerable del área urbana y rural de un municipio de Antioquia, se pueden encontrar diferentes 
causas que influyen directa o indirectamente en dicha problemática, como son: 
 La priorización de proyectos en los municipios que no tienen relación alguna con la 
infraestructura y vivienda, generan índices muy bajos de construcciones V.I.P y 
V.I.P.A, por esta razón la población de bajos recursos se ve obligada a construir 
vivienda ilegal con el riesgo de ser sancionados por las entidades competentes. 
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 La falta de políticas que regulen el uso de suelos, genera problemas de ubicación del 
sector industrial en zonas urbanas, lo que atrae población flotante a estas zonas 
causando problemas de hacinamiento y de insalubridad en la región. 
 La desprotección a la población campesina, influye en el deficiente desarrollo socio-
económico, que muestra el municipio, y se convierte en una causa de que esta 
población campesina realice migraciones masivas a sectores urbanos, como 
consecuencia de esta sobrepoblación, aparecen problemas de seguridad, delincuencia 
y altos índices de mortalidad asociados también a la insalubridad nombrada 
anteriormente. 
 La falta de protección por parte del gobierno al sector rural es un factor influyente en 
los altos índices de pobreza en esta población, que muestra constantemente carencia 
de recursos económicos, y por ende baja calidad de vida y contradictoriamente sus 
gastos como el transporte por largas distancias suelen incrementarse. 
 Otro problema importante es el hecho de que gran porcentaje de la tierra rural, 
pertenece a privados, quienes ofertan estas propiedades por altas sumas económicas, 
que impiden su consecución para ser usadas en proyectos de vivienda, esto a su vez 
hace que la población prefiera construir sus viviendas en zonas de alto riesgo aun 
cuando no se les preste servicio público alguno. 
Todas las problemáticas mencionadas anteriormente llevan a un efecto principal que es el 
bajo desarrollo social en el municipio. 
1.2.3. Objetivos del proyecto (Árbol de objetivos). 
El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas. Permite determinar las 
áreas de intervención que plantea el proyecto. Para elaborarlo se parte del Árbol de Problemas y 
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el diagnóstico. Es necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en 
un objetivo (positivo) realista y deseable. En la figura 6 se observa el propósito general del 
proyecto y los medios y las finalidades para llegar al fin principal.  
 
Figura 6: Árbol de objetivos. 
Construcción del autor adaptado de la metodología del marco lógico. 
 
Teniendo como objetivo central el generar vivienda digna para la población vulnerable del 
área urbana y rural de un municipio de Antioquia, se encuentran diferentes medios que influyen 
directa o indirectamente en dicho objetivo, como son: 
 Dar prioridad a proyectos relacionados con vivienda, para aumentar los índices de 
vivienda de interés prioritario en la región y así mismo reducir la aparición de 
viviendas ilegales y evitar sanciones a la población. 
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 Crear y aplicar políticas de buen uso de suelos en la región, para descentralizar la 
ubicación de industrias como la lechera particularmente y así mismo poder 
diversificar la producción lechera hacia sectores rurales más favorables, esto en pro de 
aumentar el índice de ocupación en la población, acabando con el hacinamiento y 
problemas de salubridad. 
 Aplicar políticas de capacitación al campesino, para mejorar el desarrollo socio-
económico de la población y generar un control migratorio en el municipio con la 
finalidad de incrementar la seguridad, disminuir la delincuencia y bajar los niveles de 
mortandad en la población. 
 Aplicar políticas ya establecidas de protección al sector rural en pro de disminuir los 
índices de pobreza, mejorar los niveles de ingreso de la población, y a su vez elevar el 
nivel de vida en los habitantes afectados. 
 Crear mesas de negociación entre el gobierno y el sector privado para regular el costo 
de la tierra en el municipio y poder tener facilidad en la consecución de tierras, esto 
permitirá generar vivienda que cumpla con normas urbanas y de construcción. 
El fin principal a la hora de compilar los objetivos del proyecto es mejorar el desarrollo social 
en el municipio. 
1.2.4. Descripción de alternativas. 
Para definir la alternativa a tomar como solución a la problemática planteada se evaluaron 
cinco opciones que influyen positivamente en la población del municipio antioqueño y estas son: 
 Aumentar índices de construcción de viviendas de interés prioritario V.I.P.A. 
Proyecto de dos años de duración, con un presupuesto de $5.000.000.000, que 
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beneficiaría al 50% de la población en el municipio, y en el cual como ejecutores se 
tendría alta autonomía en cuanto a toma de decisiones en el proyecto. 
 Diversificar la producción lechera hacia el sector rural. Proyecto de siete años de 
duración, con un presupuesto de $25.000.000.000, que beneficiaría al 10% de la 
población en el municipio, y en el cual, como ejecutores se tendría mediana 
autonomía en cuanto a toma de decisiones en el proyecto. 
 Generar control migratorio en el municipio. Proyecto de dos años de duración, con un 
presupuesto de $1.500.000.000, que beneficiaría al 20% de la población en el 
municipio, y en el cual, como ejecutores se tendría mediana autonomía en cuanto a la 
toma de decisiones en el proyecto. 
 Mejorar nivel de ingresos de la población. Proyecto de cinco años de duración, con un 
presupuesto de $10.000.000.000, que beneficiaría al 30% de la población en el 
municipio, y en el cual, como ejecutores, se tendría baja autonomía en cuanto a la 
toma de decisiones en el proyecto. 
 Mejorar políticas de consecución de tierras. Proyecto de seis años de duración, con un 
presupuesto de $500.000.000, que beneficiaría al 5% de la población en el municipio, 
y en el cual, como ejecutores, se tendría muy baja autonomía en cuanto a la toma de 
decisiones en el proyecto. 
1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 
Para poder evaluar las 5 alternativas postuladas, es necesario establecer criterios que 
permitan comparar e identificar ventajas y desventajas de cada una, y así llegar a una conclusión 
efectiva en la elección de una de ellas. Los criterios seleccionados son: 
 El precio ($) 
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 El tiempo de ejecución (años) 
 El porcentaje de población beneficiada (%) 
 La capacidad de influencia y toma de decisiones 
Se eligen estos criterios, porque ser un eje central para la viabilidad y factibilidad de la 
ejecución del proyecto, y permiten medir el impacto tanto en los beneficiados, como en los 
ejecutores, evitando así, perdidas en todos los interesados.  
1.2.6. Análisis de alternativas. 
El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas a partir del árbol de 
objetivos, que si son ejecutadas podrían promover el cambio de la situación actual a la situación 
deseada. Después de identificadas las diferentes estrategias se debe evaluar cada una con varias 
herramientas de análisis que en realidad son filtros para ir seleccionando. Este análisis termina 
con la selección de una(s) alternativa(s) que se aplicará(n) para alcanzar los objetivos deseados. 
La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos, determinar los 
criterios precisos y seleccionar de la estrategia aplicable a la investigación. En la Tabla 1 se 
muestran las alternativas escogidas para mejorar el desarrollo del municipio. 
Tabla 1. Cuadro de alternativas.  
Mejorar desarrollo del 
Municipio  
    precio ($) 
pesos Colombianos 
tiempo de 
ejecución (años) 
Población 
beneficiada (%) 
capacidad de      
influencia y toma 
de decisiones 
Aumentar índices de 
construcción de VIP 
   $5.000.000.000 2 50%           muy alta 
Diversificar la producción 
lechera hacia el sector rural 
   $25.000.000.000 7 10%           media 
Generar control migratorio en 
el municipio 
   $1.500.000.000 2 20%            media 
Mejorar nivel de ingresos de 
la población 
  $10.000.000.000 5 30%            baja 
Mejorar políticas de 
consecución de tierras 
   $500.000.000 6 5% 
          muy baja 
 
Adaptado de la metodología AHP. 
Viviendas de Interés Prioritario  42 
 
El Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP), propuesto por Saaty en 
1980, se basa en la idea de que la complejidad inherente a un problema de toma de decisión con 
criterios múltiples, se puede resolver mediante la jerarquización de los problemas planteados. La 
principal característica del Proceso Analítico Jerárquico AHP es que el problema de decisión se 
modeliza mediante una jerarquía en cuyo vértice superior está el principal objetivo del problema, 
meta a alcanzar y en la base se encuentran las posibles alternativas a evaluar. En los niveles 
intermedios se representan los criterios (los cuales a su vez se pueden estructurar también en 
jerarquías) con base en éstos se toma la decisión. La segunda característica del método, es que en 
cada nivel de la jerarquía se realizan comparaciones entre pares de elementos de ese nivel, con 
base a la importancia o contribución de cada uno de ellos al elemento de nivel superior al que 
están ligados. La tercera característica del AHP es que la información obtenida es generalmente 
redundante. (Saaty, 1980) 
 En la Tabla 2, se observa el análisis del criterio relacionado con el precio y las variables 
resultantes del arbol de objetivos. En la Tabla 3, se observa el análisis del criterio relacionado con 
el criterio del  tiempo de ejecución en años. En la Tabla 4, se muestra el análisis del criterio 
relacionado con la población beneficiada. En la Tabla 5,  se muestra el análisis del criterio 
relacionado con el nivel de influencia y la toma de decisiones. 
Finalmente en la Tabla 6 se observa la matriz de comparación de los cuatro criterios la 
cual, arroja los resultados de la ponderación  de los mismos y en la Tabla 7, se muestra la matriz 
de vectores promedio, la cual arroja el resultado final de las ponderaciones de los resultados, y 
muestra que loa mejor alternativa es aumentar los indices de construcción de vivienda de interés 
prioritario en el Municipio.
Vivienda de Interés Prioritario  43 
 
Tabla 2. Análisis del criterio precio.  
Suma 9,3 18,2 29,0 4,7 1,79 
Adaptado de la metodología AHP. 
Tabla 3. Análisis del criterio tiempo.  
CRITERIO DE TIEMPO DE EJECUCION (AÑOS) 
  
Aumentar índices 
de construcción 
de VIP 
Mejorar nivel de 
ingresos de la 
población 
Diversificar la 
producción 
lechera hacia 
el sector rural 
Generar control 
migratorio en el 
municipio 
Mejorar políticas 
de consecución 
de tierras 
Matriz Normalizada 
Vector 
Promedio 
Aumentar índices de 
construcción de VIP 
1,00 3,00 7,00 1,00 5,00 0,37 0,40 0,30 0,37 0,35 0,36 
Mejorar nivel de ingresos de la 
población 
0,33 1,00 5,00 0,33 3,00 0,12 0,13 0,22 0,12 0,21 0,16 
Diversificar la producción 
lechera hacia el sector rural 
0,14 0,20 1,00 0,14 0,33 0,05 0,03 0,04 0,05 0,02 0,04 
Generar control migratorio en 
el municipio 
1,00 3,00 7,00 1,00 5,00 0,37 0,40 0,30 0,37 0,35 0,36 
Mejorar políticas de 
consecución de tierras 
0,20 0,33 3,00 0,20 1,00 0,07 0,04 0,13 0,07 0,07 0,08 
Suma 2,7 7,5 23,0 2,7 14,33 
     
 
                                    
Adaptado de la metodología AHP. 
 
CRITERIO PRECIO 
  
Aumentar 
índices de 
construcción de 
VIP 
Mejorar nivel 
de ingresos 
de la 
población 
Diversificar la 
producción lechera 
hacia el sector rural 
Generar 
control 
migratorio en 
el municipio 
Mejorar 
políticas de 
consecución 
de tierras 
Matriz Normalizada 
Vector 
 Promedio 
Aumentar índices de 
construcción de VIP 
1,00    5,00 7,00 0,33 0,20 0,11 0,27 0,24 0,07 0,11 0,16 
Mejorar nivel de ingresos de 
la población 
0,20 1,00 5,00 0,20 0,14 0,02 0,05 0,17 0,04 0,08 0,07 
Diversificar la producción 
lechera hacia el sector rural 
0,14 0,20 1,00 0,14 0,11 0,02 0,01 0,03 0,03 0,06 0,03 
Generar control migratorio en 
el municipio 
3,00 5,00 7,00 1,00 0,33 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,25 
Mejorar políticas de 
consecución de tierras 
5,00 7,00 9,00 3,00 1,00 0,54 0,38 0,31 0,64 0,56 0,49 
Viviendas de Interés Prioritario  44 
 
Tabla 4. Análisis del criterio población beneficiada.  
CRITERIO DE POBLACION BENEFICIADA (%) 
  
Aumentar 
índices de 
construcción de 
VIP 
Mejorar nivel 
de ingresos de 
la población 
Diversificar la 
producción lechera 
hacia el sector 
rural 
Generar control 
migratorio en el 
municipio 
Mejorar 
políticas de 
consecución de 
tierras 
Matriz Normalizada 
Vector  
Promedio 
Aumentar índices de 
construcción de VIP 
1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 0,56 0,64 0,52 0,43 0,36 0,50 
Mejorar nivel de ingresos 
de la población 
0,33 1,00 3,00 5,00 7,00 0,19 0,21 0,31 0,31 0,28 0,26 
Diversificar la 
producción lechera hacia 
el sector rural 
0,20 0,33 1,00 3,00 5,00 0,11 0,07 0,10 0,18 0,20 0,13 
Generar control 
migratorio en el 
municipio 
0,14 0,20 0,33 1,00 3,00 0,08 0,04 0,03 0,06 0,12 0,07 
Mejorar políticas de 
consecución de tierras 
0,11 0,14 0,20 0,33 1,00 0,06 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 
Suma 1,8 4,7 9,5 16,3 25,00 
      Adaptado de la metodología AHP. 
Tabla 5. Criterio de capacidad de influencia y toma de decisiones.  
CRITERIO DE CAPACIDAD DE INFLUENCIA Y TOMA DE DESICIONES 
  
Aumentar índices 
de construcción 
de VIP 
Mejorar 
nivel de 
ingresos de 
la población 
Diversificar 
la producción 
lechera hacia 
el sector rural 
Generar 
control 
migratorio en 
el municipio 
Mejorar 
políticas de 
consecución 
de tierras 
Matriz Normalizada 
Vector  
Promedio 
Aumentar índices de 
construcción de VIP 
1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 0,56 0,64 0,52 0,43 0,36 0,50 
Mejorar nivel de ingresos de 
la población 
0,33 1,00 3,00 5,00 7,00 0,19 0,21 0,31 0,31 0,28 0,26 
Diversificar la producción 
lechera hacia el sector rural 
0,20 0,33 1,00 3,00 5,00 0,11 0,07 0,10 0,18 0,20 0,13 
Generar control migratorio 
en el municipio 
0,14 0,20 0,33 1,00 3,00 0,08 0,04 0,03 0,06 0,12 0,07 
Mejorar políticas de 
consecución de tierras 
0,11 0,14 0,20 0,33 1,00 0,06 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 
Suma 1,8 4,7 9,5 16,3 25,00 
      Adaptado de la metodología AHP. 
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Tabla 6. Matriz de comparación por pares de criterios.  
MATRIZ DE COMPARACION DE CRITERIOS 
  
Precio ($) 
Pesos 
Colombianos 
Tiempo de 
ejecución 
(años) 
Población 
beneficiada (%) 
Capacidad de 
influencia y toma 
de decisiones 
Matriz Normalizada 
    Vector  
Promedio 
Precio ($) 1,00 0,33 0,20 3,00 0,11 0,07 0,12 0,19 0,12 
Tiempo de ejecución 
(años) 
3,00 1,00 0,33 5,00 0,32 0,22 0,20 0,31 0,26 
Población beneficiada (%) 5,00 3,00 1,00 7,00 0,54 0,66 0,60 0,44 0,56 
Capacidad de influencia y 
toma de decisiones 
0,33 0,20 0,14 1,00 0,04 0,04 0,09 0,06 0,06 
Suma 9,3 4,5 1,7 16,0 
     
Adaptado de la metodología AHP.  
Tabla 7. Matriz de vectores promedio.  
  Precio ($) 
Tiempo de 
ejecución (años) 
Población 
beneficiada (%) 
Capacidad de influencia y 
toma de decisiones 
Total 
Aumentar índices de 
construcción de VIP 
0,16 0,36 0,50 0,50 0,42 
Mejorar nivel de ingresos de la 
población 
0,07 0,16 0,26 0,26 0,21 
Diversificar la producción lechera 
hacia el sector rural 
0,03 0,04 0,13 0,13 0,10 
Generar control migratorio en el 
municipio 
0,25 0,36 0,07 0,07 0,17 
Mejorar políticas de consecución 
de tierras 
0,49 0,08 0,03 0,03 0,10 
Ponderación 0,12 0,26 0,56 0,06 
 Adaptado de la metodología AHP.
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1.2.7. Selección de alternativa. 
A la hora de seleccionar la alternativa se escogen los datos que arroja la matriz AHP, los 
cuales indican que la alternativa que se debe ejecutar, según el análisis de los criterios es la de, 
Aumentar índices de V.I.P.A, la cual concuerda tanto con el análisis de problemas como el 
Análisis de objetivos, que indican que se debe generar vivienda digna para la población 
vulnerable, del área rural y urbana de un municipio de Antioquia. 
1.2.8. Justificación del proyecto.  
Teniendo en cuenta la problemática social, que se desarrolla en Antioquia a partir de un 
déficit de vivienda para la población vulnerable en el municipio, se ve la necesidad de 
implementar un mecanismo que subsane el problema principal y por ende todos los que de allí se 
generan, para evitar que continúe el bajo desarrollo social en la región, con el fin de generar 
calidad de vida, organización territorial, y demás factores que permitan un desarrollo favorable 
para la región. No solo se tiene en cuenta la evidente necesidad de la región y su población, de 
que se solventen sus problemas, también mediante un análisis de alternativas (AHP), éste arroja 
una opción muy importante para considerarla como elección de proyecto, y sumando la 
problemática arrojada por el árbol de problemas, los objetivos arrojados por el árbol de objetivos 
y los resultados del análisis se concluye que el proyecto que da solución a la situación en este 
municipio de Antioquia, es la construcción de 208 casas de vivienda de interés prioritario para 
ahorradores V.I.P.A. Las cuales se construirán por manzanas, a las que llamaremos etapas. El 
proyecto consta de ocho (8) manzanas, y el alcance del presente trabajo es la construcción de la 
primera etapa, ésta condicionante la da la Alcaldía Municipal. Una vez ejecutada, aprobada y 
recibida la primera etapa se contratan las siguientes, demostrando así la capacidad de la 
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organización y el equipo de trabajo para realizar los proyectos subsiguientes, es decir las siete 
manzanas restantes. 
1.3. Marco Metodológico  
El marco lógico o matriz cuatro por cuatro es un instrumento de formulación, gestión y 
evaluación de proyectos. Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización. En la 
Tabla 8 se aprecia la matriz cuatro por cuatro del proyecto. 
Tabla 8. Marco lógico.  
 
  
Objetivos 
 
Indicadores 
 
Medios de  
verificación 
Supuestos 
 
Fines 
Mejorar el 
desarrollo 
social en el 
municipio 
1. El 61,7% de los 
adultos cabeza de 
hogar no tiene 
ingresos suficientes 
para mantener su 
familia. 
 
2. En el país no se 
dispone de más del 
5% del territorio 
para proyectos de 
vivienda de interés 
prioritario en el 
2016. 
 
3. El 23,7% de la 
población en 
Antioquia se 
encuentra en estado 
de pobreza. 
1. Estadísticas y 
análisis realizados 
por el DANE entre 
los años 2015 y 
2016 
1. La disposición de terrenos para 
proyectos V.I.P.A seguirá 
aumentando anualmente 
 
2. La población en estado de 
pobreza seguirá aumentando los 
índices en ahorro familiar. 
 
3. Antioquia, continuara siendo 
el departamento con mayor 
reducción en índices de pobreza 
en el país. 
Propósito 
Generar 
vivienda 
digna para la 
población 
vulnerable del 
área rural y 
urbana de un 
municipio de 
Antioquia 
1. El índice de 
costos de 
construcción de 
vivienda de interés 
prioritario en 
Antioquia fue de 
0,40% en 2016 
 
2. Entre 2015 y 
2016 fueron 
aprobadas licencias 
de construcción de 
V.I.P para un total 
1. Estadísticas y 
análisis realizados 
por e DANE entre 
los años 2015 y 
2016 
 
2. Artículo 51 de la 
constitución 
política de 
Colombia 
1. Los índices de costos para la 
construcción en Antioquia son 
altos, pero continuaran con su 
disminución del 0,1% anual. 
 
2. La aprobación de licencias 
para construcciones V.I.P.A, 
continuaran aumentando en 
proporción a los m2 de terreno 
que se incrementan al año. 
 
3. En Colombia se continuará 
considerando a la vivienda digna 
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de 562.004m2 en el 
País 
 
3. La vivienda digna 
está estipulada en la 
constitución  
Colombiana como 
un derecho 
fundamental de los 
ciudadanos. 
como un derecho fundamental de 
los pobladores. 
Medios 
Aumentar 
índices de 
construcción 
de viviendas 
V.I.P.A 
1. En el país no se 
dispone de más del 
5% del territorio 
para proyectos de 
vivienda de interés 
prioritario en el 
2016. 
 
2. Entre 2015 y 
2016 fueron 
aprobadas licencias 
de construcción de 
V.I.P para un total 
de 562.004m2 el 
país 
1. Estadísticas y 
análisis realizados 
por e DANE entre 
los años 2015 y 
2016 
1. La aprobación de licencias de 
construcción en Colombia 
tendrán mayores facilidades en 
los próximos años. 
 
2. El gobierno de Colombia 
dispondrá de mayor terreno para 
infraestructura de vivienda 
prioritaria. 
 
3. El porcentaje  de 
construcciones de V.I.P.A en 
Antioquia seguirá aumentando 
para mantener el primer puesto 
en el país. 
Actividades 
Construcción 
de 208 casas 
de interés 
prioritario. 
(Proyecto 
total de ocho 
etapas) 
1. El área 
construida, será 
definida por el plan 
parcial del 
municipio. 
 
2. la cantidad de 
viviendas 
construidas no será 
menor a 100 
unidades 
habitacionales. 
 
3. El sector a 
construir debe tener 
un aumento del PIB 
por encima del 8%. 
1. Estadísticas y 
análisis realizados 
por e DANE entre 
los años 2015 y 
2016 
 
2. Ministerio de 
vivienda 
 
3. Decreto 2218 de 
2015 
1. Las construcciones de V.I.P.A 
en el municipio de Antioquia se 
regirán al plan parcial y 
urbanístico establecido para el 
sector. 
 
2. Se construirán 208 casas por 
fases las cuales incentivarán la 
aprobación de más proyectos de 
V.I.P.A. 
 
3. El PIB del sector se mantendrá 
por encima del 8% durante varios 
años debido a la industria 
localizada. 
     
Adaptada de la metodología del marco lógico. 
1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 
La investigación del proyecto se hizo mediante datos actuales e históricos del 
comportamiento social en torno al desarrollo de la vivienda para las personas de bajos recursos,  
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donde se encuentran, necesidades en la región y datos específicos. Con base a los resultados  
arrojados por las matrices de árbol de problemas y árbol de objetivos, se obtienen diferentes 
opciones para mitigar el problema del desarrollo regional, el siguiente paso es realizar un análisis 
de opciones teniendo en cuenta determinantes como; el tiempo de ejecución, el costo, la 
población beneficiada y el nivel de influencia en el proyecto,  mediante un cuadro de análisis 
AHP,  el cual arroja un resultado preciso sobre cuál es la opción  más favorable, siendo esta 
última la construcción de vivienda de interés prioritario. 
Una vez definida la opción más favorable, se realiza una matriz de marco lógico, en la 
cual evaluamos la opción de construir vivienda de interés prioritario desde el punto de vista 
de objetivos,  indicadores, mecanismos de verificación y supuestos, para tener la base de 
justificación específica y precisa. 
1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 
En orden de ejecución se utilizaron las siguientes herramientas: 
1. Matriz de árbol de problemas 
2. Matriz de árbol de objetivos 
3. Matriz de análisis AHP 
4. Cuadro de análisis de marco lógico 
1.3.3.  Fuentes de información. 
Se utilizaron como fuente principal, los datos arrojados por el esquema de 
ordenamiento territorial (EOT) de  la Alcaldía Municipal en donde se expone la necesidad de 
mejorar la calidad de vida poblacional, y el déficit  en cuanto a proyectos de vivienda de 
interés prioritario (VIPA), de ahí parte la investigación en datos arrojados por la Constitución 
Política de Colombia, y entidades de control estadístico como el DANE, documentos del 
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ministerio de vivienda, y entidades de control en construcción y diseño como la sociedad 
colombiana de ingeniería con la norma sismo resistente. 
1.3.4. Supuestos y restricciones. 
Los supuestos son circunstancias y eventos que deben ocurrir para que el proyecto sea 
exitoso, pero que no están dentro del control del equipo del proyecto. Los supuestos son siempre 
aceptados como verdaderos a pesar de no ser demostrados. (Cristian, 2015) 
Supuestos: 
 Se aprobarán todas las asignaturas correspondientes a la Especialización en 
Gerencia de Proyectos, con un promedio igual o superior a cuatro punto cero. 
 Se conseguirá toda la información necesaria para desarrollar el trabajo de grado 
denominado “Diseño y construcción de la etapa uno viviendas Vipa en un 
municipio de Antioquia” 
 El proyecto será viable y su formulación será aceptada por los docentes 
involucrados. 
 Cada una de las asignaturas trabajará en pro de desarrollo del trabajo de grado para 
desarrollar correctamente los planes de gestión del proyecto. 
 El proyecto será consecuente en todos sus aspectos en relación al alcance 
propuesto en su formulación inicial. 
 La Alcaldía contratará la totalidad de manzanas a construir con la organización. 
Restricciones: 
Las Restricciones son aquellos elementos que restringen, limitan o regulan el proyecto y, 
al igual que los supuestos, no están en control del equipo del proyecto. (Cristian, 2015) 
 Óptimo manejo del tiempo por parte de los integrantes del trabajo 
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 Correcta aplicación de las normas APA   sexta edición. 
 Desarrollo de los planes de gestión en cada una de las asignaturas, de acuerdo con 
los lineamientos de la facultad de ciencias sociales y empresariales de la 
Universidad Piloto de Colombia. 
 Ausencia de alguno de los integrantes del equipo de trabajo.  
 Retiro o perdida de asignaturas por parte de alguno de los integrantes del equipo 
de trabajo. 
 Desaprobación de los diseños y presupuestos por parte de la Alcaldía Municipal. 
1.3.5.  Marco conceptual referencial. 
El marco conceptual tiene como función definir el significado de los conceptos 
principales que involucran el tema de la construcción de vivienda de interés prioritario. Se 
convierte en el puente de comunicación entre las personas interesadas. En la Figura 7 se muestra 
el esquema del marco conceptual del proyecto. 
La planeación del presente proyecto seguirá los lineamientos propuestos por el Project 
Management Institute - PMI, elaborando el plan de direccionamiento compuesto por: Plan de 
gestión del alcance, Plan de gestión de los requisitos, Plan de gestión del cronograma, Plan de 
gestión de los costos, Plan de gestión de la calidad, Plan de gestión de los recursos humanos, Plan 
de gestión de las comunicaciones, Plan de gestión del riesgo, Plan de gestión de adquisiciones y  
el Plan de gestión de los interesados. 
Una vez se ha desarrollado la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al 
planteamiento del problema se buscan las fuentes documentales que permitan detectar, extraer y 
recopilar la información de interés, para construir el marco teórico pertinente al problema de 
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investigación planteado. Las fuentes documentales para realizar la investigación de vivienda de 
interés prioritario para ahorradores VIPA, que tienen mayor relevancia son: 
 Guía de asistencia técnica para proyectos de vivienda de interés prioritario para 
ahorradores (VIPA) ciudad y territorio, Ministerio de vivienda, 2011, este 
documento genera pautas, límites y estándares, en cuanto a la formulación y 
desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario para ahorradores, 
buscando garantizar las condiciones propuestas por el estado, para la construcción 
y consecución de vivienda, bajo la modalidad de ahorro. Se enfoca principalmente 
en los límites que el estado establece tanto para costo y presupuesto de la vivienda, 
así como para las características y condiciones físicas, que hacen encajar el 
proyecto como una vivienda de interés prioritario para ahorradores, pues el simple 
hecho de salir de los valores estipulados es motivo de pérdida del proyecto ante la 
entidad contratante municipal o departamental. 
 www.colanta.com.co , Colanta – institucional, información actualizada a la fecha 
2017, la página web institucional de la empresa Colanta, esta página provee la 
información  correspondiente a todas las empresas competentes a la organización 
Colanta, y de ella su misión visión, y objetivos a cumplir en cada uno de sus 
proyectos, como una organización empresarial, a su vez se establece la 
importancia de la conformación de la cooperativa de trabajadores, su composición 
y competencia en proyectos internos y externos que le afecten directa o 
indirectamente. Esta información es de relevancia a la hora de formular el 
proyecto, teniendo en cuenta que las viviendas a construir serán entregadas a la 
cooperativa por medio de la intervención financiera de sus ahorros y proyectos 
gubernamentales de apoyo a la vivienda digna. 
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 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, global standar, PMI 2013, 
esta guía brinda los estándares óptimos bajo los cuales se pueden desarrollar 
proyectos, desde su formulación hasta su cierre, establecidos por el Project 
Management Institute, (PMI), permite dar un orden a la formulación y elaboración 
documental del proyecto, bajo condiciones de calidad y buenas prácticas 
internacionales para dirección y ejecución de proyectos. 
 NSR10, norma sismo resistente, actualización a la fecha 2017, esta norma, 
establece parámetros de cumplimiento técnico, que permiten que cualquier 
edificación en territorio nacional, cuente con garantías de elaboración prueba y 
ensayo para la protección final del usuario ante eventos naturales impredecibles, y 
que permitan evaluar la calidad aplicada a cada proyecto. Esta norma es de suma 
importancia a la hora de aplicarse en un proyecto de vivienda, pues cada 
construcción que sea ejecutada en territorio nacional, debe ser evaluada bajo la 
norma sismo resistente vigente, en este caso NSR10, desde su planeación y 
durante su ejecución y cierre, da parámetros de nivel técnico para la elaboración 
de las viviendas y su entorno circundante. 
En la figura 7 se observa el marco conceptual referencial del proyecto, determinando 
cual es el problema, que se desea hacer con dicho problema y que acciones se van a 
realizar para solucionar el problema principal, marco de estudio del presente proyecto. 
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Figura 7: Marco conceptual referencial. 
Construcción del autor. 
1.3.6. Conclusiones. 
De acuerdo con las metodologías utilizadas se puede concluir que el desarrollo de un 
proyecto de vivienda de interés prioritario para ahorradores en un municipio de Antioquia es 
totalmente viable y factible, y de acuerdo con los objetivos planteados el proyecto no solo 
constituiría un hito dentro de los proyectos de este tipo sino se convertiría en un modelo de 
planificación y ejecución de este tipo de viviendas para el sector de la construcción relacionado 
con el Gobierno Nacional. Es posible trasladar dicha formulación a proyectos que se realicen en 
todos los municipios del país, para generar un modelo de desarrollo sostenible a bajo costo.   
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2. Estudios y Evaluaciones 
Los estudios y evaluaciones son instrumentos que sirven para orientar la toma de 
decisiones dentro del análisis de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-
operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. De estos estudios se debe esperar la 
verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad no satisfecha, la 
demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, 
administrativos y financieros y los beneficios desde el punto de vista financiero, económico, 
social o ambiental de asignar recursos hacia la producción de un bien o la prestación de un 
servicio. 
2.1. Estudio De Entorno o Mercado 
Es el estudio que define el medio en el que se llevará a cabo el proyecto, en este caso un 
municipio del  departamento de Antioquia, por ser éste departamento  el que lidera las 
estadísticas de gestión y construcción de proyectos de viviendas de interés social y prioritario. En 
este estudio se analiza el producto, el precio, la plaza y la promoción. En la Tabla 9 se relacionan 
los proyectos que se realizan actualmente en el departamento de Antioquia. 
Tabla 9. Nuevos proyectos VIPA adjudicados por Minvivienda. 
  
Nuevos proyectos Vipa adjudicados por Minvivienda 
Departamento Esquema Municipio 
Nombre del 
proyecto Constructor 
Número de 
VIP 
Antioquia Privado Apartadó 
Eco ciudadela de 
las Américas 
Unión temporal 
Apartadó        588 
Antioquia Privado Bello 
Urbanización 
Araucarias 
Unión temporal 
las Araucarias 
     1.298 
 
Fuente Minvivienda. 
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2.1.1. Producto. 
“Un producto es cualquier cosa que se ofrece en un mercado para la atención, adquisición, 
uso o consumo capaces de satisfacer una necesidad o un deseo. Indica la combinación de bienes y 
servicios que la compañía le ofrece al mercado meta” (Kotler, 1989, pág. 42). 
El producto a desarrollar es un bien inmueble, un conjunto de 208 casas de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores de la Cooperativa COLANTA (Cooperativa de lácteos de 
Antioquia) en un municipio de Antioquia. Las viviendas se ubicarán en un lote de la Alcaldía 
Municipal que tiene una extensión de 30.000 m2. El proyecto consta de ocho (8) manzanas, 
cuatro (4) Unifamiliares y dos (2) Bifamiliares y veintiséis (26) lotes por manzana. El desarrollo 
del proyecto se realizará por etapas, considerando cada manzana una etapa. El alcance del 
presente trabajo es el análisis de la primera manzana. El lote y el urbanismo lo aporta el 
municipio, los diseños, la gerencia y construcción corren por cuenta del constructor. El producto 
se desarrollará por medio de una Asociación de vivienda (Ahorradores de la Cooperativa 
Colanta), quien será el contratante. 
Un Producto Sustituto del producto a desarrollar es el programa de vivienda del 
Gobierno Nacional “Mi Casa Ya” el cual procura facilitar la compra de vivienda a familias 
colombianas de escasos recursos. El programa está dirigido a hogares con ingresos superiores 
a dos (2) y hasta cuatro (4) salarios mínimos a los que el Gobierno les subsidiará la cuota 
inicial de su vivienda, con valor superior a 70 SMLMV e inferior o igual a 135 SMLMV, y 
subsidiará además la tasa de interés del crédito hipotecario de 4 puntos. La tasa de interés 
bajaría del 12,5% al 8,5%.  
Un Producto Similar es la vivienda de interés social, El artículo 117 del actual Plan 
Nacional de Desarrollo contenido en la Ley 1450 de 2011, definió la Vivienda de Interés 
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Social como "La unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño 
urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV)" (Ministerio de Vivienda, 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, 2016) 
Datos del Ministerio de Vivienda, nos muestran como en Antioquia se gestionan 
macro proyectos de vivienda de interés social, como se ve en la Tabla 10. 
Tabla 10. Macro proyectos de interés social en Antioquia.  
6. Nuevo 
Occidente 
“Viviendas con 
Corazón hacia 
Territorios 
Equitativos” - 
Medellín 
(Antioquia) 
Gestor: Alcaldía de Medellín. 
Área Bruta Adopción: 162,38 hectáreas. 
Potencial Soluciones Vivienda: 11.455 Soluciones 
Estructura Urbana: 5 Unidades de Gestión 
Estado: Adoptado mediante Resolución No.2363 del 18 de Diciembre de 2008, modificada por 
Resoluciones No.2537 del 17 de Diciembre de 2009 y No.0340 del 04 de Junio de 2012. 
 Urbanismo y Obras de Edificación terminadas para 8.881 soluciones de vivienda y en 
ejecución para 1.100 unidades habitacionales. 
 Entregadas 8.134 viviendas. 
 3.658 Subsidios Familiares de Vivienda asignados, vinculados a Macro proyectos.  
Recursos MISN aportados por la Nación: $86.543 Millones Vigencias 2008-2009-2012-2013. 
 
Otros Recursos de la Nación: $33.124,66 Millones, asignando 907 SFV en las vigencias 2014 y 
2015 en el marco del Programa de Vivienda Gratuita. 
Fuente Minvivienda.   
El producto es similar, porque guarda las mismas características en cuanto al tipo de 
vivienda se refiere, solo se modifica el monto con el cual se adquiere la vivienda. 
Un Producto Referente, es el proyecto Prados del Norte, urbanización de ciento cuarenta y cuatro 
(144) viviendas Unifamiliares que se desarrolló en un municipio de Antioquia. (Matias, 2016) 
Este tipo de proyectos los viene incentivando el Gobierno nacional y el Departamento de 
Antioquia lidera la cantidad de viviendas adjudicadas por Municipio. 
2.1.2. Población o plaza.  
 “La Plaza Comprende las diversas actividades de la compañía para que el producto llegue 
a los consumidores meta”. (Kotler, 1989, pág. 43) 
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El grupo objetivo, es la población obrera de uno de los municipios de Antioquia donde se 
estableció la cooperativa de campesinos dedicados al sector agro lechero, específicamente los 
trabajadores de las cuatro (4) plantas de producción de la cooperativa lechera de Antioquia, 
Colanta y sus dos puntos de venta de productos. 
1. Planta de derivados lácteos. 
2. Planta Pulverizadora 
3. Planta de derivados cárnicos 
4. Planta quesera 
5. Agrocolanta 
6. Mercolanta 
Este grupo previamente fue seleccionado por una asociación, a la cual pertenecen dichos 
trabajadores y en la cual han venido depositando ahorros programados para la cuota inicial de sus 
viviendas. Son 26 familias de la cooperativa que serán beneficiadas con el proyecto de la 
construcción de sus viviendas propias, en la primera etapa y ciento ochenta y dos (182)  más, una 
vez se adjudiquen las siete (7) manzanas restantes. Las características de la población se engloban 
en tres tipos de elementos o dimensiones poblacionales: estructura o composición demográfica, 
características socio-demográficas, etnoculturales y comportamientos. La cultura específica de 
cada grupo es el marco de la actuación desde el eje poblacional. La Tabla 11 muestra los 
procesos de ordenamiento territorial en los que se puede participar incorporando las variables de 
población. 
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Tabla 11. Procesos en los que se incorporan variables de población.  
Procesos de 
ordenamiento territorial 
en los que se puede 
participar incorporando 
las variables de 
población 
* Implementación de Pot, PBot y Eot 
* Formulación de Pot, PBot y Eot 
* Proceso de seguimiento que utiliza recursos como expediente municipal 
* Articulación con Planes de desarrollo municipal, Planes sectoriales, sistema 
de Gestión ambiental, Planes Parciales 
* Procesos de integración territorial 
* Procesos de revisión según vencimiento y excepcionales 
Fuente Guías de asistencia técnica VIS. 
La gestión de la calidad en la vivienda de interés prioritario (VIP) se desarrolla a partir del  
conocimiento de las necesidades, aspiraciones y posibilidades económicas de las familias. 
(Ministerio de Ambiente, 2011) 
2.1.3. Dimensionamiento demanda. 
La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. La demanda 
de viviendas depende de un número significativo de variables, una de las más relevantes son las 
correspondientes al ritmo de crecimiento de la economía, a la intensidad del proceso de creación 
de nuevos hogares, al nivel de precios reales de la vivienda, a las expectativas de revalorización y 
a los tipos de interés. 
El ministerio de Vivienda es el encargado de promover los proyectos a gran escala a nivel 
nacional, gestionando suelos aptos para estos desarrollos. El objetivo de estos macro proyectos es 
aumentar la oferta de suelos urbanizados para el desarrollo de programas de vivienda de interés 
social y prioritario (VIS – VIP), especialmente en los municipios y distritos del país que 
concentran un importante déficit habitacional y donde se han encontrado dificultades para 
disponer de suelo para el desarrollo de los programas VIS - VIP. (Ministerio de Vivienda, 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, s.f.). A su vez cada departamento y 
municipio en sus Planes de desarrollo manifiesta las políticas a seguir durante los periodos 
correspondientes a los mandatos del Alcalde. 
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La alcaldía Municipal en su plan de desarrollo Municipal 2016-2019 (Municipal, 2016) 
clarifica que no hay políticas que reglamenten la inversión de vivienda de interés prioritario en el 
departamento de Antioquia y en los municipios, por lo cual es de interés de la Alcaldía llevar a 
cabo estos proyectos. Al no estar bien reglamentada la legislación nacional para enfrentar el 
déficit de vivienda, la escasez de suelo habilitado para vip y vis, frena el mercado formal de 
vivienda, pues el precio de los suelos es muy alto y por ello no se retribuye ningún valor, razón 
por la cual el propio municipio debe invertir en la compra de los terrenos para poder desarrollar 
los proyectos y cumplir con las metas propuestas en el plan de desarrollo.  
Lo anterior se debe en parte a las dificultades que han presentado las entidades 
territoriales en la implementación de los principios, objetivos e instrumentos que estableció la ley 
388 de 1997, sumado a la escasez de recursos para adelantar las acciones de gestión y 
financiación que permitan la habilitación de suelos. En cuanto a los déficits cuantitativos y 
cualitativos de vivienda, el municipio está por encima de los niveles departamentales y regionales 
en ámbito cualitativo, y por debajo de los mismos en déficit cuantitativo, como se observa en la 
Tabla 12. 
Tabla 12. Déficit de vivienda municipio.  
 
Niveles de la población en el municipio 
 Municipio Departamento Región 
Déficit cualitativo vivienda 27,50% 21,30% 18,70% 
Déficit cuantitativo vivienda 1,50% 6,80% 7,10% 
Fuente Plan de desarrollo municipal. 
Según los datos del Sisben existe un déficit cuantitativo de vivienda del 21% en área rural 
y 30% en área urbana. En cuanto a la demanda insatisfecha de mejoramientos de vivienda, se 
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calcula un promedio anual de 286 solicitudes como se detalla en la Tabla 13. Una de las grandes 
limitantes para la realización de mejoramientos en el área rural es la ilegalidad de la construcción 
de las viviendas, debido a que las familias construyen sin los permisos reglamentarios porque el 
municipio al tener una vocación agropecuaria, establece una unidad agrícola familiar de 6.400 m2 
impidiendo que se puedan hacer subdivisiones inferiores a esta área, requisito para la 
escrituración, el cual de convierte en un documento básico para la inversión del estado. De las 
solicitudes realizadas a 2016 al momento de la consecución de la información, no se había 
realizado ninguna solicitud en el área urbana ni en el área rural. En la Tabla 13 se aprecian las 
solicitudes de mejoramiento de vivienda en el Municipio. 
Tabla 13. Solicitudes de mejoramiento de vivienda en el municipio.  
Año Cantidad rural Cantidad urbana 
Solicitud Realizado Faltante Solicitud Realizado Faltante 
2013 73 12 61 25 4 21 
2014 348 104 244 188 99 89 
2015 573 174 399 260 127 133 
2016 196 0 196 34 0 0 
Fuente Plan de desarrollo municipal 
En la gráfica 1, se muestra el aumento en las solicitudes de vivienda desde el año 2013, 
los datos de 2016 corresponden al primer trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Plan de desarrollo municipal. 
Gráfica 1. Demanda  insatisfecha de mejoramientos de vivienda. 
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2.1.4. Dimensionamiento oferta. 
La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. (Black, 2016) 
La oferta de vivienda está sujeta a las siguientes variables:  
 Costos de construcción: Costos de producción, costos del suelo y costos de financiación. 
 Ingresos: Precio de la vivienda 
En la gráfica 2, se muestra la variación trimestral anual de los sectores económicos, la 
economía colombiana creció 1,2% anual durante el tercer trimestre de 2016, 2,1 p.p. menos 
respecto al mismo trimestre del año anterior. Al analizar el comportamiento por grandes 
ramas de actividad, también se observa una desaceleración anual en el crecimiento. El sector 
de la construcción fue el sector con mayor crecimiento (5,8%, superior al de 0,3% de 
septiembre de 2015), seguido por el sector de servicios financieros (3,9%); mientras que la 
minería registró la mayor contracción (-6,1%). (Camacol, Indicadores de la actividad 
edificadora) 
 
Gráfica 2. PIB oferta de las actividades económicas. 
Fuente DANE. 
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En el tercer trimestre del 2016 el sector de la construcción representó el 7,5% del PIB 
nacional, continuando la tendencia creciente de su participación en la economía del país como se 
ve en la gráfica 3.   
 
Gráfica 3. Participación de PIB de la construcción en el PIB Nacional. 
Fuente DANE. 
 
De acuerdo con los objetivos de vivienda planteados en el plan de desarrollo del Municipio, 
se pretende aumentar la oferta de vivienda a través de los programas de construcción de vivienda 
nueva durante el periodo 2016 – 2019 y la construcción de cien (100) viviendas rurales, 
construcción de cien (100) viviendas urbanas gratuitas y cuatrocientas (400) viviendas urbanas 
subsidiadas. El proyecto general propone la construcción de doscientas ocho (208) casas, lo cual 
representa un cubrimiento del 34,66% de la oferta que se plantea en el plan de desarrollo, 
realizándose por manzanas de acuerdo con el convenio realizado con la Alcaldía Municipal, 
brindando la oportunidad a la organización de iniciar su experticia en la construcción de este tipo 
de viviendas.   
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En la Tabla 14 se relacionan los programas actuales con los que cuenta el Municipio y los 
indicadores que busca el esquema de ordenamiento territorial (EOT). 
Tabla 14. Componente estratégico de vivienda.  
Programa 
Objetivo de 
resultado 
Indicadores 
de 
resultado 
Meta resultado 
Objetivo de 
producto 
Indicador 
de 
producto 
Línea 
base 
Meta 
Producto 
Amor por 
la vivienda 
Aumentar la 
oferta mediante 
los programas de 
vivienda durante 
los próximos 
cuatro años 
% de 
viviendas 
construidas 
100 soluciones de 
vivienda rural, 
centro poblado, 
sitio propio o 
disperso o 
nucleada 
Implementar el 
programa de 
vivienda rural 
gratuita 
Número de 
viviendas 
del 
programa 
construidas 
1250 100 
Fuente. Plan de desarrollo municipal. 
2.1.5. Competencia – precios. 
El Precio denota la cantidad de dinero que los consumidores tienen que pagar para obtener 
el producto” (Kotler, 1989, pág. 42). El precio de las viviendas de interés social (VIS) y 
viviendas de interés prioritario se encuentran reglamentadas por el Gobierno en el decreto 075 del 
23 de Enero de 2013. 
El precio Techo o precio máximo permitido por el gobierno es de 70 S.M.L.M es decir  
$ 48’261.780. “Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés social 
cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM)”. 
(Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, s.f.) 
Los ingresos totales mensuales de los beneficiarios no podrán ser superiores a dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. Podrán aplicar a la adquisición de viviendas las personas 
que no sean propietarias de una vivienda en el territorio nacional, no hayan sido beneficiarias de 
un subsidio familiar de vivienda efectivamente aplicado, ni de la cobertura de tasa de interés. 
Deberán aportar para la adquisición de la vivienda el ahorro equivalente al 5% del valor de la 
vivienda, es decir aproximadamente ($2.414.000) dos millones cuatrocientos catorce mil pesos, 
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este valor se acredita como requisito para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. Deben 
contar con un crédito pre-aprobado por el valor correspondiente a los recursos faltantes para 
acceder a la vivienda. (Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de 
Colombia, 2016) 
 El precio Piso o precio mínimo en el que se puede construir la vivienda, sin que genere 
pérdidas es de $ 43´500.000. Este valor se obtiene después de un análisis de presupuesto mínimo 
para realizar las viviendas. En el tercer trimestre de 2016, el valor de los créditos hipotecarios fue 
de 1.26 billones, representando una variación positiva del 4% respecto al mismo trimestre de 
2015. Por otro lado, se presentó un crecimiento del número de viviendas financiadas de 27% 
anual. (Camacol, Informe actividad edificadora, 2016) 
La gráfica 4, muestra la relación entre el valor de los créditos y las unidades de vivienda. 
 
Gráfica 4. Relación entre el valor de los créditos y las unidades de vivienda. 
Fuente Camacol. 
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2.1.6. Punto de equilibrio oferta – demanda.  
El punto de equilibrio, se define como el número de casas mínimo a construir sin que el 
proyecto pierda su viabilidad económica y financiera.  El oferente deberá calcularla y definirla en 
el formulario de oferta, y el evaluador deberá verificar este punto de equilibrio. 
En los casos en los que el oferente no calcule el punto de equilibrio, el sistema asumirá 
automáticamente que sea el 90%. Para proyectos de mejoramiento el punto de equilibrio se 
consigue con cualquier número de subsidios aprobados. Para proyectos de construcción en sitio 
propio o de esfuerzo municipal, en los cuales el urbanismo está construido en el 100%, el punto 
de equilibrio se consigue con cualquier número de subsidios aprobados. (urbana). 
Algunos proyectos de referencia son: 
 Viviendas de $ 45.104.500, con un área construida de 44,3 metros cuadrados, construidas 
en la comuna 6 del Municipio de Bello; con 2 habitaciones, baño, cocina y zona de ropas; 
la unidad estará distribuida por torres de cinco pisos, juegos infantiles, amplias zonas 
verdes, cancha múltiple, parqueaderos comunales para residentes y visitantes, senderos 
peatonales y vías en concreto 
 Proyecto de vivienda de Interés Social, Ciudadela Comfama Apartadó - Antioquia Etapa 
Ubicación: La Argelia - El Congo, carrera 99 con Calle 104, cerca al Río Apartadó, 
Antioquia, tipo de construcción: Edificios de vivienda y mixtos, área de 
construcción: 624.496 m2 Descripción: seis edificios de 8 pisos, con cuatro apartamentos 
por piso, que equivale a 192 apartamentos de 52.43 y 60.73 m2; los edificios tendrán 
ascensor y el conjunto tendrá amplias zonas verdes. Valor: Apartamentos desde $ 
52.960.000 con 52.73 m2 y desde $ 60.900.000 con 60.73 m2. (Aplica subsidio de 
vivienda).  
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En la gráfica 5, se observa la curva de equilibrio de mercado y el flujo de oferta de nuevas 
viviendas. 
 
Gráfica 5. Equilibrio de mercado y el flujo de oferta de nuevas viviendas. 
Fuente DANE. 
2.1.7. Conclusión estudio de mercado. 
El momento actual en el mercado inmobiliario es histórico, la vivienda de interés social y 
prioritario cuentan con las herramientas necesarias para estimular la demanda. El departamento 
de Antioquia y específicamente el municipio tienen dentro de sus planes de desarrollo la 
construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores, por lo tanto la plaza es 
adecuada, la población se encuentra ya determinada por la asociación de vivienda, debido a que 
el precio para los constructores no es atractivo,  piden revisar los topes a vivienda de interés 
prioritaria debido a que mientras el salario está ajustado anualmente por el IPC, la estructura de 
costos de los proyectos superan el aumento de la inflación,  señalan que los techos establecidos 
por el Gobierno para la construcción de vivienda interés prioritario (VIP) están frenando el 
desarrollo de proyectos en diferentes partes del país, no es el caso del departamento de Antioquia 
por lo que el estudio de mercado es favorable. 
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2.2. Estudio Técnico 
El estudio técnico permite definir y clarificar la información necesaria, para determinar 
cuánto hay que invertir. Conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se 
contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos 
disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la 
determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y 
organización requeridos. La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a 
cabo una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto. Todo estudio 
técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del proyecto que 
justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización. (Unam) 
2.2.1. Diseño conceptual del bien. 
El bien que se ofrece es una manzana de veintiséis (26) casas de interés prioritario para 
ahorradores de tipo unifamiliar; en la primera etapa. Las viviendas cuentan con un área 
construida de 54 m2 distribuidos en dos pisos. El conjunto tendrá a futuro viviendas Bifamiliares 
y zonas sociales recreativas que no están incluidas en el presente proyecto.  
En la figura 8 se observa el plano de distribución de las casas unifamiliares 
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Figura 8. Planta primero y segundo piso vivienda unifamiliar. 
Construcción del autor. 
 
En la figura 9 se muestra el diseño conceptual del bien, en este caso bienes inmuebles, 
además, el producto sustituto que en este caso es el programa del Gobierno Nacional, 
denominado Mi casa Ya. El producto similar que para este caso es la vivienda de interés social 
(VIS) y el producto referente, un proyecto de vivienda de interés prioritario del Municipio de San 
Matías. Seguido a esto se muestran las entradas, desarrollo y salidas del proceso.  
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Figura 9. Core proyecto vivienda de interés prioritario para ahorradores. 
Construcción del autor. Adaptado de material suministrado por el docente 
2.2.2. Análisis y descripción del bien o producto. 
Por norma las viviendas deben cumplir con unas especificaciones mínimas, se listan las 
especificaciones de las casas unifamiliares por pertenecer estas a la primera etapa: 
1. Casas sobre lotes de 6 m de frente x 9 m de fondo 
2. En el primer piso se entregan sala, comedor, cocina y taco de escaleras (en mampostería o 
metálica según diseño final). En el segundo piso dos alcobas y un baño. 
3. Los acabados se entregarán en obra gris. 
4. Fundaciones, viga en concreto reforzado, con sobre cimiento impermeabilizado. 
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5. El sistema constructivo es mampostería estructural (o metálica de acuerdo con estudio 
estructural), losas de concreto y ladrillo ecológicos hechos de residuos de papel. 
6. Losa en concreto. 
7. Redes eléctricas de acuerdo con normas RETIE, se incluye medidor. 
8. Redes hidráulicas en tubería PVC y red de agua caliente del calentador a la ducha en 
tubería CPVC. 
9. Ventanería en aluminio crudo y vidrio transparente. 
10. Se incluyen dos puertas metálicas (frente y patio trasero) y una puerta en madera para el 
baño. 
11. Escaleras metálicas según especificación, con pasos en tablón de madera y pasamanos 
metálico. 
12. El baño se entrega enchapado en piso y pared en ducha. Incluye grifería mezcladora de 
ducha, comba sanitario-lavamanos e incrustaciones en línea institucional. 
13. Cocina con mesón de granito pulido y en la zona de ropas un fregadero. 
14. Cubierta en teja ecológica construida con reciclaje de tetra pack. 
15. Patio trasero queda como zona verde y demarcada con dos hiladas de ladrillo desde el 
piso. 
16. No se incluye estuco y pintura 
17. No se incluyen jardineras en antejardín ni patios. 
18. No incluye redes y puntos de gas natural domiciliario, por no tener cobertura en la zona. 
En la figura 10 y figura 11 se muestran por etapas el flujograma del proyecto, donde se 
divide en tres etapas, Planeación, construcción y servicios y en la etapa de construcción se 
discriminan cada una de las fases del proceso constructivo.
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Figura 10.  Diseño conceptual del producto. (Parte 1). 
Construcción del autor. 
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Figura 11. Diseño conceptual del producto. (Parte 2). 
Construcción del autor. 
Viviendas de Interés Prioritario  74 
 
2.2.3. Análisis del ciclo de vida del bien o producto. 
Una vivienda de interés prioritario, se diseña para que cumpla un ciclo de vida de más 
setenta años, dándole un uso cotidiano dentro de los estándares de uso apropiado, sin embargo no 
está exenta de daños y deterioros por factores ambientales o ajenos a su propósito inicial. En la 
figura 12 se muestra el ciclo de vida de una vivienda. 
 
Figura 12. Ciclo de vida de una vivienda. 
Fuente. Facultad del Hábitat UASLP 
En el sector de la construcción, se calcula que se necesitan más de 2 toneladas de materias 
primas por cada m2 de vivienda que se construye, la cantidad de energía asociada a la fabricación 
de los materiales que componen una vivienda puede ascender, aproximadamente a un tercio del 
consumo energético de una familia durante un periodo de cincuenta (50) años, la producción de 
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residuos de construcción y demolición supera la tonelada anual por habitante. El análisis del ciclo 
de vida de una vivienda permite analizar las consecuencias ambientales que se derivan del 
impacto de la construcción, los edificios resultantes del proceso constructivo, así como las 
infraestructuras necesarias para favorecer la accesibilidad, ocupan y transforman el medio en el 
que se disponen. La fabricación de materiales de construcción contribuye con el agotamiento de 
recursos no renovables a causa de la extracción ilimitada de materias primas y del consumo de 
recursos fósiles y nuestro entorno natural se ve afectado por la emisión de contaminantes y por la 
disposición de residuos de todo tipo. (Construmatica, s.f.). En la figura 13 se muestra el ciclo de 
vida de una edificación. 
 
Figura 13. Ciclo de vida de una edificación. 
Fuente Construmática. 
 
 La reducción del impacto ambiental de este sector se centra en tres aspectos: 
• El control del consumo de recursos. 
• La reducción de las emisiones contaminantes. 
• La minimización y la correcta gestión de los residuos que se generan a lo largo del 
proceso constructivo. 
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Para conseguir el objetivo y contribuir al progreso sin dejar una huella ecológica tan 
significativa en el planeta, se debe contar con la colaboración del conjunto de agentes que 
intervienen en las diferentes etapas del ciclo de vida de una obra de construcción (desde la 
extracción de las materias primas, hasta la demolición de un edificio etc.). Si cada uno de ellos 
asume la responsabilidad que le corresponde, será posible aplicar estrategias para la prevención y 
la minimización del impacto ambiental. Además se deben considerar los residuos como un bien, e 
aprovechándolos como materia prima mediante reciclaje o reutilización, e incorporarlos de nuevo 
en el proceso productivo, imitando en cierto modo a los ciclos naturales. Los recursos que 
necesitan las obras de construcción son: 
- Materias primas para fabricar los materiales y los productos necesarios para 
edificar. 
- Agua para la fabricación y elaboración de los materiales durante la etapa de 
construcción. 
- Energía para posibilitar la extracción de recursos, su posterior manufacturación y 
su distribución a pie de obra. 
Para poder minimizar el impacto se debe:  
- Realizar demoliciones atendiendo a criterios de desconstrucción. 
- Aprovechar al máximo los materiales. 
- Reutilizar los recortes de obra siempre que sea posible. 
- Reciclar los materiales pétreos y reutilizarlos como sub bases en obras de urbanización, 
como material drenante, etc. 
El ciclo de vida del producto terminado se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Ciclo de vida del producto. 
Construcción del autor. 
2.2.4. Definición de tamaño y localización del proyecto. 
El proyecto está localizado en un municipio de Antioquia, en un lote propiedad de la 
Alcaldía municipal y asignado al proyecto de la construcción de las viviendas de interés 
prioritario para ahorradores de la cooperativa de trabajadores de la empresa Colanta. El lote se 
encuentra estratégicamente ubicado, tiene topografía inclinada, lo cual favorece las visuales en el 
proyecto. Cuenta con una extensión de treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), donde se 
realizará la construcción de ocho (8) manzanas. Cada manzana consta de veintiséis (26) casas 
unifamiliares. En la figura 15 se muestra la localización geográfica del proyecto. 
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Figura 15. Localización geográfica del lote para el proyecto. 
Fuente Google Maps. 
El lote es entregado por la Alcaldía dentro del programa de vivienda que se encuentra 
especificado en el esquema de ordenamiento territorial vigente. La Alcaldía proporciona el 
urbanismo que es necesario para desarrollar la infraestructura vial y de servicios públicos. Una 
vez se culminan estos trabajos de adecuación se inicia el proceso de construcción de las 
manzanas. En la primera etapa se construye la primera manzana de viviendas unifamiliares. El 
proyecto se dividirá en ocho (8) etapas, una por cada manzana. El requerimiento de la Alcaldía es 
entregar por etapas, de ésta manera se entrega la manzana y se cierra la primera etapa. 
 En la figura 16 se muestra el plano de ubicación y distribución de las manzanas. 
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Figura 16. Plano de localización e implantación del proyecto. 
Construcción del autor. 
2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 
Para desarrollar el proyecto inicialmente se construye un campamento de obra, donde se 
encuentran los profesionales encargados de la construcción de las viviendas. En la figura 17, se 
muestra la distribución del campamento. Este campamento debe estar dotado con insumos 
propios del trabajo de los arquitectos y los ingenieros. Se realiza un cerramiento del lote antes de 
iniciar labores para proteger la obra y su entorno inmediato.  
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Figura 17. Planos campamento. 
Construcción del autor. 
Los requisitos iniciales para desarrollar el proyecto son: 
1. Diseños y requisitos legales  
2. Presentación de la propuesta al cliente (Cooperativa de Colanta) 
3. Adjudicación y firma del contrato. 
4. Alquiler vivienda. 
5. Contratación de personal. 
6. Dotación personal de obra. 
7. Adaptación campamento y almacén. 
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8. Adquisiciones, compra y alquiler. 
9. Actividades manzana uno (1) lotes uno (1) al veintiséis (26). 
- Obras preliminares. 
- Cimentación. 
- Estructura. 
- Mampostería. 
- Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
- Instalaciones eléctricas. 
- Pisos y guardaescobas. 
- Pañetes. 
- Cubiertas. 
- Carpintería metálica. 
- Enchapes. 
10. Entrega a propietarios. 
11. Servicios de garantía posventa. 
En la tabla 15 se muestran los requerimientos y especificaciones para cada una de las actividades 
involucradas en el desarrollo de la manzana. 
Tabla 15. Requerimientos y especificaciones para la construcción de cada  manzana.  
 
Actividades 
Preliminares 
  1. Localización, trazado y replanteo topográfico. Incluye entrega de planos. 
  2. Cerramiento exterior en polisombra de cerramiento. Altura 2 m.  
3. Terraceo y corredores de manzanas.  
Viviendas de Interés Prioritario  82 
 
4.  Compactación con material de préstamo 
Movimiento de tierras y cimentación. 
  Movimiento de tierras. 
1. Recebo compactado, espesor25 cm. 
2. Excavación para vigas y dados. 
3. Desagües tubería PVC 6” 
4. Caja de inspección. (60X60 cms) 
5. Relleno compactado de zanjas. 
6. Retiro de sobrantes en volquetas de cargue manual. 
Cimentación y placa de contrapiso. 
1. Acero de refuerzo 
- Base columnas y escaleras. 
- Vigas de cimentación. 
- Dados. 
- Losa. Malla electro soldada. 
2. Concreto 
- Cimentación. 
- Placas de piso. 
Estructura Metálica 
  1. Suministro e instalación de estructura metálica. (Portante, cubierta y escaleras) 
2. Teja en tetra pack reciclado 
3. Caballete tope de cubierta. 
Placas de Entrepiso. 
  1. Instalación formaleta 
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2. Fundición placa de entrepiso 
3. Desencofrado 
Mampostería de Primer Piso. 
1. Mampostería  en bloque de ladrillo ecológico 
2. Mortero de pega. 
3. Bloque de cerramiento patio. 
    Mampostería segundo piso. 
1. Mampostería en bloque de ladrillo ecológico 
2. Mortero de pega. 
    Instalaciones sanitarias  y de aguas lluvias 
1. Red re ventilación tubería PVC 2” 
2. Bajante tubería PVC 3” 
3. Bajante tubería PVC 4” 
4. Puntos o salidas de aguas negras. 
5. Desagües aguas negras tubería PVC 6” 
6. Bajante de aguas lluvias. 
Instalaciones Hidráulicas. 
1. Acometida hidráulica de ½”- Casa 
2. Tubería de presión PVC ½ “tipo pesado. 
3. Tubería CPVC ½” agua caliente. 
4. Puntos o salidas hidráulicas. 
Instalaciones Eléctricas. 
1. Acometida eléctrica casa 
2. Tablero medidor. 
3. Tablero de proyección. 
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4. Salida tomacorriente común. 
5. Salida luz incandescente. 
6. Salida de luz incandescente conmutable. 
7. Salida tomacorriente lavadora y plancha. 
8. Salida tomacorriente bifásica estufa. 
9. Cable THN 14. 
10. Cable TH 10. 
11. Conduit ½ “PVC eléctrico. 
Dinteles Ventanas y Puertas. 
1. Dinteles en concreto 
Carpintería Metálica y de madera.  
1. Puertas metálicas (0,9 X 2.0 mts.) 
2. Ventana de acceso a Balcón (1,2 X 1,7 mts) 
3. Ventanas alcoba, sala y comedor (1,2 X 1,2 mts) 
4. Ventana baño (0,5 X 0,5 mts) 
5. Ventana cocina y hall (0,85 X 0,85 mts) 
6. Baranda balcón en tubo de 1 ½” 
7. Puerta madera baño (0,7 X 2,2 mts) 
Baños y Cocina 
1. Combo baño (sanitario, lavamanos e incrustaciones). 
2. Enchape zona ducha. 
3. Revoque zona ducha. 
4. Mesón en concreto cocina. 
5. Lavaplatos metálico, sifón, llave terminal. 
6. Suministro e instalación lavadero de ropa (prefabricado). 
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Obras exteriores 
1. Aplicación sellante hidrófugo a ladrillo de fachada. 
Aseo y limpieza general. 
1. Aseo general y retiro de sobrantes. 
Construción del autor. 
Las actividades relacionadas en la tabla 15 se realizarán de forma repetitiva para las ocho 
manzanas, una vez terminada cada manzana, ésta se entrega a la asociación de vivienda de los 
trabajadores de Colanta y a la Alcaldía quien es la encargada de la veeduría y la interventoría de 
las obras. Planeación Municipal, delegará a un responsable quien deberá ser Arquitecto o 
Ingeniero civil para poder realizar dichas actividades. Los equipos de dotación y la maquinaria 
pesada serán adquiridos por alquiler, la herramienta menor se adquirirá por compra y se 
reemplazará en caso de deterioro. 
El campamento se mantendrá en el lugar de inicio hasta que finalice el proyecto. Una vez 
finalizado, se trasladará a la siguiente obra. Se tiene destinado dentro del presupuesto el alquiler 
de un apartamento en las inmediaciones de la obra para evitar los desplazamientos del personal 
profesional desde y hasta Bogotá.   
2.2.6. Mapa de procesos de la organización. 
El objetivo de un mapa de procesos es conocer mejor y con mayor profundidad el 
funcionamiento y el desempeño de los procesos y las actividades en los que se va a involucrar la 
organización, para poder definir quiénes serán los involucrados en el proyecto. En el caso del 
Diseño y construcción de viviendas VIPA en un municipio de Antioquia, como se muestra en la 
figura 23, la implementación del proyecto permite que toda la organización se involucre de forma 
directa e indirecta en los procesos. El proyecto se realizará por fuera de la ciudad de Bogotá, lo 
que implica desplazamientos hacia y desde el municipio, por lo tanto solo el personal profesional 
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realizará dichos desplazamientos, la mano de obra, los materiales y equipos serán contratados  en 
el municipio. 
 
Figura 18. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 
Adaptado de minminas.gov.co 
 
2.2.7. Técnicas de predicción para la producción del bien y la oferta de servicios. 
Las técnicas de predicción son estrategias o mecanismos para obtener estimaciones o 
pronósticos de valores futuros.  
En la figura 19 se realiza un comparativo entre las técnicas cualitativas y cuantitativas. 
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Figura 19. Técnicas de pronóstico. 
Fuente inteligencia prospectiva, Prince 
 
Técnicas Cualitativas 
Las técnicas cualitativas serán aplicadas al proyecto con el fin, de inicialmente encontrar 
el problema principal por el cual se elige el proyecto como solución y  a su vez, los problemas 
circundantes que de forma directa o indirecta se reflejan en la problemática principal, una vez 
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identificado el problema, se utilizan técnicas para dar solución a esta problemática, de la cual 
pueden surgir más de una idea,  entre estas se realizan matrices de selección o impacto para poder 
definir según los criterios de cada una, cual es la solución de mayor viabilidad para solucionar el 
problema principal. 
Dentro de las técnicas se usa también procesos de análisis para selección de material y 
personal, que son de gran importancia durante la ejecución del proyecto, dando garantía de la 
selección final y por ende el buen desarrollo del proyecto. Durante la planeación se debe 
garantizar el entendimiento total del proyecto a todos los interesados, por esta razón la 
documentación maestra debe contener la descripción cualitativa precisa, sencilla y entendible a 
todo público, para poder garantizar que la información sea legible y aplicable a todos los 
interesados. 
Técnicas cuantitativas 
Se usan como un método técnico y preciso de medición financiera, de tiempo o cantidades 
unitarias, y se realizan principalmente durante el análisis financiero y económico, donde por 
medio de presupuestos, análisis financiero bancario y de insumos se da un valor preciso con el 
cual será presentado el proyecto en términos de dinero, estas técnicas de predicción también  
permiten saber de qué forma será invertido el dinero y en qué cantidades durante su tiempo de 
ejecución, para generar flujos de caja que sirvan como control financiero ante los interesados. Se 
puede manejar técnicas de predicción de tiempos, donde se calculan los periodos de ejecución de 
actividades por cada ciclo del proyecto, dando unos límites y permitiendo dar seguimiento y 
control al proyecto en todas sus fases. 
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2.2.8. Conclusión estudio técnico. 
En el estudio técnico es necesario determinar si la implementación física del proyecto es 
factible, por consiguiente se estudia la localización del proyecto, los diseños, las normas, las 
características físicas, los costos y los procedimientos de contratación. De acuerdo a los análisis 
realizados se hace factible la construcción de las viviendas, pues se cumplen las normas exigidas 
por el ministerio de vivienda para este tipo de soluciones habitacionales.  La identificación de los 
factores ambientales y de desarrollo urbano que se estudió para la selección de un terreno para el 
desarrollo de un proyecto de vivienda nueva, es adecuada por su ubicación y posterior desarrollo 
de la etapa dos.  Los parámetros a considerar para el desarrollo urbano, tales como: características 
topológicas del terreno, clima, densidad, índice de ocupación, espacio público, circulación y 
vialidad y, equipamiento comunitario son adecuados para el tipo de proyecto y por último los 
aspectos bioclimáticos,  los programas espaciales, los recursos económicos disponibles, por ende 
el costo y el valor, los materiales y el sistema constructivo que se empleará es apropiado y 
cumple la normativa, por lo tanto hay viabilidad técnica para el desarrollo del proyecto. 
2.3. Estudio Económico Financiero 
Con el estudio financiero se pretende estimar la distribución de los gastos (flujo de caja) 
durante las fases de diseño y comercialización de las viviendas y durante la etapa constructiva, la 
cual se realiza con base en el cronograma de ejecución del proyecto. El estudio económico 
financiero conforma la tercera etapa de los proyectos de inversión, en el que figura de manera 
sistemática y ordenada la información de carácter monetario, en resultado a la investigación y 
análisis efectuado en la etapa anterior, el Estudio Técnico, será de gran utilidad en la evaluación 
de la rentabilidad económica del proyecto. 
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2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 
Los costos de inversión, corresponden a aquellos que se incurren en la adquisición de los 
activos necesarios para poner el proyecto en funcionamiento, son por definición, los recursos que 
se asignan a la inversión fija y capital de trabajo, al inicio del proyecto, se dan desde la 
concepción de la idea que da origen al proyecto hasta poco antes de la producción del producto o 
servicio. El proyecto comprende los siguientes costos: 
- Estudios de factibilidad. 
- Estudios definitivos (ingeniería conceptual, ingeniería de detalle)  
- Estudio de suelos 
- Diseño Arquitectónico 
- Diseño Estructural 
- Diseño Hidráulico y Sanitario 
- Diseño Eléctrico 
- Licencias y permisos 
- Terreno  
- Adecuación campamento y almacén 
- Dotación campamento 
- Acometidas provisionales 
- Dotación personal de obra 
- Recurso humano (Profesionales y personal de obra) 
- Arriendo vivienda provisional 
- Servicios públicos 
- Comunicaciones 
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- Alquiler equipos 
- Construcción de veintiséis (26) casas correspondientes a la etapa uno (1) 
- Gastos legales y de escrituración 
- Gastos de administración 
 Los costos de inversión son esenciales para dejar el proyecto listo para que empiece a 
funcionar en el largo plazo. (ESSAN, s.f.). En la Tabla 16 y 17 se muestra el consolidado de los 
costos de inversión del proyecto específicamente de la primera etapa, (manzana uno) cuya 
duración es de cinco meses y medio.  
Tabla 16. Costos de inversión del proyecto.  
 
Actividad Cant. 
Valor  
unitario 
Unidad Valor por tiempo de  
ejecución 1 manzana  
(5,5 meses) 
1.  Estudios de factibilidad. 1 $ 5.000.000 gl $ 5.000.000 
2.  
Estudios definitivos 1 $ 3.000.000 gl $ 3.000.000 
3.  
Estudio de suelos 1 $ 3.000.000 gl $ 3.000.000 
4. Diseño Arquitectónico 1 $ 8.000.000 gl $ 8.000.000 
5. 
Diseño Estructural 1 $ 6.000.000 gl $ 6.000.000 
6. Diseño Hidráulico y Sanitario 1 $ 5.000.000 gl $ 5.000.000 
7. 
Diseño Eléctrico 1 $ 5.000.000 gl $ 5.000.000 
8. Licencias y permisos 1 $ 10.000.000 gl $ 10.000.000 
9. Terreno 1 $ 0 - - 
10. 
Adecuación campamento y 
almacén 
1 $ 50.127.260 gl $ 50.127.260 
11. Dotación campamento 1 $ 9.973.800 gl $ 9.973.800 
12. Dotación personal de obra 1 $ 1.954.100 gl $ 1.954.100 
13. Acometidas provisionales 1 $ 2.000.000 gl $ 2.000.000 
TOTAL $ 109.055.160 
Construcción del autor. 
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Tabla 17. Costos de inversión del proyecto.  
 
Cargo Cant. Salario Un. 
Total  
costo 
Con carga 
 prestacional 
Salario  
quincenal 
Salario 
tiempo 
de ejecución 
1 manzana 
(5,5 meses) 
      
    53,30% 
  
1. Gerente General 1 $  11.000.000  Mes  $  11.000.000  $  16.863.000   $  8.431.500   $   92.746.500  
2.  Director de obra 1 $    8.000.000  Mes  $    8.000.000  $  12.264.000   $  6.132.000   $   67.452.000  
3.  Administrador 1 $    1.500.000  Mes  $    1.500.000  $    2.299.500   $  1.149.750   $   12.647.250  
4. Contador 1 $       800.000  Mes  $       800.000  $    1.226.400   $     613.200   $     6.745.200  
5. SISO 1 $    1.200.000  Mes  $    1.200.000  $    1.839.600   $     919.800   $   10.117.800  
6. Residente 1 $    3.000.000  Mes  $    3.000.000  $    4.599.000   $  2.299.500   $   25.294.500  
7. Almacenista 1 $       800.000  Mes  $       800.000  $    1.226.400   $     613.200   $      6.745.200  
8. Aseo 1 $       750.000  Mes  $       750.000  $    1.149.750   $     574.875   $      6.323.625  
9. Maestro 1 $    1.500.000  Mes  $    1.500.000  $    2.299.500   $  1.149.750   $    12.647.250  
10. Oficial 2 $       750.000  Mes  $    1.500.000  $    2.299.500   $  1.149.750   $    12.647.250  
11. Ayudante 1 $       689.454  Mes  $       689.454  $    1.056.933   $     528.466   $      5.813.131  
12. Vigilancia 1 $    6.067.204  Mes  $    6.067.204  $    9.301.024   $  4.650.512   $    51.155.631  
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL $  36.806.658  $  56.424.607   $ 28.212.303   $  310.335.337  
13. Arriendo apto 5,5 $ 600.000 Mes $    3.300.000 
   
14. Servicios  5,5 $ 200.000 Mes $    1.100.000 
   
15. Comunicaciones 5,5 $ 60.000 Mes $       330.000 
   
16. Alquiler equipos 5,5 $ 20.665.000 Mes $ 113.657.500 
  
 
 
TOTAL COSTOS SERVICIOS $ 118.387.500 
 
 
 
  
 
1. Obras preliminares $    10.647.000 
2. Movimiento de tierras $    17.031.092 
3. Cimentación y placa de contrapiso $     94.109.640 
4. Estructura metálica $   288.357.316 
5. Placas de entrepiso $     45.022.209 
6. Muros primer piso $     20.236.000 
7. Muros segundo piso $     13.356.300 
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8. Instalaciones sanitarias y aguas lluvias $     16.991.000 
9. Instalaciones hidráulicas $     10.946.000 
10. Instalaciones eléctricas $      28.945.800 
11. Dinteles en ventanas y puertas $        1.754.570 
12. Obras exteriores $        3.322.800 
13. Carpintería en madera y metálica $      44.564.000 
14. Baños y cocinas $      13.725.000 
15. Aseo y limpieza general     $           800.000 
16. Mano de obra  $    199.449.796 
17. Administración  $      69.533.014 
18. Escrituración y legales $       34.770.476 
 
TOTAL  COSTOS EJECUCION MANZANA        $    913.562.013 
 
INCREMENTO         135% 
 
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO        $ 1.233.308.718 
 
PRODUCCION QUINCENAL        $    112.118.974 
 
  
 
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN $ 1.451.340.010 
Construcción del autor. 
2.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
Los costos operativos representan el flujo de gastos corrientes indispensables para obtener los 
beneficios. Estos gastos se refieren, por lo general a los costos de administración y 
comercialización. Los costos operativos pueden ser fijos o variables. 
- Servicios posventa (sueldos y salarios del personal, insumos etc.) 
- Mercadotecnia (Publicidad después de construcción) 
- Administrativos y generales.  
- Impuestos. 
Los costos operativos se calculan en este caso para la primera manzana, teniendo en 
cuenta que se proyecta como servicio posventa y con una duración de cinco años contados a 
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partir de la entrega de cada casa. En la Tabla 18 se muestra el consolidado de estas actividades 
presupuestadas a cinco años. 
Tabla 18. Costos operativos del proyecto. 
 
Actividad 
Valor proyectado  
a cinco años 
Servicios posventa 
$ 180.000.000 
Mercadotecnia  $ 60.000.000 
Administrativos $ 413.910.000 
Impuestos $ 60.000.000 
TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 713.910.000 
Construcción del autor. 
2.3.3. Flujo de caja del proyecto. 
El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante sobre los ingresos 
y egresos de efectivo de una empresa durante un período de tiempo. Es un informe financiero que 
presenta en detalle los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa o proyecto en 
un período dado. En la gráfica 6, se muestra cómo será el flujo de egresos quincenales para la 
primera manzana. En la tabla 19 se detalla el flujo de caja de la primera etapa teniendo en cuenta 
los costos de inversión desde las actividades preliminares.  
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Gráfica 6. Costos quincenales primera manzana. 
Construcción del autor. 
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En la figura 20 se muestra el flujo de caja del proyecto, donde se observa que los ítems de mayor impacto económico son; los 
pre-operativos diseños y marketing, la adecuación del campamento, la cimentación y placa de contrapiso y la estructura metálica. 
 
Figura 20. Flujo de caja del proyecto. 
Construcción del autor. 
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Tabla 19. Flujo de caja detallado.  
MANZANA 1 - 
LOTES 1 a 26 
  
 
           COSTOS POR ACTIVIDAD PARA LA PRIMERA MANZANA DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR 
         PERIODICIDAD 
QUINCENAL 
  
 
          
 
0 1 
 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   
 
          Estudios de 
factibilidad.  $   5.000.000  
 
 
          Estudios 
definitivos  $   3.000.000  
 
 
          
Estudio de suelos 
 $   3.000.000  
 
 
          Diseño 
Arquitectónico  $   8.000.000  
 
 
          
Diseño 
Estructural 
 $   6.000.000  
 
 
          Diseño 
Hidráulico y 
Sanitario  $   5.000.000  
 
 
          
Diseño Eléctrico 
 $   5.000.000  
 
 
          Licencias y 
permisos  $ 10.000.000  
 
 
          
Terreno 
 $                -  
 
 
          Adecuación 
campamento y 
almacén  $  50.127.260  
 
 
          Dotación 
campamento  $    9.973.800  
 
 
          Dotación 
personal de obra  $    1.954.100  
 
 
          Acometidas 
provisionales  $    2.000.000  
 
 
          
Gerente General  $   8.431.500  
 
$   8.431.500  $  8.431.500  $  8.431.500   $  8.431.500  $   8.431.500  
$   
8.431.500  $    8.431.500  $  8.431.500  $  8.431.500  $   8.431.500  
Director de obra 
 
$   6.132.000  
 
$   6.132.000  $  6.132.000  $  6.132.000   $   6.132.000  $   6.132.000  
$   
6.132.000  $    6.132.000  $  6.132.000  $  6.132.000  $   6.132.000  
Administrador 
 
$   1.149.750  
 
$   1.149.750  $  1.149.750  $  1.149.750   $   1.149.750  $   1.149.750  
$   
1.149.750  $    1.149.750  $  1.149.750  $  1.149.750  $   1.149.750  
Contador 
 
$     613.200  
 
$      613.200  $     613.200  $     613.200   $      613.200  $      613.200  
$      
613.200  $       613.200  $     613.200  $     613.200  $      613.200  
SISO 
 
$     919.800  
 
$      919.800  $     919.800  $     919.800   $      919.800  $      919.800  
$      
919.800  $       919.800  $     919.800  $     919.800  $      919.800  
Residente 
 
$   2.299.500  
 
$   2.299.500  $  2.299.500  $  2.299.500   $    2.299.500  $    2.299.500  
$   
2.299.500  $    2.299.500  $  2.299.500  $  2.299.500  $    2.299.500  
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Continuación Tabla 19. 
Almacenista 
 
$     613.200  $      613.200   $       613.200   $       613.200  $        613.200  $       613.200  $       613.200  $       613.200   $       613.200  $        613.200  $         613.200  
Aseo 
 
$     574.875  $      574.875   $       574.875   $       574.875  $        574.875  $       574.875  $       574.875  $       574.875   $       574.875  $        574.875  $         574.875  
Maestro 
 
$  1.149.750  $   1.149.750   $    1.149.750   $    1.149.750  $     1.149.750  $    1.149.750  $    1.149.750  $    1.149.750  $     1.149.750  $     1.149.750  $      1.149.750  
Oficial 
 
$  1.149.750  $   1.149.750   $    1.149.750   $    1.149.750  $     1.149.750  $    1.149.750  $    1.149.750  $    1.149.750  $     1.149.750  $     1.149.750  $      1.149.750  
Ayudante 
 
$     528.466  $      528.466   $       528.466   $       528.466  $        528.466  $       528.466  $       528.466  $       528.466  $        528.466  $        528.466  $         528.466  
Vigilancia 
 
$  4.650.512  $   4.650.512   $    4.650.512   $     4.650.512  $      4.650.512  $    4.650.512  $     4.650.512  $     4.650.512  $     4.650.512  $     4.650.512  $      4.650.512  
Arriendo apto 
 
$     300.000  $      300.000   $       300.000   $        300.000  $         300.000  $       300.000  $        300.000  $        300.000  $        300.000  $        300.000  $         300.000  
Servicios  
 
$     100.000  $      100.000   $       100.000   $        100.000  $         100.000  $       100.000  $        100.000  $        100.000  $        100.000  $        100.000  $         100.000  
Comunicaciones 
 
$       30.000  $        30.000   $         30.000   $          30.000  $           30.000  $         30.000  $          30.000  $          30.000  $          30.000  $          30.000  $           30.000  
Alquiler equipos 
 
$10.332.500  $ 10.332.500   $  10.332.500   $   10.332.500  $    10.332.500  $  10.332.500  $   10.332.500  $   10.332.500  $   10.332.500  $   10.332.500  $    10.332.500  
Obras preliminares 
$  10.647.000 
           
Movimiento de tierras $    8.515.546  
$   8.515.546  
          Cimentación y placa de 
contrapiso  $ 31.369.880  $ 31.369.880  $   31.369.880  
        
Estructura metálica 
 $ 72.089.329  $ 72.089.329  $   72.089.329  $  72.089.329  
       
Placas de entrepiso 
 
  
$   15.007.403  $  15.007.403  $    15.007.403  
      
Muros primer piso 
 
   
$  10.118.000  $    10.118.000  
      
Muros segundo piso 
 
    
$      6.678.150   $     6.678.150  
     Instalaciones sanitarias y 
aguas lluvias  
   
$    5.663.667  $      5.663.667   $     5.663.667  
     
Instalaciones hidráulicas 
 
   
$     3.648.667  $      3.648.667   $     3.648.667  
     
Instalaciones eléctricas 
 
    
$     9.648.600   $     9.648.600  
     Dinteles en ventanas y 
puertas  
   
$        584.857  $        584.857   $        584.857  
     
Obras exteriores 
 
     
 $     1.107.600  $    1.107.600  $     1.107.600  
   Carpintería en madera y 
metálica  
       
$   14.854.667  $   14.854.667  $    14.854.667  
 
Baños y cocinas 
 
       
$     4.575.000  $     4.575.000  $      4.575.000  
 
Aseo y limpieza general 
 
        
$        266.667  $         266.667  $       266.667  
pre-operativos, diseños y 
marketing $   34.770.476  
           
 
$162.988.182  $ 150.949.558  $ 142.434.012  $ 157.441.415  $  146.086.725  $    90.324.146  $ 66.306.343  $    40.082.403  $  59.512.070  $ 58.671.137  $    58.671.137   $ 39.241.470  
Construcción del autor.
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
La determinación del costo capital, permite realizar un análisis de activos y pasivos de la 
organización, dando como resultado, el capital bolsillo con el que cuenta la empresa, y de allí se 
deriva la decisión de acudir a una financiación bancaria. En el caso que el valor resultante, sea 
menor al costo de la inversión inicial del proyecto, se acude a buscar fuentes de financiación, 
pero en el caso contrario, donde  el capital de la organización, es igual o superior a la inversión 
inicial requerida para el proyecto,  no se requiere de  préstamo, puesto que el patrimonio activo 
de la organización puede cubrir la demanda de dicha inversión, este es el caso del proyecto; se 
cuenta con un capital activo de $ 349.959.092, y el proyecto exige una inversión inicial de  
$ 109.055.160 lo cual permite dar inicio al proyecto, sin necesidad de solicitar préstamos 
bancarios. En la Tabla 20 se muestra el consolidado de activos y pasivos de la organización.  
Tabla 20. Activos y pasivos de la organización. 
ACTIVOS 
 
PASIVOS 
     
Activos Corrientes  $  141.869.803  
 
Pasivos corrientes 
 Caja  $    113.657.500  
 
Proveedores  $                  -  
Bancos  $      28.212.303  
 
Bancos  $                  -  
     
     
Activos no corrientes  $  119.922.622  
 
Pasivos no corrientes 
 Propiedad  planta y equipo  $    118.760.322  
   Muebles y Enseres  $          457.300  
   Tecnología  $          705.000  
   
   
Patrimonio  $ 349.959.092  
Otros activos 
    Diseños  $      4.166.667  
   Pólizas  $    84.000.000  
   
 
 $    349.959.092  
  
 $ 349.959.092  
Construcción del autor. 
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2.3.5 Evaluación financiera del proyecto. 
La evaluación financiera, permite mediante la formulación de indicadores reales, el 
beneficio futuro de realizarse el proyecto bajo características específicas, y de esta forma 
establecer y demostrar su rentabilidad ante las partes interesadas, de allí no solo se puede 
establecer el nivel de rentabilidad, también se desglosa, en el uso de fondos por periodo, por 
medio del flujo de caja, un análisis de presupuesto tanto en labores operativas como 
administrativas que permiten dar mayor precisión a la evaluación financiera, y hacer más 
confiable su resultado ante los posibles inversionistas. En la gráfica 7 se muestra el análisis de los 
ingresos, los costos y gastos, además se evidencia que la utilidad en la primera etapa se ve 
afectada por los costos y gastos de inversión de los diseños, la adecuación y dotación del 
campamento. Esta inversión se considera estratégica para poder obtener los contratos de las ocho 
manzanas restantes. 
 
Gráfica 7. Análisis de rentabilidad. 
Construcción del autor. 
Los valores finales de esta evaluación son una tasa interna de retorno (TIR), tasa interna 
de oportunidad (TIO), utilidad, costos, gastos, inversión, porcentajes de incremento en gastos y 
costos, y porcentajes de ventas periódicos como se muestra en la Tabla 21.
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Tabla 21. Evaluación financiera.  
Ventas  
   
5% 5% 10% 20% 25% 30% 60% 70% 80% 
Costos 
 
0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
Incremen
to  
en gastos 
 
3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 
             
             
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ingresos 
   
$ 178.119.001 $ 187.024.951 $ 205.727.446 $ 246.872.936 $ 308.591.170 $ 401.168.520 $ 641.869.633 $ 1.091.178.376 $ 1.964.121.076 
Costos 
 
$ 35.137.001 $ 35.312.686 $ 35.489.249 $ 35.666.695 $ 35.845.029 $ 36.024.254 $ 36.204.375 $ 36.385.397 $ 36.567.324 $ 36.750.161 $ 36.933.911 
Gastos 
 
$ 146.599.803 $ 151.774.776 $ 157.132.426 $ 162.679.201 $ 168.421.776 $ 174.367.065 $ 180.522.223 $ 186.894.657 $ 193.492.038 $ 200.322.307 $ 207.393.685 
Utilidad 
-$ 
1.451.340.010 -$ 181.736.804 -$ 187.087.462 -$ 14.502.674 -$ 11.320.945 $ 1.460.641 $ 36.481.617 $ 91.864.572 $ 177.888.467 $ 411.810.270 $ 854.105.908 $ 1.719.793.480 
TIR 6% 
           
TIO 0% 
           
TIRM 6% 
           
VNA $1.451.340.010 
           VNA 
VER $1.537.072.677 
           
 
     
$85.732.667 6% 
          Construcción del autor. 
En el análisis realizado a la primera etapa se muestra que la tasa interna de retorno (TIR), es de un 6%, si bien no refleja 
pérdidas, se ve afectado el flujo de caja por las inversiones iniciales, es por eso que se considera esta etapa como estratégica para poder 
obtener las etapas posteriores de construcción de las manzanas dos a la ocho. De acuerdo a las lecciones aprendidas en esta etapa se 
proyecta recibir mayor utilidad en las manzanas posteriores.
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2.3.6. Análisis de sensibilidad. 
El análisis de sensibilidad es una herramienta que permite visualizar de forma inmediata 
las ventajas y desventajas económicas de un proyecto, proporciona la información básica para 
tomar una decisión acorde al grado de riesgo que se decida asumir. La base para aplicar este 
método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se clasifican de 
la siguiente manera: 
- Probable: Éste sería el resultado más probable que resulta del análisis de la 
inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. 
- Optimista: Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectado, este 
escenario se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. 
- Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es el resultado en caso del fracaso 
total del proyecto. 
Antes de tomar la decisión de aceptación o rechazo del proyecto se debe analizar lo que 
sucedería con la rentabilidad del proyecto al modificarse alguna de sus variables críticas tales 
como los ingresos, los costos o la tasa de oportunidad el inversionista. (Orozco, 2013) 
Teniendo en cuenta que los rangos de precios están legalmente establecidos por el 
gobierno, para vender las viviendas de interés prioritario, siendo el precio máximo permitido de 
70 S.M.L.M es decir $ 48’261.780 y el mínimo no puede estar por debajo de los $ 43.000.000 ya 
que daría pérdidas, se realiza el análisis en tres posibles escenarios, para determinar la viabilidad 
del proyecto: 
- Escenario uno (Probable): Los ingresos se verán reflejados en la tercera quincena. 
- Escenario dos (Optimista): Los ingresos de entregarán por adelantado. 
- Escenario tres (Pesimista): Los ingresos solo se verán reflejados al terminar la manzana. 
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En la tabla 22, se muestra el primer escenario  donde los precios se negocian con los proveedores de manera que se 
mantengan, los desembolsos por parte de la cooperativa  se realizarán a partir del segundo mes, con la entrega de las cuatro primeras 
casas según lo que queda estipulado en el contrato, la tasa interna de retorno (TIR) en este caso es del 6%  
Tabla 22. Escenario uno. Probable.  
 
Construcción del autor.  
Ventas 5% 5% 10% 20% 25% 30% 60% 70% 80%
Costos 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Incremento 
en gastos 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ingresos $ 178.119.001 $ 187.024.951 $ 205.727.446 $ 246.872.936 $ 308.591.170 $ 401.168.520 $ 641.869.633 $ 1.091.178.376 $ 1.964.121.076
Costos $ 35.137.001 $ 35.312.686 $ 35.489.249 $ 35.666.695 $ 35.845.029 $ 36.024.254 $ 36.204.375 $ 36.385.397 $ 36.567.324 $ 36.750.161 $ 36.933.911
Gastos $ 146.599.803 $ 151.774.776 $ 157.132.426 $ 162.679.201 $ 168.421.776 $ 174.367.065 $ 180.522.223 $ 186.894.657 $ 193.492.038 $ 200.322.307 $ 207.393.685
Utilidad -$ 1.451.340.010 -$ 181.736.804 -$ 187.087.462 -$ 14.502.674 -$ 11.320.945 $ 1.460.641 $ 36.481.617 $ 91.864.572 $ 177.888.467 $ 411.810.270 $ 854.105.908 $ 1.719.793.480
TIR 6%
TIO 0%
TIRM 6%
VNA $1.451.340.010
VNA VER $1.537.072.677
$85.732.667 6%
Escenario uno: Probable
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En la tabla 23 se muestra el segundo escenario, donde los precios se mantienen constantes gracias a la negociación previa con 
los proveedores y los pagos por parte de la cooperativa de ahorradores se desembolsa en el primer mes, producto de la entrega de 
pólizas de cumplimento. La tasa interna de retorno (TIR) en este caso es del 39%  
Tabla 23. Escenario dos. Optimista.  
 
Construcción del autor. 
Escenario dos: Optimista
Ventas 5% 5% 10% 20% 25% 30% 60% 70% 80%
Costos 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Incremento en gastos 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ingresos $ 1.959.309.013 $ 1.766.687.338 $ 1.568.341.443 $ 1.364.074.638 $ 1.153.683.319 $ 936.956.721 $ 713.676.667 $ 483.617.305 $ 246.544.837
Costos $ 35.137.001 $ 35.312.686 $ 35.489.249 $ 35.666.695 $ 35.845.029 $ 36.024.254 $ 36.204.375 $ 36.385.397 $ 36.567.324 $ 36.750.161 $ 36.933.911
Gastos $ 146.599.803 $ 151.774.776 $ 157.132.426 $ 162.679.201 $ 168.421.776 $ 174.367.065 $ 180.522.223 $ 186.894.657 $ 193.492.038 $ 200.322.307 $ 207.393.685
Utilidad -$ 1.451.340.010 -$ 181.736.804 -$ 187.087.462 $ 1.766.687.338 $ 1.568.341.443 $ 1.364.074.638 $ 1.153.683.319 $ 936.956.721 $ 713.676.667 $ 483.617.305 $ 246.544.837 $ 2.217.241
TIR 39%
TIO 0%
TIRM 16%
VNA $ 1.451.340.010
VNA VER $ 3.628.998.777
$ 2.177.658.767 150%
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En la tabla 24 se muestra el tercer escenario donde la cooperativa solo desembolsa el valor de las casas una vez se ha 
terminado la construcción de la primera manzana, los precios se pueden ver afectados por los incrementos durante los cinco meses y 
medio de la construcción, especialmente los del acero y el cemento. La Tasa interna de retorno (TIR) en este caso es negativa, -10% 
Tabla 24. Escenario tres. Pesimista. 
 
 
Construcción del autor.
Ventas 5% 5% 10% 20% 25% 30% 60% 70% 80%
Costos 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Incremento en gastos 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53%
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ingresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.959.309.013
Costos $ 35.137.001 $ 35.312.686 $ 35.489.249 $ 35.666.695 $ 35.845.029 $ 36.024.254 $ 36.204.375 $ 36.385.397 $ 36.567.324 $ 36.750.161 $ 36.933.911
Gastos $ 146.599.803 $ 151.774.776 $ 157.132.426 $ 162.679.201 $ 168.421.776 $ 174.367.065 $ 180.522.223 $ 186.894.657 $ 193.492.038 $ 200.322.307 $ 207.393.685
Utilidad -$ 1.451.340.010 -$ 181.736.804 -$ 187.087.462 -$ 192.621.675 -$ 198.345.896 -$ 204.266.805 -$ 210.391.319 -$ 216.726.598 -$ 223.280.054 -$ 230.059.362 -$ 237.072.468 $ 1.714.981.417
TIR -10%
TIO 0%
TIRM -10%
VNA $ 1.451.340.010
VNA VER $ 1.451.340.010
$ 0 0%
Escenario tres: Pesimista
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Realizando el análisis de casos hipotéticos, más probable, optimista y pesimista, se 
relaciona factor pago oportuno e inoportuno de los recursos económicos al proyecto, donde  se 
evidencia, en el caso más probable  que los pagos se realizan paulatinamente, según corresponda 
al avance y entrega de fases del proyecto, dando una utilidad no muy alta, pero confiable en 
cuanto al uso del dinero, como segunda opción se tiene un escenario optimista, en el cual, se 
considera el factor dinero, en un pago muy oportuno, en el cual se realiza un pago inicial por la 
totalidad del proyecto, dando libertad y autonomía de uso al contratista y generando mayor 
utilidad del recurso, y por último un escenario pesimista, en donde se considera, el pago 
inoportuno del recurso económico, causando pérdidas económicas en el proyecto. En la tabla 25 
se comparan los tres escenarios con las tasas internas de retorno y de oportunidad con lo cual se 
puede determinar qué el escenario probable es favorable a la inversión.  
Tabla 25. Indicadores financieros.  
Indicadores Financieros 
Periodo Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
 
Probable Optimista Pesimista 
TIR 6% 39% -10% 
TIO 0% 0% 0% 
Periodos de Recuperación 
1  $         (1.451.340.010)  $  (1.451.340.010)  $  (1.451.340.010) 
2  $            (181.736.804)  $     (181.736.804)  $     (181.736.804) 
3  $            (187.087.462)  $     (187.087.462)  $     (187.087.462) 
4  $              (14.502.674)  $   1.766.687.338   $     (192.621.675) 
5  $              (11.320.945)  $   1.568.341.443   $     (198.345.896) 
6  $                  1.460.641   $   1.364.074.638   $     (204.266.805) 
7  $                36.481.617   $   1.153.683.319   $     (210.391.319) 
8  $                91.864.572   $      936.956.721   $     (216.726.598) 
9  $              177.888.467   $      713.676.667   $     (223.280.054) 
10  $              411.810.270   $      483.617.305   $     (230.059.362) 
11  $              854.105.908   $      246.544.837   $     (237.072.468) 
Construcción del autor. 
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En las gráficas 8, 9 y 10 se ve de forma gráfica el análisis de sensibilidad, 
considerando los tres escenarios descritos anteriormente. 
 
Gráfica 8. Escenario uno. Probable. 
Construcción del autor. 
 
Gráfica 9. Escenario dos. Optimista. 
Construcción del autor. 
 
Gráfica 10. Escenario tres. Pesimista. 
Construcción del autor. 
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2.3.7. Conclusiones análisis financiero. 
El estudio financiero es de vital importancia para el proyecto, ya que este tipo 
de obras se caracterizan por requerir de altas sumas de dinero en un corto periodo de 
tiempo, por lo cual es indispensable definir las inversiones requeridas 
obligatoriamente al inicio de la obra e incluso en un periodo previo a la ejecución. 
Para el caso de estudio se tiene en cuenta que el retorno de la inversión se da en el 
momento en que se empiezan a entregar las casas, ya que el dinero se encuentra 
depositado en una cooperativa de ahorro programado y las viviendas ya se encuentran 
asignadas a los ahorradores. El proyecto se considera financieramente viable desde el 
análisis de contratación por etapas, con porcentajes muy optimistas y reales de 
rentabilidades altas en tiempos muy cortos ya que la inversión inicial es muy 
manejable por los inversionistas teniendo en cuenta que el retorno de la inversión 
sobre las ventas y el capital inicial son muy alentadores; además, el porcentaje de 
ganancia permite adoptar posibles eventualidades como subida de precios o préstamos 
de capital con entidades financieras.  
2.4.  Estudio Social y Ambiental 
El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de 
decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental. 
Este estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características y 
entorno del proyecto, obra o actividad. En el proyecto los impactos sociales positivos 
son de tipo económico. Los impactos en la economía como el desarrollo de nuevos 
rubros de actividades económicas relacionadas con la construcción generan empleos 
en la población del sector. (medioambiente, s.f.) En cuanto a la evaluación de 
impactos ambientales se ha determinado que los impactos potenciales negativos se 
producirían principalmente durante las etapas de construcción, siendo de particular 
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importancia aquellos asociados a la demolición de muros, movimientos de tierra 
durante las cimentaciones, construcción de las estructuras e instalación de 
maquinarias donde los componentes aire, ruido, salud, seguridad y tranquilidad 
pública, serían los más afectados. Estos impactos, no obstante de ser en su mayoría de 
moderada y baja significancia ambiental y temporal, presentan posibilidad de 
aplicación de medidas de prevención, mitigación y control, que permitirán reducirlos 
sustancialmente, condición que hace viable la ejecución de la obra.   
El objetivo general del estudio ambiental del proyecto, Diseño y construcción 
de viviendas VIPA en un municipio de Antioquia es buscar propender por el uso 
racional de los recursos y un ambiente saludable, seguro, propicio, diverso, incluyente 
y participativo en su territorio para las generaciones presentes y futuras, actuando 
responsablemente con la región y el planeta. (ambiente, Secretaria distrital del, 2016) 
Por ser un proyecto de interés prioritario y no contar con los recursos económicos 
necesarios se plantea el manejo de educación sostenible dirigido a los futuros usuarios 
de las viviendas. Durante la etapa de ejecución del proyecto se generarán residuos de 
material orgánico, tránsito vehicular, concentración de CO2 por la maquinaria por lo 
que los componentes del aire, el ruido la seguridad y la tranquilidad pública se verán 
afectados. Los impactos deben ser minimizados aplicando medidas de prevención y 
control como ordenamiento de la zona, áreas de ingreso accesibles, control de los 
horarios de trabajo y la asignación de recurso humano que realiza la gestión ambiental 
durante la etapa de construcción del proyecto. 
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 
La industria de la construcción, si bien trae beneficios sociales y económicos 
incluye varias fuentes de contaminación que modifican el componente abiótico de los 
ecosistemas, es decir, el suelo, el aire y el agua. De la misma manera, se presenta el 
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efecto en el medio biótico, es decir, en la flora y la fauna. La industria de la 
construcción también afecta por consiguiente al medio social o antrópico que es el  
sistema conformado por el hombre. De acuerdo a estas clasificaciones se pueden 
definir tres entornos: el global (medio abiótico), el directo (medio biótico) y el 
específico (medio antrópico).  
 Caracterización de los impactos ambientales abióticos 
 Suelo: presenta alteración fundamentalmente por los residuos, ya sean 
sólidos, líquidos y/o peligrosos, y están asociados a actividades de 
desmonte, limpieza, descapote, excavaciones, demoliciones, obras 
hidráulicas y construcción de vías, entre otras. El vertido de desechos y 
escombros de la construcción tiene numerosos efectos negativos en el 
medio ambiente, contaminación, utilización excesiva de materiales con 
la consecuente pérdida de recursos naturales, degradación de la calidad 
del paisaje y alteración de drenajes naturales. El desperdicio de 
material, mano de obra y transporte que implican los residuos, tiene así 
mismo consecuencias negativas, puesto que eleva los costos finales de 
construcción. Al final de la vida útil de la construcción, los materiales 
utilizados se convierten en escombros. Así como los residuos tienen 
importante influencia en el suelo, el uso de la tierra, la acidificación, la 
eutrofización y eco toxicidad también modifican el ecosistema. Los 
movimientos de tierra generan alteración de la geomorfología, la 
pérdida de cobertura vegetal, lo anterior ocasiona procesos de erosión e 
inestabilidad de los taludes lo que conlleva a un riesgo de 
deslizamientos y derrumbes que pueden generar tanto pérdidas en la 
infraestructura como pérdidas humanas. (Argos, s.f.) 
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 Aire: sus alteraciones están asociadas al polvo, el ruido, las emisiones 
de CO2 como consecuencia del uso de combustibles fósiles, uso de 
minerales, realización de excavaciones, corte de taludes y operación de 
máquinas y herramientas. Los fabricantes de cemento generan entre el 
3 y 5% de las emisiones de CO2 en la atmósfera a través del mundo. El 
consumo de materias primas es un 60%, y la transformación de éstas 
en materiales de construcción genera aproximadamente el 50% de las 
emisiones a la atmósfera, específicamente las emisiones de CO2. 
(Argos, s.f.) 
 Agua: El recurso hídrico está asociado a los movimientos de tierra, 
excavaciones y eliminación de la cubierta vegetal, generando así 
alteración de los cuerpos de agua, que en ocasiones son atravesados 
por la construcción de vías y en consecuencia, se presenta la 
modificación de los flujos y calidad de agua. El agua de lavado de las 
obras de construcción contiene una cantidad considerable de sólidos 
suspendidos, hecho que altera los sistemas de alcantarillado y plantas 
de tratamiento. (Argos, s.f.) 
Caracterización de los impactos ambientales bióticos 
 Flora: en los sitios tanto urbanos como rurales en donde se desarrollan 
los proyectos de construcción hay variedad de vegetación que se 
caracteriza  por la existencia de árboles,  pastizales, matorrales, 
paisajes y conformación vegetal en general, que por acciones de la 
industria de la construcción resultan afectados 
 El polvo y la arena: los estudios existentes relacionados con la 
química y los efectos físicos del polvo incluyen destrucción celular, 
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bloqueo de estomas y afectación de la fotosíntesis entre otros Es por 
esto que se deben la proteger las planta expuestas a la sedimentación 
de polvo y arena en las áreas de construcción. 
 Los metales pesados: El uso de la tierra y el tipo de metales pesados 
tienen relación con el polvo de las carreteras, la germinación de 
semillas y el crecimiento de la raíz en cultivos hortícolas. 
 Los gases: Los efectos de los gases e hidrocarburos generados por la 
combustión de los vehículos utilizados en las construcciones tienen 
efectos en el proceso de crecimiento de las plantas y la salud y muerte 
de los árboles. 
 Fauna: Durante las diferentes etapas de construcción se presentan 
acciones como la destrucción de madrigueras, nidos y dormideros, que 
a su vez pueden provocar la muerte de animales y por ende, reducir o 
desaparecer los sitios de refugio de estos.  
 El ruido, los gases y el polvo: Presentan incidencia en la vida silvestre 
puesto que al ser modificado su hábitat por los distintos proyectos, se 
ven alterados su volumen de comunicación, su convivencia en grupo e 
individual, hábitos de sueño y alimentación.  
 Caracterización de los impactos ambientales en el medio antrópico. 
 Desempeño socioeconómico y cultural: El componente cultural se 
encuentra conformado por la alteración del paisaje, considerándolo 
como referente en la calidad visual del sitio en donde se desarrollan los 
procesos de construcción. 
 Contaminación atmosférica: La remoción de escombros, 
excavaciones, tránsito de vehículos, corte de taludes y funcionamiento 
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de maquinaria, afectan la calidad del aire por la generación de polvo y 
los niveles de ruido. 
 Impactos de los materiales usados: El problema de los residuos de la 
construcción tiene dos consecuencias importantes, el impacto 
ambiental de lo que se arroja al ambiente en términos de pérdida de 
recursos naturales, contaminación y desechos tóxicos y el costo 
adicional originado por el material que se pierde y la mano de obra y 
energía necesarias en la recolección y transporte para su disposición 
final.  
En la figura 21 se relacionan los tres entornos que se ven impactados por la 
industria de la construcción. Los cuáles serán tratados a partir de estrategias de 
mitigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. La empresa y su entorno. J Cabanelas. 
 
La matriz PESTLE identifica los factores del entorno general que van a afectar 
el proyecto. La sigla proviene de los términos Político, Económico, Social y 
Tecnológico, Legales y Ecológicos. En la Tabla 26 se relacionan los factores 
determinantes del entorno del proyecto y su nivel de incidencia. 
Entorno específico 
Medio antrópico 
Entorno directo 
Medio biótico 
Entorno global 
Medio abiótico 
Figura 21. Entorno del proyecto. 
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Tabla 26. Análisis Pestle.  
Factor 
Descripción del factor en el entorno del 
proyecto 
Fase Nivel de incidencia 
Describa cómo incide en el proyecto  
¿Alguna recomendación inicial? 
I P 
I
m 
C Cr Mn N 
   I    P  Mp 
 
Contratación de 
mano de obra 
local 
Debido a la naturaleza regionalista en 
Antioquia, se debe contratar mano de obra 
local en búsqueda de favorecer a la región 
y evitar conflictos. 
  
X
X                        
X 
X
X 
  
Si se contrata mano de obra local, el trabajo será fluido y sin contratiempos, en caso 
de no contratar mano de obra de la región, suelen presentarse conflictos y retrasos 
constantes en la construcción. 
Uso de 
proveedores 
locales 
Debido a la naturaleza regionalista en 
Antioquia, se debe contar con proveedores 
propios del sector en búsqueda de 
favorecer a la región y evitar conflictos. 
  
X
X     
X
X 
  Si se usan proveedores de la región, favorecerá en tiempos y costos al proyecto, 
mientras que si decidimos usas proveedores conocidos de otra región, se 
incrementaran gastos en distancias y tiempos adicionales, también puede afectar de 
forma negativa a los proveedores locales, con quienes se generarían diferentes 
conflictos. 
Uso de canales de 
información 
La empresa tiene un protocolo 
establecido, mediante el cual hay un canal 
de comunicación para cada nivel de 
trabajo en el proyecto 
   
X
X 
   
  X
X 
Siguiendo los canales de información establecidos por la empresa, se evita 
irregularidades en la información trasmitida, así mismo se tiene seguridad de que la 
información llegue a quien realmente le interesa, y no se vuelva información basura. 
Condiciones 
del mercado 
El estudio de mercado del sector, nos 
permite establecer la viabilidad del 
proyecto, sea en factores, sociales, físicos 
o económicos 
 
X
X 
     
 X
X 
 
Las condiciones del mercado, son un factor que incide positivamente, pues permite 
mediante su estudio, garantizar el éxito del proyecto en su fase de planeación o por 
el contrario puede indicar que no es viable y evita gastos que no darán resultados. 
Infraestructura, 
cobertura y 
calidad de 
servicios públicos 
El sector de intervención tiene redes de 
servicio público, definidas con 
anterioridad y acorde al EOT  
 
X
X 
     
  X
X 
Teniendo las redes de servicio público definidas en el sector, se facilita tanto en 
tramites como en ejecución de labores, la conexión y la garantía de los servicios en 
el proyecto de vivienda, 
Precipitación Teniendo en cuenta el cambio climático, 
el sector de intervención posee 
variaciones en los tiempos normales de 
lluvias, y aumento considerable de las 
mismas, cercanas a los 5000 mm. 
 
X
X    
X
X  
   Las lluvias, son un factor que influye en la planeación del proyecto, dándonos 
indicadores para generar el cronograma de trabajo, sin embargo teniendo en cuenta 
el cambio climático, el cual hace más difícil la predicción de temporadas húmedas, 
se deben manejar holguras en tiempos para evitar retrasos principalmente en 
cimentaciones. 
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Continuación  Tabla 23            
Sismicidad El territorio colombiano en general, esta 
propenso, a actividades sísmicas de 
mediana intensidad, sin embargo, los 
movimientos sísmicos de grandes 
magnitudes, puede afectar a más de una 
región a la vez. 
 
X
X 
    
X
X 
   
Independientemente, de que los sismos sean recurrentes o no en el sector, la ley nos 
exige tener en cuenta este factor ambiental, a la hora de planificar proyectos de 
construcción, y tomar en todos los casos medidas preventivas para evitar colapsos 
futuros o durante su construcción. 
Capacidad 
portante 
El terreno sobre el cual se va a trabajar en 
la región antioqueña, tiene la capacidad 
portante suficiente para sostener viviendas 
del tipo interés prioritario. 
 
X
X 
     
  X
X Sabiendo por el estudio de suelos, que el terreno tiene la capacidad portante 
suficiente para el proyecto que se plantea, se facilita la planeación y diseño 
estructurar y arquitectónico de las viviendas, haciendo más ágil el proceso. 
Facilidad de 
excavación 
El terreno sobre el cual se implantara el 
proyecto cuenta con capa orgánica suave, 
y capa de sustratos no compactados, que 
facilitan las labores de excavación hasta 1 
mts 
  
X
X 
    
 X
X 
 
El terreno nos facilita su excavación hasta 1 mts de profundidad, sin necesidad de 
maquinarias adicionales, esto facilita la cimentación del proyecto, que por sus 
condiciones de diseño no requiere de mucha profundidad para sus zapatas. 
Nivel freático El sector, sobre el cual se implantara el 
proyecto presenta un nivel freático alto y 
superficial encontrándose a menos de 1 
mts de profundidad 
  
X
X 
   
X
X 
   Al tener un nivel freático alto, y superficial, se deben tomar medidas adicionales 
que acarrean unos sobrecostos, tales como drenaje y equipo de bombeo, a la hora de 
excavar, y así mismo, aislantes e impermeabilizantes para evitar afectación a la 
estructura. 
Tenencia de 
tierras 
En el municipio antioqueño, sobre el cual 
se trabaja, la consecución de tierras se 
hace difícil, por la tenencia en gran 
porcentaje a privados con grandes 
extensiones de la misma y el alto costo 
exigido por estas. 
X
X 
    
X
X 
 
   
El proceso de conseguir los terrenos, para construir viviendas de este tipo, se 
dificulta debido a que un gran porcentaje de las tierras aptas, pertenecen a privados 
de grandes extensiones, los cuales se niegan a vender o piden sumas muy altas de 
dinero, haciendo de este proceso, un trámite demorado y costoso para el municipio. 
Usos del suelo El sector actualmente, se encuentra 
proyectado según planeación municipal, 
como residencial mixto 
X
X 
      
  X
X 
El uso del suelo del sector, nos permite la construcción de las viviendas en masa, y a 
su vez, da holguras en cuanto a el comercio en el mismo espacio, facilitando 
tramites de licencias diseños previos y pre factibilidades 
Continuación  Tabla 23            
Accesibilidad El sector cuenta actualmente con vías de 
acceso, consecuentes con el EOT y las 
proyecciones del mismo 
  
X
X 
    
  X
X 
Al existir vías de acceso, en buen estado, nos facilita las labores tanto de transporte 
de materiales y equipos, así como el movimiento diario de trabajadores en el 
proyecto, lo cual se traduce en términos de ahorro en tiempos y dinero. 
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NSR-10 La norma sismo resistente NSR-10 en su 
última edición, nos indica, las condiciones 
mínimas de construcción para viviendas 
tipo interés prioritario, y a su vez, nos 
indica, los métodos constructivos 
indicados en cuanto a prevención de 
desastres sísmicos 
 
X
X 
     
  X
X La norma sismo resistente NSR-10 es un factor muy positivo en el proyecto, ya que 
funciona como garantía de calidad y prevención estructural, ante eventos de 
desastres naturales, lo cual suma valor al proyecto y tranquilidad a los interesados, a 
su vez, puede que incremente costos en las fases de planeación e implementación, 
pero ahorra costos futuros, que pueden llegar a ser mayores. 
EOT 
El esquema de ordenamiento territorial 
EOT, es un mecanismo de gestión y 
administración de usos de suelo actual y 
proyectado, de un sector específico. 
X
X 
X      
 x X
X 
El EOT, nos permite en la fase de iniciación, identificar si el proyecto se puede 
realizar en el sector indicado, y de qué forma se debe orientarse, según el 
crecimiento urbano o poblacional, es positivo en el sentido que nos evita problemas 
legales a futuro, aunque nos tome un poco más de tiempo tenerlo en cuenta y 
aplicarlo. 
Licencia de 
construcción 
La licencia de construcción, es un 
documento, legal, expedido por 
planeación e infraestructura municipal, el 
cual da el permiso de construcción y 
disposición provisional de servicios en 
una obra de construcción 
 
X
X 
     
 X
X 
 
La licencia de construcción es un trámite que aunque requiere de tiempo y personal 
calificado, nos permite estar al día con el municipio, en cuanto a los permisos de 
uso del suelo para construcción y permite al municipio tener la garantía de la 
empresa o personal profesional encargado del proyecto. 
 
CONVENCIONES 
Fase: 
I: Iniciación  
P: Planificación  
Im: Implementación 
C: Control 
Cr: Cierre 
 
 
 
Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 
 
Adaptado de material suministrado por docente de Gestión Ambiental.
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Las conclusiones del análisis del entorno socio - ambiental del proyecto que incurren en la 
generación de estrategias de gestión del entorno del proyecto, son: 
 La cultura regionalista, del sector a intervenir, nos obliga como empresa, a contratar 
personal local, y de la misma forma a establecer relaciones comerciales con proveedores 
de la región, para evitar situaciones de inconformismo. 
 El sector a intervenir, se encuentra en condiciones óptimas en cuanto a prestación de 
servicios públicos, listos para ser instalados en el nuevo proyecto de forma provisional y 
posteriormente definitiva. 
 Debido a la ubicación del proyecto, el sector posee un alto grado de precipitaciones que 
de no tomar medidas preventivas y holgura en cronogramas, puede afectar de manera 
significativa el proyecto. 
 El suelo a intervenir, tiene características favorables, a la hora de pensar en la 
cimentación, lo cual agiliza la labor en esta etapa de la construcción, por ser viviendas de 
dos pisos el movimiento de tierra para la cimentación no genera gran impacto. 
 Aunque la sismicidad, no es un problema local, se debe tener en cuenta, debido a que en 
el país los sismos pueden afectar a zonas incluso fuera de los rangos departamentales. 
 Al trabajar con redes eléctricas provisionales, existen riesgos por descargas, por lo cual se 
debe verificar minuciosamente la documentación y certificación del personal que 
trabajara en este campo de forma directa o indirecta. 
 En el sector, la consecución de tierras es difícil debido a que pertenecen en gran 
porcentaje a privados, a lo que la alcaldía municipal debe acudir normalmente a regular 
para no afectar proyecto de tipo social. 
Viviendas de Interés Prioritario  118 
 
 
 Existen normativas, o requisitos legales, como la NSR-10, licencia de construcción y 
EOT, que indican detalladamente, como se debe construir, en donde se debe construir, 
bajo qué mecanismos, entre muchos factores más, que servirán de garantía tanto para 
quien ejecuta el proyecto, como para quien lo adquiere. 
 El sitio de emplazamiento cuenta con vías de accesibilidad en buen estado, que permiten 
agilizar procesos de llegada de materiales, salidas de escombros, e incluso la accesibilidad 
oportuna del personal que trabajara en el lugar. 
2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 
El uso masivo de materiales de carácter global como el cemento, el aluminio, el hormigón 
y el PVC, cusan incrementos en los costos energéticos y medioambientales, El Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV), es una de las metodologías más adecuadas para evaluar el impacto ambiental de 
cualquier tipo de producto o servicio. (Ecohabitar, 2015). En la figura 21 se muestran entradas y 
salidas del proceso de construcción de una vivienda. 
 
Figura 22. Entradas y salidas del proceso. 
Fuente. Ecohabitar 
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En cuanto a los materiales y su transformación, las baldosas cerámicas, tienen una gran 
energía incorporada, debido principalmente al elevado consumo de gas natural durante su 
cocción, el uso de ladrillos de arcilla aligerada y sobretodo de ladrillos silico-calcáreos conlleva 
una clara disminución de los impactos energéticos y ambientales, (Ecohabitar, 2015) . El la figura 
22 se muestra el ciclo de vida del producto. 
 
Figura 23. Ciclo de vida del producto. 
Construcción del autor. 
  
2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 
El Estándar P5 es una herramienta que brinda soporte para la alineación de Portafolios, 
Programas y Proyectos con la estrategia organizacional para la sostenibilidad y se centra en los 
impactos de los procesos y entregables de los proyectos en el Medio Ambiente, en la Sociedad, 
en la línea base corporativa y en la economía local, enlaza el enfoque de la triple línea base, los 
procesos del proyecto y los productos o servicios resultantes. P5 considera al ciclo de vida del 
producto desde una perspectiva social, ambiental y económica, especificando que durante cada 
fase del proyecto, la sostenibilidad debe ser contabilizada. (Management) 
En la Tabla 27, se muestra la matriz P5
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Tabla 27. Matriz P5.  
Categorías de 
sostenibilidad 
 
Sub Categorías Elementos 
Fase 
1 
Justificación 
Sostenibilidad 
económica 
 
Retorno de la inversión 
Beneficios financieros 
directos 
2 
El beneficio económico del proyecto es limitado por ser este un 
proyecto de carácter social con valores tope establecidos 
 
Valor presente neto 2 El VPN es mínimo debido a los márgenes establecidos legalmente 
 
Agilidad del negocio 
Flexibilidad/Opción en el 
proyecto 
2 
Las estrategias de implementación sostenible son descartadas 
debido a que su implementación genera costos que superan el 
precio techo de cada vivienda 
 
Flexibilidad creciente del 
negocio 
-2 
Los resultados de la innovación en el diseño y la construcción 
sirven como publicidad indirecta ante otros municipios con 
desarrollos de VIPA 
 
Estimulación económica 
Impacto local económico -3 
La política de uso del personal de la región impacta positivamente 
la economía del municipio 
 
Beneficios indirectos 3 
El carácter social del proyecto no permite que se den beneficios 
indirectos 
Sostenibilidad 
ambiental 
 
Transporte 
Proveedores locales -3 
Dentro de las políticas empresariales se prioriza la contratación de 
proveedores locales 
 
Comunicación digital 2 
Las labores del proyecto y la ubicación con respecto a la oficina 
base requiere del uso continuo de tecnologías de comunicación 
 
Viajes -2 
Durante la fase de construcción el personal de Bogotá se desplazará 
al municipio para radicarse durante esta fase 
 
Transporte 2 
Por la cercanía y el tamaño del Municipio no es necesario utilizar 
transporte para los desplazamientos, solo  se utiliza el transporte de 
los materiales  
 
Energía 
Energía usada 3 
Uso continuo de energía eléctrica para el uso de equipos y 
herramientas 
 Emisiones /CO2 por la 
energía usada 
3 986,82 kgCO2e 
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Retorno de energía limpia 3 No hay políticas de retorno de energía limpia 
 
Residuos 
Reciclaje -2 Disposición de residuos por clasificación 
 
Disposición final -2 Entrega del material a empresas certificadas 
 
Reusabilidad -2 
Clasificación de residuos de materiales como madera, metal, 
escombro para su correcta reutilización 
 Energía incorporada 3 No se utiliza ningún sistema de energía renovable 
 
Residuos 2 Realizar conexiones provisionales de acuerdo a la norma 
 
Agua 
Calidad del agua -2 No se afectan fuentes hídricas 
 
Consumo del agua 3 2.9020 m3 de consumo 
Sostenibilidad social 
 
Prácticas laborales y 
trabajo decente 
Empleo -3 
Contratación de  mano de obra de los trabajadores de las plantas de 
la cooperativa Colanta 
 
Relaciones laborales -3 
Relación directa con los gestores del proyecto y los trabajadores de 
la Alcaldía 
 
Salud y seguridad 2 
Contratación  durante la fase de construcción de SISO para el 
manejo de los riesgos.   
 Educación y capacitación -3 Capacitaciones permanentes por parte de la ARL 
 
Aprendizaje organizacional -2 Capacitación del personal 
 Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
-2 
Contratación de Madres cabeza de familia para labores de servicios 
complementarios 
 
Derechos humanos 
No discriminación -3 Políticas de inclusión social derivadas de la cooperativa Colanta 
 
Libre asociación -2 
Se permite al trabajador la escogencia de las empresas a las que 
estarán afiliados 
 
Trabajo infantil -3 
No se permite por ninguna circunstancia la contratación de 
personas menores de edad 
 
Trabajo forzoso y obligatorio -3 No se permite el trabajo forzoso. 
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Sociedad y consumidores 
Apoyo de la comunidad -3 
El carácter social del proyecto muestra el apoyo directo a la 
comunidad de la Cooperativa y del Municipio 
 Políticas públicas/ 
cumplimiento 
-3 
Se cumplen todas las normas establecidas para la construcción de 
las viviendas 
 Salud y seguridad del 
consumidor 
-3 Se cumplen las normas de materiales no nocivos para la población  
 Etiquetas de productos y 
servicios 
-3 
Se exigen la correspondientes garantías a los proveedores de 
servicios y materiales 
 
Mercadeo y publicidad -3 Se informa mediante vallas físicas instaladas a la vista del publico 
 Privacidad del consumidor -3 Manejo responsable del habeas data 
 
Comportamiento ético 
Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
-2 Se solicitan mínimo tres proveedores por ítem del proyecto 
 
Soborno y corrupción 3 
La interventoría del proyecto es realizada directamente por la 
alcaldía 
 
Comportamiento anti ético 2 
Intervienen muchos profesionales y no profesionales con intereses 
personales 
 
 
 
TOTAL -25 
 
Valoración 
+3 Impacto negativo alto 
+2 Impacto negativo medio 
+1 Impacto negativo bajo 
0 No aplica o Neutral 
-3 Impacto positivo alto 
-2 Impacto positivo medio 
-1 Impacto positivo bajo 
Adaptado de material suministrado por docente de Gestión Ambiental.
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2.4.4. Calculo de huella de carbono. 
La huella de carbono es la medida del impacto que nuestras actividades, tienen en el medio 
ambiente especialmente en el cambio climático, es el parámetro utilizado para describir la 
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a una empresa, evento, 
actividad o al ciclo de vida de un producto o servicio en orden a determinar su contribución al 
cambio climático. (calidad). En la tabla 28 se realiza el cálculo de huella de carbono que 
generará la ejecución del proyecto en la fase de diseño y construcción. 
Tabla 28. Consumo energético.  
 
ANALISIS HUELLA DE CARBONO (ENERGIA) 
 
Factor de Emisión 
(KgCO2eq/Kwh) 
        
FASE 
Fuente de  
consumo 
Cant. 
uno 
hr/día 
Cant.  
días 
consumo 
w/h 
Consumo 
Kwh  
Factor 
de 
emisión 
kgCO2 
e/Kwh 
Huella de 
carbono 
kgCO2 e 
Diseño 
computadores 2 8 15 35 0,035 4,2 0,136 
 
0,57 
impresora 
multifuncional 1 8 15 27 0,027 3,24 0,136 
 
 
0,44 
plotter 1 5 15 570 0,57 42,75 0,136 
 
77,52 
cafetera 1 8 15 720 0,72 86,4 0,136 
 
97,92 
nevera 1 24 15 63 0,063 22,68 0,136 
 
8,57 
cargador 
teléfono móvil 8 3 15 4,83 0,00483 0,21735 0,136 
 
0,66 
microondas 1 2 15 1200 1,2 36 0,136 
 
163,20 
lámpara 
fluorescente 15 8 15 40 0,04 4,8 0,136 
5,44 
Construcción 
taladros 5 4 160 750 0,75 480 0,136 102,00 
soldadora 2 4 160 2000 2 1280 0,136 272,00 
pulidora 2 4 160 400 0,4 256 0,136 54,40 
lámparas 5 12 160 1000 1 1920 0,136 136,00 
lijadora/ 
cortadora de 
disco 
5 5 160 500 0,5 
400 0,136 
68,00 
TOTAL                 986,72  
Adaptado de The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. 
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En la Tabla 29 se realiza el cálculo de la huella de carbono en cuanto al combustible que 
será utilizado en el proyecto en las fases de diseño y construcción.  
 
Tabla 29. Consumo combustible. 
   
 ANALISIS HUELLA DE CARBONO (COMBUSTIBLE) 
FASE 
Fuente de 
consumo Cantidad Rendimiento 
uso / 
día/ hr/ 
km 
Cant. 
días Galones 
Factor 
de 
emisión 
kgCO2 
e/gl 
Huella de 
carbono 
kgCO2 e 
Diseño 
Vehículos          5 40 km/gl 
40 
km/día 15 75 8,15 
        611,25  
Construcción 
retro 
excavadora 
      1    5 gl/hr 6 hr/día 20 600 10,15      6.090,00  
vibro 
compactador 
   2 1 gl/hr 6 hr/día 7 84 10,15         852,60  
volquetas 
   5 10 km/gl 
12 
km/día 
30 180 10,15      1.827,00  
 mini cargador    1  30 km/gl 5 km/día 23 3,83 10,15           38,87  
TOTAL      9.419,72  
         The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management
2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
Las medidas de mitigación ambiental tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos 
adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. (naturales)  
Los aspectos a tener en cuenta en el momento de la construcción de las casas son los 
siguientes: 
- Producción de materiales: Utilizar con preferencia materiales procedente de 
recursos renovables, valorizar los materiales utilizando materiales reciclados 
(procedentes de recuperación de residuos), utilizar materiales procedentes de 
materias primas abundantes y de bajo impacto/toxicidad, considerar la distancia 
de transporte de los materiales hasta la obra. 
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- Construcción: Aplicar un plan de gestión de residuos de obra que maximice el 
reciclaje, controlar la correcta ejecución de las medidas de reducción del impacto 
ambiental. 
- Explotación / Mantenimiento: Minimizar las necesidades energéticas de las casas, 
realizando un diseño apropiado para la captación de la luz natural.  Incorporar a 
largo plazo energías renovables y sistemas de alta eficiencia, minimizar la 
necesidad de agua durante el proceso de construcción, favoreciendo la 
recirculación de aguas grises e incrementar la durabilidad de las casas, definir les 
operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo desde el inicio de la 
construcción. 
- Rehabilitación: Utilizar materiales compatibles con los existentes en la zona y 
utilizar estructuras desmontables que puedan ser sustituidas y recicladas. 
En la tabla 30 de desarrollan las estrategias de mitigación de los impactos ambientales y 
en la tabla 31 se observan los indicadores de gestión ambiental.  
Tabla 30.Estrategias de mitigación del proyecto.  
ESTRATEGIAS  
Fase 
Impacto a 
trabajar 
Objetivo 
Actividades 
generales 
Meta 
Diseño 
Uso continuo del 
automóvil, por 
parte del personal 
administrativo de 
la oficina 
Minimizar el 
impacto ambiental 
generado por el 
uso del automóvil, 
como medio de 
transporte diario a 
la oficina 
1. Incentivar uso de bicicleta                                           
2. Compartir vehículo de 
transporte entre varios           
3. Utilizar el automóvil como 
última opción 
Reducir un 30% de 
emisión de gases por uso 
del vehículo, en el primer 
mes de implementación 
Uso continuo de 
computadores e 
impresoras, 
durante la 
totalidad de la 
jornada laboral 
Minimizar el uso 
de jornada 
completa, de 
aparato 
tecnológicos como 
computadores e 
impresoras 
1. configurar los equipos para 
ahorro de energía        
2. Una vez  cargado, 
desconectar portátiles           
3. Mantener desconectada  la 
impresora si no se utiliza   
Reducir el consumo 
energético de la oficina 
en base a el uso de 
computador e impresoras 
en un 20% con respecto 
al uso actual, durante los 
primeros 6 meses de 
implementación 
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Uso de equipos de 
conservación, 
preparación y 
calentamiento de 
alimentos, en 
oficina. 
Minimizar el uso 
de microondas, 
durante el trabajo 
1. Incentivar hábitos de  
alimentación  saludable      
2. Desconectar microondas 
cuando nos e use            
3. Llevar a oficina alimentos 
que no requieran de 
calentamiento 
Reducir en más del 50% 
el consumo energético 
generado por el 
microondas en la oficina, 
en los 3 primeros mees 
de implementación 
Uso desmedido de 
agua diario, con 
respecto al aseo 
personal de cada 
trabajador 
Minimizar el uso 
desmedido de agua  
utilizada para aseo 
personal diario 
1. Establecer tiempos cerrados 
de uso de la ducha      
2. Incentivar económicamente 
quien demuestre el bajo 
consumo hídrico desde su 
hogar.                        3. Utilizar 
temporizadores de control de 
fluidos en cada aparato. 
Demostrar que cada 
persona de la oficina, 
logro reducir su consumo 
de agua desde su hogar 
en mínimo el 30%, y en 
la oficina en más del 
50%, durante los 
primeros 6 meses de 
implementación 
Uso desmedido de 
agua mensual, con 
respecto a lavado 
de vehículos 
usados por los 
trabajadores 
minimizar el 
desperdicio de 
agua con relación 
al lavado mensual 
de vehículos 
relacionados con 
los trabajadores 
1. Utilizar lavaderos, que 
implementen política de 
recolección de aguas y uso 
responsable de las mismas.                                                                            
2. Distanciar los tiempos entre 
lavados de los vehículos 
Disminuir en más del 
60%, el consumo 
mensual de agua con 
relación al lavado de 
vehículos, durante el 
primer mes de 
implementación 
Construcción 
Uso continuo de 
maquinaria y 
equipo de alto 
consumo en 
combustibles 
líquidos. 
Reducir el 
consumo de 
combustibles 
líquidos, utilizado 
en maquinaria 
pesada 
1. Utilizar maquinaria con 
tecnologías de motores 
ecológicos o ahorradores.     
2. Controlar que se esté dando 
uso a la maquinaria desde el 
momento en que se enciende 
hasta que se apaga                                                                               
3. Verificar, que la maquinaria 
tenga al día sus controles de 
emisiones y funciones de forma 
perfecta. 
Reducir el consumo de 
combustible, con 
respecto a la maquinaria 
pesada en un 20% con 
relación al consumo 
actual, durante los 2 
primeros meses de 
implementación 
Alta cantidad de 
viajes realizados a 
obra, por parte del 
personal 
administrativo 
Reducir la 
cantidad de viajes 
realizados por el 
personal de oficina 
a obra, para 
minimizar uso de 
vehículos 
1. Reducir la cantidad de viajes 
desde Bogotá la obra  
2. En caso de viajes, optimizar 
el viaje, utilizando el menor 
número posible de vehículos 
viajando en forma grupal   
Reducir un 30% de 
emisión de gases por uso 
del vehículo, en el primer 
mes de implementación 
Uso de equipos 
menores que 
requieren altos 
consumos 
energéticos en 
obra 
Regular los 
tiempos de uso 
energético en 
equipos menores 
de obra 
1. Realizar un control estricto 
de equipos de alto consumo, 
para que se usen de forma 
eficiente siempre que estén 
conectados al sistema eléctrico     
2. Verificar, el buen estado y 
mantenimiento continuo de la 
herramienta, para evitar sobre 
consumos            
3. Sancionar al personal, que 
conecte la herramienta a la red 
eléctrica sin darle uso a la 
misma 
Reducir el consumo 
energético en obra, con 
respecto a la herramienta 
menor, en más del 40% 
durante el primer mes de 
implementación 
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Uso de luminarias 
de alto consumo y 
forma continua, 
para vigilancia 
nocturna 
Reducir el uso de 
luminarias 
nocturnas de alto 
consumo 
1. Utilizar reflectores, de tipo 
ahorrador                         
2. Utilizar sensores u otro tipo 
de alertas nocturnas, para evitar 
el uso continuo de reflectores                    
3. utilizar reflectores solares 
Reducir el consumo 
nocturno de energía, con 
respecto a la 
iluminación, en más del 
50% durante los 
primeros 6 meses desde 
su implementación 
Alto consumo de 
agua, tanto en uso 
de obra, como 
personal de los 
trabajadores 
Regular de forma 
cuantitativa el uso 
en obra, de agua 
para todas la 
labores 
relacionadas 
1. Establecer límites de uso de 
agua en obra por persona                                                                             
2. Sancionar el mal uso del 
agua por parte de los 
trabajadores                                                                    
3. Establecer dosificaciones de 
agua que se requieren por 
actividad para dar un control 
Demostrar que cada 
persona de la obra, logro 
reducir su consumo de 
agua desde su hogar 
 en mínimo el 30%, y en 
la obra en más del 50%, 
durante los primeros 6 
meses de 
implementación 
Construcción del autor. 
Tabla 31. Indicadores de gestión ambiental.  
Indicador 
Estrategia Gestión Producto 
Minimizar el impacto ambiental 
generado por el uso del automóvil, 
como medio de transporte diario a 
la oficina 
Se medirá mediante la cantidad de 
KGCO2eq/gl de combustible 
utilizado en los vehículos en el mes 
Se medirá por la cantidad de personas 
que dejaron de usar el vehículo 
automotor en el primer mes 
Minimizar el uso de jornada 
completa, de aparato tecnológicos 
como computadores e impresoras 
Se medirá mediante la cantidad de 
KGCO2eq/kw de energía utilizados 
por los computadores y la impresora 
cada 6 meses 
Se medirá por la cantidad se 
computadores e impresoras, 
desconectadas cuando no estén 
en uso durante el mes 
Minimizar el uso de  
microondas 
durante el trabajo 
Se medirá por la cantidad de 
KGCO2eq/kw de energía consumidos 
cada 3 meses con respecto al 
consumo anterior 
Se medirá por la cantidad de personas 
que dejo de usar el  microondas en la 
oficina al mes 
Minimizar el uso desmedido de 
agua  utilizada para aseo personal 
diario 
Se medirá por los M3  de agua 
consumidos en facturación por cada 
trabajador 
Se medirá por la cantidad de personas 
que lograron reducir su consumo 
hídrico en el hogar y la oficina  
Minimizar el desperdicio de agua 
con relación al lavado mensual de 
vehículos relacionados con los 
trabajadores 
Se medirá por los M3 de agua 
consumidos al mes por lavado de 
vehículos 
Se medirá por la cantidad de vehículos 
de los trabajadores, lavan al mes 
Reducir el consumo de 
combustibles líquidos,  
utilizado en maquinaria  
pesada 
Se medirá mediante la cantidad de 
KGCO2eq/gl de combustible 
utilizado en la maquinaria pesada en 
el bimestre 
Se mide por la cantidad de maquinaria 
al mes utilizada en las labores de obra 
Reducir la cantidad de viajes 
realizados por el personal de 
oficina a obra, para minimizar uso 
de vehículos 
Se medirá mediante la cantidad de 
KGCO2eq/gl de combustible 
utilizado en los vehículos en el mes 
Se medirá por la cantidad de vehículos 
que viajaran desde Bogotá hasta la 
obra en Antioquia mensualmente 
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regular los tiempos de uso 
energético en equipos menores de 
obra 
se medirá por la cantidad de 
KGCO2eq/kw de energía consumidos 
cada mes con respecto al consumo 
anterior 
se medirá por la cantidad de equipos 
menores, utilizados por labor de obra 
al mes 
reducir el uso de luminarias 
nocturnas de alto consumo 
se medirá por la cantidad de 
KGCO2eq/kw de energía consumidos 
cada mes con respecto al consumo 
anterior 
se medirá por la cantidad de 
luminarias ahorradoras instaladas y el 
ahorro con respecto al semestre 
anterior 
regular de forma cuantitativa el uso 
en obra, de agua para todas la 
labores relacionadas 
se medirá por los M3 de agua 
utilizados por persona en obra cada 6 
meses 
se medirá por la cantidad de 
trabajadores que cumplen las política 
de ahorro de agua en la obra, bajo el 
control implementado 
Construcción del autor. 
La naturaleza del proyecto, se encuentra regulada por diferentes normativas que exigen el 
cumplimiento estricto de los lineamientos por parte del ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio, además de las normas establecidas en el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio, aunque estos requisitos se cumplan, no quiere decir que se realicen de manera 
eficiente y sostenible. Es por esto que la organización busca mitigar estas falencias del desarrollo 
propio del proyecto. 
2.4.6. Revisión y control. 
Los pasos a seguir por parte de la interventoría del proyecto (Alcaldía Municipal) serán la 
revisión de los siguientes ítems.  
1. Relación Ventana / Pared: Esta es la relación del área de ventanas u otras áreas de 
vidrios con el área bruta de pared exterior llamada Relación Ventana/Pared (RVP). Las ventanas 
generalmente transmiten calor hacía dentro del edificio a una tasa mayor que las paredes. Por 
tanto, un edificio con RVP mayor ganará más calor que un edificio con un RVP menor.  
2. Sombreamiento - Horizontal: En los climas tropicales donde la ganancia de calor en el 
edificio se vuelve una desventaja, las ventanas con sombra ayudan a reducir la ganancia de calor 
hacia el edificio. Los dispositivos de sombra horizontal (también llamados aleros) son usados 
arriba de los vanos de las ventanas protegiendo así a las ventanas de la radiación solar directa. 
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Estos son usados en superficies de paredes donde la radiación solar incidente viene en un ángulo 
alto.  
3. Sombreamiento - Vertical: Los dispositivos de sombra vertical (también llamados 
aletas) son usados a los lados de los vanos de las ventanas protegiendo así a las ventanas de la 
radiación solar directa. Estos son usados en superficies de paredes donde la radiación solar 
incidente viene en un ángulo bajo.  
4. Sombra - Combinada: Una combinación de dispositivos de sombra horizontal y 
vertical se usan en las fachadas que experimentan ángulos altos y bajos del sol durante distintas 
épocas del año. Esto también se llama sombra de canasta de huevo o retícula.  
5. Valor U del Vidrio: El Valor U es la transmisión de calor en unidad de tiempo a través 
de una unidad de área de un material o construcción y las películas de aire del borde, inducido 
por la diferencia de temperatura unitaria entre los entornos a cada lado. Las unidades de Valor U 
son W/m²/K. [Derivado de ASHRAE 90.1-2004]. La tasa de pérdida de calor de una ventana se 
indica en términos de su valor U. Entre más bajo el Valor U, mayor es la resistencia de una 
ventana al flujo de calor y mejores sus propiedades aislantes.  
6. Coeficiente de ganancia de calor del Vidrio: SHGC es la relación de la ganancia de 
calor solar que ingresa al recinto a través del área de la ventana. La ganancia de calor solar 
incluye el calor solar transmitido en forma directa y la radiación solar absorbida, que luego es re-
irradiada, conducida o enviada al recinto por convección. Más específicamente, la relación 
SHGC es la cantidad de calor admitido a través del vidrio versus el calor total incidentes sobre el 
vidrio en virtud de la radiación solar directa, y se refleja como un sencillo porcentaje o fracción. 
[Derivado de ASHRAE 90.1-2004].  
7. Valores del conjunto de acristalamiento: Se requiere una combinación de Valor U y 
SHGC para seleccionar el tipo correcto de vidrio. Page 10 of 85  
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8. Valor U muro: La tasa de pérdida de calor de una pared se indica en términos de su 
valor U. Entre más bajo el Valor U, mayor es la resistencia de una pared al flujo de calor y 
mejores sus propiedades aislantes. El aislamiento ayuda a reducir el Valor U de la Pared.  
9. Valor U cubierta: La tasa de pérdida de calor de un techo se indica en términos de su 
valor U. Entre más bajo el Valor U, mayor es la resistencia de un techo al flujo de calor y 
mejores sus propiedades aislantes. El aislamiento ayuda a reducir el Valor U del techo.  
10. Reflectividad Pared: El Albedo/Reflectancia de la Pared cuantifica la Refectividad de 
la radiación solar incidente de la pared. Específicamente, es la relación de radiación solar 
reflejada del material de la superficie relativa a la radiación solar incidente sobre esta. 
Tratándose de una fracción sin dimensión, también se puede expresar como porcentaje, y se 
mide en una escala de cero para la potencia de reflejo nula de una superficie perfectamente 
negra, hasta 1 para el reflejo de una superficie perfectamente blanca.  
11. Refectividad techo: El Albedo/Reflectancia de la cubierta cuantifica la Refectividad 
de la radiación solar incidente de la techo.  
12. Estanqueidad: Esta es la medida de la resistencia del edificio a las fugas de aire 
entrantes o salientes. La fuga de aire excesiva dentro o fuera del edificio resulta en aumentos de 
consumo de energía debido a que los equipos de calefacción/enfriamiento tienen que trabajar 
más duro para mantener las temperaturas internas a los niveles deseados.  
13. Ventilación Natural: El proceso de suministrar y remover aire a través de un recinto 
interno sin usar sistemas mecánicos.  
2.4.7. Normatividad.  
 Resolución 020 de 1951: Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código 
Sustantivo de Trabajo.  
131 
 
 
 Resolución No. 02400 de mayo 22 de 1979: Normas sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo.  
 Resolución 132 de enero 18 de 1984: Normas sobre presentación de informe de 
accidente de trabajo.  
 Esquema de ordenamiento territorial del municipio. 
 Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR -10 
 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000 
 Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería. 
Recomendación buena prácticas. 
 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
 Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendación buena 
prácticas. 
 Reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable a VIS 
 Reglamento técnico de eficiencia energética para vivienda de interés social en 
proceso. 
 NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, aguas 
lluvias y ventilación. 
 NTC 4139: Accesibilidad al medio físico. Símbolo gráfico, características 
generales.  
 NTC 4140: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, 
corredores, características.  
 NTC 4141: Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de sordera e 
hipoacusia o dificultad de comunicación.  
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 NTC 4142: Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de ceguera y 
baja visión.  
 NTC 4143: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas. 
 NTC 4145: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, escaleras. 
 NTC 4201: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 
equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.  
 NTC 4279: Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y 
rurales. Vías de circulación peatonales planas. 
 Leyes: (Ministerio de vivienda, 2011) 
- Resolución No. 541de 1994 Min Ambiente. Por medio del cual se 
regula el traslado de materiales producto de excavación 
- Resolución 541 de 1994 Reglamentación para la disposición final de 
los desechos de construcción  
- Resolución 1096 de 2000 (artículos 2 y 3) establece que los diseños, 
las obras y procedimientos correspondientes al sector de agua potable 
y saneamiento básico y sus actividades complementarias, deben 
cumplir requisitos técnicos establecidos con el fin de garantizar su 
seguridad y durabilidad 
- Resolución 2115 de 2007 Características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 
para consumo humano 
- Resolución 811 de 2008 Lineamientos a partir de los cuales la 
autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente 
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definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo 
para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo 
humano en la red de distribución 
- Resolución 82 de 2009 Formularios para la práctica de visitas de 
inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo 
humano 
- Resolución 4716 de 2010 Mapas de riesgo de la calidad del agua 
- Resolución 18 1419 expedida en noviembre 1 de 2005. Por la cual se 
aclaran algunos aspectos del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE. 
- Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP 
2011 
 Resolución 541 de 1994: Reglamenta el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y 
agregados sueltos de construcción. 
 Documento CONPES 2750 de 1994: Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 
 Decreto Reglamentario 2462 de 1989: Sobre explotación de materiales de 
construcción. 
 Ley 388 de 1997, Artículo 33: Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos 
del suelo. 
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2.4.8. Conclusiones estudio social y ambiental. 
En cuanto al uso de combustibles, se tiene como impacto la huella de carbono en aumento 
que se viene generando, para lo que se establece como estrategia, la contratación de maquinaria 
de modelos nuevos, con tecnología de motores ecológicos, y a su vez el control de tiempos 
exactos de uso de las mismas para evitar consumos que no generen ninguna productividad, 
también se busca hacer eficiente el transporte tanto para el personal en oficina y en obra, 
evitando el uso masivo de vehículos automotores e incentivando alternativas de menos impacto. 
En cuanto al uso energético, se establece, un control estricto donde, cada equipo conectado debe 
estarse usando simultáneamente, mientras se hagan pausas en el trabajo, estos equipos deberán 
ser desconectados, en cuanto luminarias, se propone cambiar por luminarias ahorradoras y en 
caso de vigilancia nocturna, buscar alternativas de menor consumo como sensores y alarmas que 
no impacten de la misma manera que un reflector. En cuando al consumo de agua, se establecerá 
un control por persona en oficina y obra, donde no solo se manejara el uso de agua en el 
proyecto, sino que también se incentivara empresarialmente en uso eficiente del agua desde el 
hogar y labores ajenas a la obra como, las duchas, lavado de vehículos o alimentación. 
En cuanto a los materiales de construcción, se utilizarán ladrillos ecológicos fabricados con 
residuos de papel, y la cubierta será de tetra pack reciclado, sistemas que se están implementando 
con viviendas de interés social y prioritario en el Municipio de Risaralda. 
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3. Inicio y Planeación del Proyecto 
En este capítulo se presenta la constitución del proyecto y sus diferentes planes de gestión 
alineados a la metodología del PMI, para la correcta ejecución, seguimiento y control. 
3.1. Aprobación del proyecto. (Project Charter) 
Para realizar la aprobación del proyecto es necesario realizar el acta de constitución del 
proyecto el cual es un documento en el que se define el alcance, los objetivos y los participantes 
del proyecto. Da una visión preliminar de los roles y responsabilidades, de los objetivos, de los 
principales interesados y define la autoridad del Project Manager. Sirve como referencia de 
autoridad para el futuro del proyecto. Este documento incluye: propósito del proyecto, 
descripción del proyecto, alcance, objetivos, requerimientos del proyecto, entregables, costos y 
recursos. Es aprobada por el patrocinador del proyecto. El acta de constitución se muestra en la 
Tabla 32, también en el Anexo A. 
 
Tabla 32. Acta de constitución.  
Acta de constitución 
Código: VIPA-ANT-01 
Vigencia: Mayo 02 de 2017 
Control de cambios 
Versión Fecha Modificación Motivo Autor 
          
Datos del proyecto: 
Título del proyecto: 
Construcción de vivienda de interés prioritario para ahorradores (VIPA) en un municipio de 
Antioquia 
Patrocinador del proyecto: C&C Arquitectura Fecha de creación: 20 de Marzo de 2017 
Gerente del proyecto: Arq. María Claudia Citarella 
  
Cliente del proyecto: 
Asociación de vivienda  
cooperativa Colanta 
Propósito y justificación del proyecto: 
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La construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores, se da debido a la necesidad de la población por 
ubicarse acorde a su entorno laboral, esto, a raíz de la vocación lechera de la región y la ubicación de las grandes 
industrias como COLANTA, que son un atractivo para los pobladores de sectores apartados que en busca de 
mejores oportunidades se agrupan en el casco urbano y llevando poco a poco a situaciones de bajo desarrollo 
económico y social. Las políticas Nacionales se encuentran favoreciendo este tipo de proyectos, y la región de 
Antioquia es líder en proyectos de construcción de este tipo  
Descripción del proyecto: 
Mediante análisis de tipo técnico, de mercado, administrativo, legal medioambiental y financiero, se buscará 
comprobar la viabilidad y factibilidad de un proyecto de vivienda de interés prioritario para ahorradores en un 
municipio de Antioquia, este proyecto consta de la construcción de 26 casas por manzana, para un total de ocho 
manzanas las cuales estarán compuestas por:  sala comedor, cocina, baños, alcobas y patio de ropas, con un total de 
área construida de 54 mts2, que se entregara en obra gris, pero bajo todas las normativas de construcción vigentes, y 
con las mejores condiciones de habitabilidad para una vivienda digna. El diseño optimizará los espacios habitables 
y los espacios públicos urbanos. 
Requerimientos del proyecto y producto: 
Producto:  
 - Terreno en condiciones óptimas para construcción de vivienda 
- Permisos y licencias aprobadas 
- Permisos de circulación de vehículos pesados 
- Desenglobe de lotes por parte del municipio 
- Punto cercano de conexiones provisionales y servicios en funcionamiento 
Proyecto : 
- Estudio de mercado 
- Estudio económico financiero 
- Estudio social y ambiental 
- Planes de gestión administrativa 
- EDT estructura de trabajo 
- Acta de constitución del proyecto 
- Planes subsidiarios 
- Plan de gestión del alcance 
- Plan de gestión del cronograma 
- Plan de gestión de costos 
- Plan de gestión de calidad 
- Plan de gestión de recursos humanos 
- Plan de gestión de adquisiciones 
Criterios de aceptación 
Del producto 
El metraje no puede ser superior  a 54 m2 
Se hará entrega de las casas en obra gris 
Se verificara la calidad tanto en proyección como ejecución 
Se recibirán solo manzanas de 26 casas 
Se recibirá vivienda con servicios en funcionamiento 
Del proyecto 
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Terminación de 26 casas según planimetría y detalles técnicos. El tiempo en ejecución no debe pasar del rango 
estipulado inicialmente por el cronogramaLos análisis de mercado, técnico, legal medio ambiental, administrativo y 
financiero deben arrojar resultados positivos en cuanto a la viabilidad y factibilidad del proyecto.No exista 
desviación presupuestal, con respecto a los valores base.Existirá un 0% de variación en el alcance del proyecto 
durante su ejecución. 
Riesgos iniciales: 
Adjudicación a otra empresa contratista 
Retrasos en las obras de urbanismo por parte de la alcaldía municipal 
Inexistencia de redes de servicios públicos en la zona. 
Retrasos en las conexiones provisionales de servicios públicos en obra. 
Clima del sector variable 
Inconformidad por parte de los miembros de la cooperativa relacionados al diseño 
Posibles cambios en el balance presupuestal 
Poca consecución de materiales en el sector 
Falta mano de obra calificada 
Variaciones contractuales imprevistas 
Peligro de alta remoción de masas 
Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito Persona que Aprueba 
Alcance :     
Construcción de 26 casas de 54 m2 
tipo VIPA en obra gris habitables. 
Terminación de 26 casas 
según planimetría y detalles 
técnicos 
Director de obra, interventoría, 
representante de la cooperativa COLANTA  
Tiempo :     
Cinco (5) meses y medio o ciento 
sesenta y cinco (165) días calendario. 
El tiempo en ejecución no 
debe pasar del rango 
estipulado inicialmente por 
el cronograma 
Director de obra, interventoría, 
representante de la cooperativa COLANTA 
Costo :      
Mil novecientos cincuenta y nueve 
millones trecientos nueve mil trece 
pesos  ($ 1.959.309.013) 
No exista desviación 
presupuestal, con respecto a 
los valores base. 
Interventoría, representante de la 
cooperativa COLANTA 
Calidad :     
Alta calidad 
Los materiales deben 
cumplir pruebas de calidad 
como laboratorios, 
estanqueidad, presión y 
demás ensayos que permitan 
evaluar su calidad. 
Director de obra, interventoría, 
representante de la cooperativa COLANTA 
Otros :         
Diseños 
Los diseños deben cumplir 
con las normas se sismo 
resistencia vigentes, y 
cumplir los metrajes que 
estipula la ley. 
Director de obra, interventoría.  
Resumen de los Hitos Fecha de vencimiento 
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Adjudicación Abril 27 de 2017 
Firma de contrato Abril 28 de 2017 
Inicio de obra Mayo 2 de 2017 
Finalización fase obras preliminares Mayo 22 de 2017 
Finalización fase movimiento de tierras y cimentación Agosto 28 de 2017 
Finalización fase estructura metálica Septiembre 21 de 2017 
Finalización fase placas de entrepiso Octubre 3 de 2017 
Finalización fase muros primer piso Septiembre 19 de 2017 
Finalización fase muros segundo piso Octubre 12 de 2017 
Finalización fase instalaciones sanitarias y aguas lluvias Noviembre 3 de 2017 
Finalización fase instalaciones hidráulicas  Octubre 30 de 2017 
Finalización instalaciones eléctricas Noviembre 9 de 2017 
Finalización fase dinteles ventanas y puertas Octubre 26 de 2017 
Finalización fase obras exteriores Octubre 31 de 2017 
Finalización fase carpintería en madera y metálica Noviembre 14 de 2017 
Finalización fase baños y cocina Noviembre 28 de 2017 
Finalización fase aseo y limpieza general Noviembre 28 de 2017 
Acta de recibo Noviembre 28 de 2017 
Finalización del proyecto Noviembre 30 de 2017 
Presupuesto Estimado: 
Mil novecientos cincuenta y nueve millones trecientos nueve mil trece pesos  COP ($ 1.959.309.013) 
Los ingresos se realizarán una vez sea entregada la primera casa. El presupuesto incluye la construcción del 
campamento y su adecuación  
Nivel de Autoridad del Gerente de Proyectos 
Toma de Decisiones : 
El gerente del proyecto autoriza al director de obra, para que en su ausencia, este en total capacidad de tomar 
decisiones en el proyecto. 
Administración Presupuestal y Variaciones:  
El director del proyecto está en la obligación de consultar con el gerente del proyecto, cualquier variación o cambio 
que pueda surgir durante la ejecución del mismo, antes de tomar cualquier acción sobre la situación. 
Decisiones Técnicas: 
El director del proyecto tendrá total autonomía en cuanto a la toma de decisiones técnicas correctivas, preventivas o 
de cualquier tipo sin necesidad de consultar con el gerente, siempre y cuando no exista afectación financiera. 
Resolución de Conflictos: 
El director de proyectos está en total autonomía de tomar acciones correctivas y preventivas ante conflictos que 
puedan suceder con el equipo de trabajo y relacionados al proyecto. 
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Aprobaciones: 
  
 
 
 
 
        
  
  
  
       
  
  
Firma del Gerente de Proyecto 
 
Firma del Patrocinador 
  
  
 
 
 
  
  
    
  
  
Nombre del Gerente de Proyecto 
 
Nombre del Patrocinador 
  
  
 
 
 
 
  
  
    
  
  Fecha 
 
      Fecha    
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3.2. Identificación de interesados 
Este proceso consiste en identificar a todas las personas, grupos u organizaciones 
impactadas o que impactarán el proyecto, identificando y documentando sus intereses, 
participación, interdependencias, influencias y potencial impacto. Deben desarrollarse estrategias 
para que todos los interesados participen de forma efectiva con base en sus necesidades e 
intereses, comunicarse y trabajar con los interesados con el fin de satisfacer sus necesidades y/o 
requisitos, resolver polémicas. En la tabla 33 de relacionan los principales interesados con su rol 
en el proyecto y su clasificación de acuerdo a si es interno o externo y si es partidario, neutral o 
reticente en el proyecto para poder identificar la prioridad de las comunicaciones con cada 
involucrado.
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Tabla 33. Identificación de los interesados.  
R E G I S T R O      D E      L O S      I N T E R E S A D O S 
  
Información de identificación Clasificación de  
los interesados 
No. Interesado Cargo Organización / Empresa Rol en el proyecto 
Interno / 
Externo 
Partidario / 
Neutral /  
Reticente 
1. Maria del Carmen Roldán Alcalde Alcaldía Municipal Seguimiento Externo 
Partidario 
2. Daniel Rojas 
Secretario de 
Planeación Alcaldía Municipal Aprobación Externo 
Partidario 
3. Gladys Pérez Secretaria de vivienda Alcaldía Municipal Aprobación Externo Partidario 
4. Jaime Rodríguez Asesor legal Alcaldía Alcaldía Municipal Aprobación Externo Partidario 
5. José Osorio Director operativo Empresa de Servicios Públicos Seguimiento Externo Partidario 
6. Héctor Becerra Director 
Asociación de vivienda 
comunitaria Recibe el producto Externo 
Líder 
7. Proveedores Varios Varias 
Proveedores insumos, equipos y 
herramientas Externo 
Neutral 
21. Luis Polanco Patrocinador Construir Vivienda S.A.S Apalancamiento financiero inicial Externo Líder 
22. Maria Claudia Citarella Gerente del proyecto C&C Arquitectura Dirigir y supervisar el proyecto  
de principio a fin 
Interno Líder 
23. Álvaro Andrés Clavijo Director de Proyecto C&C Arquitectura Supervisión técnica y  
administrativa 
Interno Líder 
24. Maria Helena Villamil 
Auxiliar 
Administrativo 
C&C Arquitectura 
Supervisión administrativa 
Interno Partidario 
25. José Luis Pinto Director Financiero C&C Arquitectura Encargado de la gestión, el control 
 y el análisis financiero dentro de  
la organización. 
Interno Partidario 
26. José  Herrera Director de Logística C&C Arquitectura Abastecimiento, compras y adquisiciones Interno Partidario 
27. Santiago Arias Director Diseño C&C Arquitectura Realiza los diferentes diseños del proyecto Interno Partidario 
28. Maria Claudia Citarella 
Director 
Construcciones 
C&C Arquitectura Planificar, coordinar, presupuestar y 
supervisar el proyecto, desde su desarrollo 
inicial hasta su finalización. 
Interno Partidario 
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29. Hugo Sánchez Director de obra C&C Arquitectura 
Responsable de garantizar el 
cumplimiento de la programación de obra, 
la calidad del proyecto y el cumplimiento 
con el presupuesto 
Interno Partidario 
30. Camilo Pineda Residente de obra C&C Arquitectura Supervisar que los trabajos se hagan en 
tiempo y costo, así como cuantificar los 
avances de obra  
Interno Partidario 
31. Jorge Pinzón Administrador C&C Arquitectura 
Controlar las actividades de 
administración de una unidad, elaborando 
e interpretando las herramientas contables, 
tales como: registros, estados de cuenta, 
cuadros demostrativos, estados 
financieros, presupuesto y otras necesarias 
para garantizar la efectiva distribución y 
administración de los recursos materiales 
y financieros. 
Interno Partidario 
32. Andrea Quijano 
Director  
Recursos Humanos 
C&C Arquitectura Asegurar que los empleados del 
departamento están bien versados en sus 
áreas de especialización 
Interno Partidario 
33. Diana Díaz 
Seguridad industrial y  
salud ocupacional 
C&C Arquitectura Coordinar la aplicación de los principios 
generales de prevención y de seguridad 
Interno Partidario 
34. Miguel Amaya Contador C&C Arquitectura Generar los reportes que permitan mostrar 
una imagen clara en términos financieros 
la situación de la empresa. 
Interno Partidario 
35. Patricia Rodríguez Outsourcing Jurídica Asesorías Legales SAS Asesoría en el área legal Externo Neutral 
36. Luis García 
Outsourcing 
Prevención  
de riesgos 
ARL SURA Implementar programas de gestión 
enfocados en el mejoramiento continuo de 
los procesos 
Externo Neutral 
Construcción del autor. Adaptado de material docente.
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3.3. Plan de gestión del proyecto 
El plan de gestión del proyecto es un proceso, que incluye las acciones necesarias para 
definir, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un proyecto. En este capítulo se 
especifican los planes de gestión para cada una de las áreas del conocimiento de acuerdo a la 
metodología PMI que impactan en la ejecución del proyecto. 
3.3.1. Plan de gestión de alcance. 
Este plan contiene las diferentes actividades, que según su cumplimiento, permiten    
alcanzar los objetivos del proyecto, estas actividades se definen como, acta de declaración del 
alcance del proyecto, la matriz de trazabilidad de requisitos, el acta de cierre de proyecto y la 
EDT (estructura de desagregación de trabajo), las cuales dan claridad sobre todos los criterios de 
aceptación, limitantes y entregables del plan. Es el proceso necesario para asegurarse que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido para alcanzar los objetivos del proyecto. En la tabla 30   
se muestra el acta de declaración del alcance del proyecto y en la tabla 31 se muestra el acta de 
declaración del producto. 
a) Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 
La declaración del alcance del proyecto se utiliza para desarrollar y confirmar un 
entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados clave en el mismo. En el 
acta se especifican los requisitos y sus características, las restricciones del proyecto y los 
supuestos, esto con el fin de definir los entregables del proyecto.  En la Tabla 34 se muestra el 
acta de declaración del alcance del proyecto, también se detalla en el Anexo B. En la Tabla 35 se 
observa la declaración del alcance del producto. 
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Tabla 34. Acta de declaración del alcance.  
ACTA DE DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
  
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Diseño y Construcción de vivienda de interés 
prioritario para la población vulnerable del área urbana 
y rural en un municipio de Antioquia 
V.I.P. A 
      DECLARACION DEL ALCANCE 
Descripción del alcance del producto 
REQUISITOS:  CARACTERÍSTICAS:  
Las viviendas de interés prioritario para ahorradores 
deben cumplir ciertas características: 
Se construirán 26 casas de vivienda de interés prioritario 
para ahorradores, correspondiente a la primera etapa, el 
urbanismo estará listo por parte de la alcaldía municipal 
y como contratistas construiremos las casas con las 
siguientes características. 
No puede superar el valor de $48'000.000 por unidad 
habitacional 
Unidad habitacional de 54 mts2 
Debe cumplir con los criterios y normas de sismo 
resistencia, establecidos por ley. 
Vivienda con acabados básicos, sin piso ni pintura (en 
obra gris) 
A pesar de ser vivienda a bajo costo, debe ser una 
unidad habitacional digna para 4 o 5 personas como 
núcleo familiar              
La vivienda contara con 2 habitaciones, sala, comedor, 
cocina, 2 baños, patio 
  Posibilidad de adecuar una tercera habitación en el patio 
según petición del propietario 
  Debe contar con todos los servicios públicos y redes que 
garanticen su funcionamiento correcto 
Exclusiones del Proyecto: 
El proyecto se entrega en obra gris, sin enchape en pisos, sin pintura, con acabados básicos, según lo estipulado en 
el diseño y especificaciones técnicas, en cuanto a los exteriores, estos serán exclusiva responsabilidad del 
Municipio, por lo tanto, no se incluyen en el entregable final junto a las viviendas. 
Restricciones del proyecto: 
Internos de la organización Ambientales o externos a la organización 
Flujo de caja por parte de los contribuyentes Falta de mano de obra calificada  
  Baja consecución de materiales en el sector 
  
Alteraciones en el clima durante la ejecución del 
proyecto 
  
Inconformidad por parte de los integrantes de la 
cooperativa 
Supuestos del proyecto: 
Internos de la organización Ambientales o externos a la organización 
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La empresa seguirá estando en capacidad financiera de 
sostener el proyecto por su cuenta, aun cuando los 
pagos tengan demoras. 
La población ahorradora de la cooperativa, continua al 
día con los pagos para acceder fácilmente a sus viviendas 
El personal administrativo y técnico asociado al 
proyecto cuenta con las capacidades profesionales y 
humanas para llevar a cabo la obra. 
El terreno cumple con las características óptimas para el 
desarrollo del proyecto 
Los estudios previos realizados al proyecto nos arrojan 
resultados favorables tanto en viabilidad como en 
factibilidad del proyecto 
Los despachos de material se realizarán dentro de los 
plazos acordados  para no generar retrasos en la 
ejecución de la obra 
Adaptado de Project Management Docs. 
Tabla 35. Declaración del alcance del producto.  
DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
CONTROL DE VERSIONES 
versión  Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
0.1 
Andrés Clavijo 
        
Maria Citarella 
  
            
 Criterios de Aceptación del Producto: 
Conceptos Criterios de Aceptación 
1. Técnicos 
• Las instalaciones eléctricas deben cumplir con certificación RETIE 
• Las instalaciones hidrosanitarias, deben cumplir con pruebas de estanqueidad y presión 
• Todos los materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas de calidad y 
aprobar los diferentes ensayos de laboratorio durante la ejecución del proyecto 
2. De Calidad 
• Se debe cumplir con las especificaciones técnicas expuestas tanto en la planimetría como 
en la documentación inicial del proyecto                                                                
• Se debe cumplir con los tiempos contractuales para garantías 
3. Administrativo 
•  El tiempo en ejecución no debe pasar del rango estipulado inicialmente por el 
cronograma 
• Los análisis de mercado, técnico, legal medio ambiental, administrativo y financiero 
deben arrojar resultados positivos en cuanto a la viabilidad y factibilidad del proyecto. 
• No exista desviación presupuestal, con respecto a los valores base. 
• Existirá un 0% de variación en el alcance del proyecto durante su ejecución. 
4. Comerciales 
• El producto se comercializará ante el cliente como una unidad de habitaciones completa, 
y este gradualmente la entregará a sus propietarios según las políticas de la cooperativa. 
• El valor de la vivienda no excederá los $48´000.000 por unidad habitacional, quedando 
dentro del precio techo establecido por ley 
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5. Sociales 
•Las viviendas construidas solventaran el 34,6% de déficit de 600 viviendas de interés 
prioritario que tiene el municipio al construir 208 casas. 
La primera manzana, es decir 26 casas son el primer proyecto de 8 proyectos. 
6. Otros 
• los diseños se revisarán por parte de los representantes de la cooperativa y el municipio 
para verificar que se cumpla lo estipulado en contrato y a su vez exista una satisfacción en 
cuanto a la forma y distribución de la unidad habitacional, cumpliendo con los criterios 
básicos de vivienda digna para la población. 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: 
Fase del Proyecto Productos entregables 
Adjudicación Acta de inicio de proyecto 
Firma de contrato Contrato y presupuesto de obra 
Inicio de Obra Cronograma, campamento cerramiento y provisionales de servicios 
Finalización de Cimentación Zapatas fundidas y reforzadas. Placa de contrapiso 
Finalización de Estructura Estructura metálica y mampostería terminada 
Finalización de Instalaciones Instalación de redes, eléctrica e hidrosanitaria en funcionamiento 
Finalización de Acabados Instalación de aparatos, apliques y acabados básicos según diseño 
Pruebas de Equipos e Instalaciones 
Pruebas de laboratorio, estanqueidad, presión y certificaciones 
RETIE 
Adaptado de Project Management Docs. 
b) Matriz de trazabilidad de requisitos. 
La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del 
proyecto desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen, ayuda a asegurar que cada 
requerimiento agrega valor al negocio, mostrándote el vínculo entre requisitos, necesidades de 
negocio y objetivos de proyecto. (informatica). En la tabla 36 se describen los requisitos sus 
criterios de aceptación, el responsable del requisito, la prioridad y su estado. La matriz de 
trazabilidad será generada en la fase de planeación, y en ella se diligenciaran todos aquellos 
requisitos y requerimientos del proyecto para su ejecución, también se tendrán en cuenta criterios 
de aceptación y responsables para cada requisito, este formato será diligenciado por el director 
de proyectos en conjunto con el cliente para definir estos criterios y será de conocimiento de los 
demás interesados para la ejecución 
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Tabla 36. Matriz de trazabilidad de requisitos.  
Matriz De Trazabilidad De Requisitos 
CONTROL DE VERSIONES 
Ver. Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
0.1 
Andrés Clavijo 
        
Maria Citarella 
  
 
Título del proyecto 
Diseño y construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores (VIPA), para la 
población vulnerable del área urbana y rural de un municipio de Antioquia 
 
Descripción del 
proyecto 
Diseño y construcción de la primera etapa de 208 viviendas de interés prioritario, 
correspondiente a la manzana uno (1), la cual consta de veintiséis (26) casas, con acabados 
reglamentarios  según estipulaciones técnicas del ministerio de vivienda 
ID 
Descripción de 
requisitos 
Criterios de aceptación Responsable 
Entregable 
de la EDT 
Prioridad 
Estado 
actual 
Fechas de 
verificación 
1 No se puede superar el 
valor de $48'261.780 
por unidad habitacional 
Viabilidad financiera 
acorde a los valores tope 
Personal  
financiero 
1.1.2.3 Alta sin 
iniciar 
 
2 Se debe cumplir con 
los criterios y normas 
de sismo resistencia 
establecidos por la ley. 
Cumplimiento de la  
NSR10  
Diseñadores 
técnicos 
1.1.2.2.5 Alta sin 
iniciar 
 
4 La unidad de vivienda 
debe tener 
características de 
habitabilidad digna 
para 4 o 5 personas 
como núcleo familiar 
Cumplimiento con 
criterios de vivienda 
digna establecidos por 
ministerio de vivienda 
Diseñadores 
arquitectónicos 
1.1.2.2.1 Alta sin 
iniciar 
 
5 La unidad habitacional 
será de 54 mts2 
Cuadro de áreas 
conforme a los 
requerimientos 
establecidos 
Diseñadores 
arquitectónicos 
1.3.1 Media sin 
iniciar 
 
6 El nivel de acabados 
será básico, sin 
enchape ni pintura 
(obra gris) 
Vivienda con acabados 
básicos, sin enchape ni 
pintura 
Diseñadores 
arquitectónicos 
1.4.3 Media sin 
iniciar 
 
7 La vivienda se debe 
componer de 2 
habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 
baños y patio con 2 
hiladas por bloque 
planimetría acorde a las 
condiciones espaciales 
exigidas 
Diseñadores 
arquitectónicos 
1.3.1 Media sin 
iniciar 
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8 Se debe contar con 
todos los servicio 
públicos y redes que 
garanticen su 
funcionamiento 
correcto 
Aprobación y puesta en 
marcha de servicios 
públicos por parte de las 
empresas 
correspondientes 
Residente de 
obra 
1.4.1.5 Alta sin 
iniciar 
 
9 La estructura será 
exclusivamente 
metálica 
Planimetría y estudios 
estructurales 
correspondientes a 
estructura metálica 
Diseñadores 
estructurales 
1.4.2 Alta sin 
iniciar 
 
10 Garantizar la 
iluminación y 
ventilación natural 
Análisis bioclimático y 
planimetría que 
demuestre y garantice la 
ventilación e 
iluminación natural 
Diseñadores 
arquitectónicos 
1.3.1 Media sin 
iniciar 
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c) Actas de cierre de proyecto o fase. 
Es el proceso que permite finalizar cada una de las actividades a través de todos los grupos de 
procesos para completar el proyecto o una fase del mismo, teniendo como resultado la 
finalización formal del trabajo del proyecto, autorizando la documentación de lecciones 
aprendidas y liberación de los recursos. En la Tabla 37 se observa el acta de cierre de fase. 
En obra son los documentos que dan aceptación de terminación de cada una de las fases 
de planificación, diseño y construcción del proyecto, este documento permite el inicio de la 
siguiente fase. Estos documentos deben estar firmados por el director del proyecto y la 
interventoría. El acta de cierre de fase será utilizada en los puntos de corte o hitos planificados, 
esta será generada y diligenciada por el residente de obra y el director, en compañía del 
responsable de ejecución de cada fase. La frecuencia con que se debe realizar esta acta, 
corresponde al tiempo de cronograma para cada fase. 
d) Línea base del alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura 
de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS asociado. (PMI. Institute, 
2013) 
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Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 
específicos que den mayor claridad, se muestra la jerarquía de las actividades. Es una 
descomposición jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el 
equipo del proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables 
requeridos. (PMI. Institute, 2013). En las figuras 23 a la 31 se presenta la EDT del proyecto. 
e) Diccionario de la EDT/WBS 
Es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables 
actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT/WBS. En la Tabla 38 se 
describe el diccionario de la EDT, se muestra el nivel al que pertenece cada actividad o paquete de 
trabajo, el código otorgado en la EDT, definición, número de control de costo y su respectivo 
responsable. 
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Tabla 37. Acta de cierre de fase.   
Adaptado de PMOinformatica.com 
  
ACTA DE CIERRE DE FASE 
Versión: 1.0     
Fecha:     
REVISIÓN:      
Página:                               De: 
      
   
FASE: Programa Arquitectónico    Programación   
PROYECTO:     Anteproyecto    
 
Licitación   
CLIENTE:     Proyecto Arquitectónico   
 
Contratación   
      
  
Proyectos 
Técnicos  
  
 
Construcción   
  
    
  Estudios complementar.     Entrega   
             
ID
  
  
P
ro
y
e
c
to
 
Fecha inicio 
programada 
para la fase 
Fecha real 
de inicio de 
la fase 
Fecha finalización 
programada para la 
fase 
Fecha real  finalización 
de la fase 
Entregable Aceptado 
Fecha 
aproba
ción 
Rechazado 
Fecha 
rechazo 
Observaciones Anexos 
  
                        
                        
                        
            
            
                        
             
 
      
         
 
Elaboró 
  
Revisó 
  
Recibió 
 
Nombre: 
    
Nombre: 
    
Nombre: 
 
 
Cargo: 
    
Cargo: 
    
Cargo: 
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  Figura 24. EDT Parte 1. 
Construcción del autor.
151 
 
 
 
Figura 25. EDT Parte 2. 
Construcción del autor. 
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Figura 26. EDT Parte 3. 
Construcción del autor. 
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Figura 27. EDT Parte 4. 
                                                                    Construcción del autor. 
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Figura 28. EDT Parte 5. 
                                                                   Construcción del autor. 
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Figura 29. EDT Parte 6. 
Construcción del autor. 
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Figura 30. EDT Parte 7. 
Construcción del autor. 
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Figura 31. EDT Parte 8. 
Construcción del autor. 
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Figura 32. EDT Parte 9. 
Construcción del autor.  
 
 
Tabla 38. Diccionario de la EDT.  
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Diccionario de la EDT 
Versión: 
  
Nivel código EDT Actividad Definición Responsable 
1 1 
Construcción de viviendas VIPA para la 
población vulnerable del área urbana y 
rural de un Municipio de Antioquia 
Definición del alcance del 
proyecto 
Gerente de 
proyectos 
2 1.1 Gestión administrativa 
Labores precedentes de la 
ejecución a nivel de gestión 
Gerente de 
proyectos 
3 1.1.1 Planes 
Componentes de la gestión 
administrativa 
Equipo de 
gerencia 
4 1.1.1.1 Plan de gestión del alcance 
Definición del alcance o producto 
final del proyecto a ejecutar 
Equipo de 
gerencia 
4 1.1.1.2 Plan de gestión del cronograma 
Definición del tiempo de ejecución 
para el proyecto 
Analista de 
tiempos 
4 1.1.1.3 Plan de gestión de costos 
Definición el costo total del 
proyecto a ejecutar Financiero 
4 1.1.1.4 Plan de gestión de calidad 
Definición de los criterios de 
calidad para la aceptación del 
cliente 
Equipo de 
gerencia 
4 1.1.1.5 Plan de gestión de RRHH 
Definición del personal utilizado 
en cada fase y labor del proyecto 
Equipo de 
gerencia 
4
4 1.1.1.6 Plan de gestión de las comunicaciones 
Definición de los parámetros de 
comunicación entre los interesados 
Equipo de 
gerencia 
4
4 1.1.1.7 Plan de gestión de riesgos 
Definición y establecimiento de 
riesgos para su prevención y 
mitigación durante el proyecto 
Analista de 
riesgos 
4
4 1.1.1.8 Plan de gestión de adquisiciones 
Definición de la propiedad planta y 
equipo necesaria para la ejecución 
del proyecto 
Equipo de 
gerencia 
4
4 1.1.1.9 Plan de gestión de interesados 
Definición de las partes 
interesadas y su papel dentro del 
proceso de ejecución y planeación 
del proyecto 
Equipo de 
gerencia 
3
3 1.1.2 Estudios y evaluaciones 
Componente de la gestión 
administrativa 
Equipo de 
gerencia 
4
4 1.1.2.1 
 
Estudio de mercado 
Evaluación realizada para verificar 
viabilidad de ejecución del 
proyecto 
Equipo de 
gerencia 
4
4 1.1.2.1.1 Población 
Muestra de personas 
seleccionadas, para realizar un 
análisis de necesidades a suplir con 
el proyecto 
 
Equipo de 
gerencia 
5
5 1.1.2.1.2 Dimensionamiento demanda 
Se evalúa que tanto se solicita por 
parte de una muestra poblacional 
este tipo de proyecto 
Equipo de 
gerencia 
5
5 1.1.2.1.3 Dimensionamiento oferta 
Se evalúa que tanto proyectos se 
están realizando actualmente con 
el mismo enfoque 
Equipo de 
gerencia 
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5
5 1.1.2.1.4 Competencia - precios 
Se evalúan los precios de 
proyectos en ejecución y precios 
piso y techos establecidos por ley 
para las viviendas Financiero 
5
5 1.1.2.1.5 Punto de equilibrio de oferta - demanda 
Análisis de nivel en el que no se 
sobrepasa ni la oferta ni la 
demanda Financiero 
4
4 1.1.2.2 Estudio técnico 
Análisis de las condiciones 
técnicas necesarias para realizar el 
proyecto Área de diseño 
5
5 1.1.2.2.1 
Diseño conceptual del proceso, bien o 
producto 
Descripción de la vivienda como 
producto a entregar al cliente 
según los criterios establecidos Área de diseño 
5
5 1.1.2.2.2 
Análisis y descripción del proceso a 
mejorar con el desarrollo del proyecto 
Definición de que aspectos van a 
mejorar de realizarse el proyecto 
Equipo de 
gerencia 
5
5 1.1.2.2.3 Análisis de ciclo de vida del producto 
Estimar la duración de vida útil del 
producto una vez terminado Área de diseño 
5
5 1.1.2.2.4 
Definición de tamaño y localización del 
proyecto 
Definición métrica del tamaño del 
proyecto y en donde se ubicara Área de diseño 
5
5 1.1.2.2.5 
Requerimientos para el desarrollo del 
proyecto 
Requerimientos técnicos y legales 
de los cuales depende el desarrollo 
del proyecto Área de diseño 
5
5 1.1.2.2.6 
Mapa de procesos de la organización, con 
el proyecto implementado 
División jerárquica de la 
organización que se encargara del 
proyecto Área de diseño 
5
5 1.1.2.2.7 
Técnicas de predicción para la producción 
del servicio generado por el proyecto 
Técnicas que serán usadas para 
definir o predecir con anticipación 
escenarios que infieran el proyecto Financiero 
4
4 1.1.2.3 Estudio económico financiero 
Ed del análisis económico y 
financiero para su viabilidad y 
factibilidad Financiero 
5
5 1.1.2.3.1 
Estimación de costos de inversión del 
proyecto 
Definición de los costos de la 
inversión inicial y total para el 
proyecto Financiero 
5
5 1.1.2.3.2 
Definición de costo de operación y 
mantenimiento del proyecto 
Definición del costo de 
tolerabilidad y mantenimiento, en 
cuanto al personal utilizado  Financiero 
5
5 1.1.2.3.3 Flujo de caja del proyecto 
Disposición del recurso económico 
durante las quincenas del proyecto 
para cada actividad Financiero 
5
5 1.1.2.3.4 Fuentes de financiación y uso de fondos 
Determinación de la TIR, TIO, 
mediante ingresos, costos, gastos y 
utilidad  Financiero 
5
5 1.1.2.3.5 Evaluación financiera del proyecto 
Resultado final del análisis 
financiero evaluando las diferentes 
evaluaciones Financiero 
5
5 1.1.2.3.6 Análisis de sensibilidad 
Estudio comparativo de 3 posibles 
casos futuros para el proyecto Financiero 
4
4 1.1.2.4 Estudio social y ambiental 
Estudio enfocado al impacto del 
proyecto a nivel social y ambiental 
Ingeniería 
ambiental 
5
5 1.1.2.4.1 
Descripción y categorización de impactos 
ambientales 
Listar y describir los impactos del 
proyecto en el medio ambiente 
Ingeniería 
ambiental 
5
5 1.1.2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 
Definir entradas y salida dentro de 
la evaluación ambiental 
Ingeniería 
ambiental 
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5
5 1.1.2.4.3 
Calculo de impacto ambiental bajo 
criterios P5 
Matriz de evaluación de impacto 
ambiental y social 
Ingeniería 
ambiental 
5
5 1.1.2.4.4 Calculo de huella de carbono 
Impacto ambiental mediante el 
cálculo métrico de la huella del 
carbono que deja el proyecto 
Ingeniería 
ambiental 
5
5 1.1.2.4.5 
Estrategias de mitigación de impacto 
ambiental 
Medidas preventivas para reducir 
el impacto ambiental 
Ingeniería 
ambiental 
5
5 1.1.2.4.6 Revisión y reporte Método de control de los impactos 
Ingeniería 
ambiental 
5
5 1.1.2.4.7 Normatividad 
Normatividad que regula el 
proyecto desde el punto de vista 
ambiental y social 
Ingeniería 
ambiental 
2
2 1.2 Adjudicación 
Aprobación de la licitación para 
ejecución del proyecto 
Equipo de 
gerencia 
3
3 1.2.1 Lectura de pliegos 
Lectura de los requisitos del 
cliente para la postulación del 
proyecto 
Equipo de 
gerencia 
4
4 1.2.1.1 Publicación de pliegos 
Hacer publicaos los criterios de 
aceptación para presentar la 
licitación 
Equipo de 
gerencia 
3
3 1.2.2 Recopilación de documentos 
Creación y organización de los 
documentos requeridos para entrar 
a la licitación 
Equipo de 
gerencia 
3
4 1.2.2.1 Presentación de propuesta 
Presentar los documentos según 
las condiciones propuestas para 
participación en licitación 
Equipo de 
gerencia 
4
4 1.2.2.2 Documentos legales 
Recopilación de documentos 
legales de la organización 
Equipo de 
gerencia 
4
4 1.2.2.3 Documentos técnicos 
Rentos técnicos requeridos para el 
proyecto 
Equipo de 
gerencia 
3
3 1.2.3 Firma de contrato 
Aceptación y firma de contrato por 
favorecimiento en licitación 
Gerente de 
proyectos 
4
4 1.2.3.1 Lectura y evaluación de contrato 
Lectura de las condiciones 
contractuales del proyecto 
Gerente de 
proyectos 
2
2 1.3 Diseños 
Representación gráfica del 
proyecto 
 
Área de diseño 
3
3 1.3.1 Diseño arquitectónico 
Representación gráfica técnica y 
espacial 
Área de diseño 
4
4 1.3.1.1 Cimentación 
Representación gráfica de las 
bases de la vivienda 
Área de diseño 
4
4 1.3.1.2 Planta primer piso 
Representación gráfica de la 
distribución espacial en el primer 
piso 
Área de diseño 
4
4 1.3.1.3 
 
Planta segundo piso 
Representación gráfica de la 
distribución espacial en el segundo 
piso 
Área de diseño 
4
4 1.3.1.4 Planta de cubiertas 
Representación gráfica de la 
distribución espacial en cubierta 
Área de diseño 
4
4 
 
1.3.1.5 Cortes y alzados 
Representación gráfica de la vista 
vertical e interior del proyecto total 
Área de diseño 
4
4 1.3.1.6 Cuadro de áreas y detalles técnicos 
Especificación de áreas por 
espacios de la vivienda 
Área de diseño 
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3
3 1.3.2 Diseño estructural 
Representación gráfica y de 
cálculos estructurales de la 
viviendas 
Diseñador 
estructural 
4
4 1.3.2.1 Planta estructural cimentación 
Representación gráfica y de 
cálculos estructurales de la 
viviendas 
Diseñador 
estructural 
4
4 1.3.2.2 Planta estructural primer piso 
Representación gráfica y de 
cálculos estructurales del primer 
piso de la vivienda 
Diseñador 
estructural 
5
4 1.3.2.3 Planta estructural segundo piso 
Representación gráfica y de 
cálculos estructurales del segundo 
piso de la vivienda 
Diseñador 
estructural 
5
4 1.3.2.4 Planta estructural de cubiertas 
Representación gráfica y de 
cálculos estructurales de las 
cubiertas 
Diseñador 
estructural 
4
4 1.3.2.5 Cuadro de cargas 
Cuadro de cargas totales según 
análisis estructural previo 
Diseñador 
estructural 
3
3 1.3.3 Diseño eléctrico 
Representación gráfica de la 
distribución del sistema eléctrico 
en las viviendas 
Ingeniero 
eléctrico 
4
4 1.3.3.1 Diseño eléctrico primer piso 
Representación gráfica de la 
distribución del sistema eléctrico 
en el primer piso de la vivienda 
Ingeniero 
eléctrico 
4
4 1.3.3.2 Diseño eléctrico segundo piso 
representación gráfica de la 
distribución del sistema eléctrico 
en el segundo piso de la vivienda 
ingeniero 
eléctrico 
4
4 1.3.3.3 plano de puntos 
plano de puntos de control y cajas 
eléctricas 
ingeniero 
eléctrico 
3
3 1.3.4 diseño hidrosanitario 
representación gráfica de la 
distribución del sistema 
hidrosanitario en las viviendas 
ingeniero 
hidráulico 
4
4 1.3.4.1 planos hidrosanitarios primer piso 
representación gráfica de la 
distribución del sistema 
hidrosanitario del primer piso de la 
vivienda 
ingeniero 
hidráulico 
4
4 1.3.4.2 planos hidrosanitarios segundo piso 
representación gráfica de la 
distribución del sistema 
hidrosanitario del segundo piso de 
la vivienda 
ingeniero 
hidráulico 
4
4 1.3.4.3 plano desagües cubiertas 
representación gráfica de la 
distribución de la tubería de 
desagües en la vivienda 
ingeniero 
hidráulico 
4
2 1.4 construcción 
ejecución del proyecto de 
construcción de viviendas 
director de 
obra y equipo 
3
3 1.4.1 cimentación 
construcción de las bases de la 
vivienda 
director de 
obra y equipo 
4
4 1.4.1.1 localización 
ubicación de las viviendas en el 
lote designado 
director de 
obra y equipo 
5
5 1.4.1.1.1 topografía 
estudio de localización espacial de 
precisión 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.1.2 demarcación 
ubicación mediante puntos bases 
de la ubicación de las viviendas 
director de 
obra y equipo 
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4
5 1.4.1.1.3 cerramiento 
polisombra instalada 
preventivamente en el perímetro 
del proyecto 
director de 
obra y equipo 
4
4 1.4.1.2 replanteo 
verificación métrica de la 
ubicación del proyecto 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.2.1 preparación y limpieza de terreno 
descapote de capa verde y 
escombros existentes 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.2.2 instalación de campamentos 
instalación de las estructuras de 
campamento y almacén del 
proyecto 
director de 
obra y equipo 
4
4 1.4.1.3 excavaciones apertura de zanjas manualmente 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.3.1 marcación de ejes 
ubicación de los ejes estructurales 
previos a la ubicación de la 
cimentación 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.3.2 apertura de zanjas apertura de zanjas menores 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.3.3 movimiento de tierras y escombros 
traslado y acopio de material 
pétreo 
director de 
obra y equipo 
4
4 1.4.1.4 zapatas 
método se cimentación básico de 
vivienda 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.4.1 nivelación de zanjas 
nivelación de las zanjas existentes 
para posteríos armado de hierros 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.4.2 armado de hierros 
armado de malla correspondiente a 
cada zapata 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.4.3 fundida de concreto 
vertimiento de concreto en las 
zanjas con el hierro armado 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.4.4 arranques de estructura 
puntos de partida para la estructura 
metálica 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.4.5 desencofrado 
retirado de tablones y formaletas 
puestas en partes expuesta de las 
zapatas 
director de 
obra y equipo 
4
4 1.4.1.5 conexiones instalación de tuberías madre 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.5.1 instalación de redes madre 
instalación de tuberías 
subterráneas principales 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.1.5.2 conexión provisional a servicios públicos 
conexión provisional a servicios 
públicos durante la ejecución 
director de 
obra y equipo 
4
3 1.4.2 estructura sistema de soporte de la vivienda 
director de 
obra y equipo 
4
4 1.4.2.1 fundida de placas 
vertimiento de concreto que forma 
el piso de las viviendas 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.2.1.1 limpieza de terreno 
limpieza de elementos ajenos al 
procedes de la construcción 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.2.1.2 armado de malla 
armado de millas electrosoldada 
para fundir placas 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.2.1.3 fundida de concreto 
vertimiento de concreto para 
fundir placas 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.2.1.4 nivelación de piso 
nivelación del concreto fundido 
para dar un nivel óptimo de piso 
director de 
obra y equipo 
4
4 1.4.2.2 instalación de columnas instalación de columna metálica 
director de 
obra y equipo 
4
5 1.4.2.2.1 soldadura y arranque de columna 
soldadura de la columna a los 
arranques del cimiento 
director de 
obra y equipo 
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4
5 1.4.2.2.2 levantamiento de columna 
levantamiento de columna hasta 
plana de segundo piso 
director de 
obra y equipo 
5 1.4.2.2.3 nivelación de columna 
nivelación vertical de la columna 
instalada 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.4.2.3 instalación de vigas 
puesta en sitio de vigas en 
estructura metálica 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.3.1 soldadura de arranque de viga 
soldadura en puntos de arranque de 
la viga con la columna 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.3.2 levantamiento de viga 
puesta en sitio de vigas en 
estructura metálica 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.3.3 nivelación de viga nivelación horizontal de la viga 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.4.2.4 levantamiento de muros 
levantamiento de muros en 
mampostería 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.4.1 cimbra de ejes 
marcar mediante mineral los ejes 
por los que pasan los muros 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.4.2 trabado de mampostería 
instalación de los bloques 
mediante el trabado de los mismos 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.4.3 instalación de flejes 
instalación de hierro horizontal 
cada tercera hilada 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.4.4 mortero para pega 
mezcla de cemento para pega entre 
los bloques 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.4.5 instalación de redes eléctricas 
instalación de ductos, cableados y 
redes eléctricas 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.4.2.5 cubiertas techo de la vivienda 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.5.1 estructura de cubierta 
vigas y riostras que soportan el 
tejado 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.5.2 instalación de tejado 
tejas que se ubican sobre la 
estructura de soporte 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.2.5.3 instalación de bajantes 
instalación de tuberías de desagüe 
de aguas lluvias 
director de 
obra y equipo 
3
3 1.4.3 acabados 
detalles finales sobre la estructura 
principal 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.4.3.1 afinados acabado de piso y muros 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.3.1.1 afinado de piso sin enchape 
nivelación de la placa al punto de 
no necesitar enchape 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.3.1.2 afinado de muro sin pintura pañete nivelado sin pintura 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.4.3.2 accesorios aparatos complementarios 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.3.2.1 instalación de accesorios de baño 
instalación de sanitarios, 
lavamanos ducha y apliques 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.3.2.2 instalación de accesorios de cocina 
instalación de aparatos de cocina 
con apliques 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.4.3.3 luminarias tomas interruptores y rosetas 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.3.3.1 instalación de luminarias instalación de rosetas y bombillas 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.3.3.2 instalación de tomas e interruptores 
instalación de puntos de 
tomacorriente e interruptores 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.3.3.3 instalación de cajas y puntos unificados 
instalación de contadores y puntos 
de control y medición 
director de 
obra y equipo 
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3
3 1.4.4 cierre terminación del proyecto 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.4.4.1 pruebas 
pruebas de aseguramiento de 
calidad 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.1.1 pruebas hidráulicas 
pruebas de funcionalidad de 
tuberías 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.1.2 pruebas de presión 
pruebas se capacidad de presión de 
las tuberías 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.1.3 pruebas de funcionalidad eléctrica 
prueba de funcionalidad de cada 
punto eléctrico 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.1.4 pruebas de laboratorio 
pruebas de laboratorio de la 
estructura 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.4.4.2 control supervisión continua del proyecto 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.2.1 control de inventario 
checo lista del inventario final 
versus el inicial 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.2.2 control de costos 
verificación de costos finales del 
proyecto con respecto a los 
planeados 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.2.3 control de calidad 
control del cumplimiento de la 
calidad del proyecto 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.2.4 control de alcance 
control del alcance en 
especificaciones del producto 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.2.5 control de tiempo 
control de cronograma de 
ejecución y terminación en 
tiempos estipulados 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.4.4.3 monitoreo 
verificación diaria de 
cumplimiento 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.3.1 monitorear funcionalidad 
verificación de funcionalidad de 
todos los sistemas de la vivienda 
director de 
obra y equipo 
3
5 1.4.4.3.2 monitoreo de garantía 
verificar las garantías de 
materiales y equipos utilizados 
director de 
obra y equipo 
3
2 1.5 entrega 
entrega de vivienda a 
propietarios 
director de 
obra y equipo 
3
3 1.5.1 entrega a cliente entrega de vivienda a propietarios 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.5.1.1 formato de entrega de producto 
formato de aceptación de los 
componentes de la vivienda 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.5.1.2 recorrido de entrega al cliente 
recorrido por la vivienda para 
entrega por espacios 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.5.1.3 firma de aceptación de producto 
firma de aceptación por parte del 
cliente en formato de entrega 
gerente de 
proyectos y 
cliente 
3
3 1.5.2 postventa 
servicio de garantía postventa por 
daños específicos 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.5.2.1 solicitud de servicio postventa 
Formato de solicitud de servicio 
específico postventa 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.5.2.2 verificación de irregularidades 
verificación de las irregularidades 
dadas en la solicitud 
director de 
obra y equipo 
3
4 1.5.2.3 ejecución de servicio postventa 
ejecución de los correctivos 
pertinentes solicitados 
director de oba 
y equipo 
3
3 1.5.3 lecciones aprendidas 
experiencia adquirida durante el 
proyecto 
equipo de 
gerencia 
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3
4 1.5.3.1 registro de lecciones aprendidas 
formato de registro de lecciones 
aprendidas 
equipo de 
gerencia 
3
4 1.5.3.2 comparativo con proyectos similares 
comparativo de registro del 
proyecto actual vs proyectos 
similares en ejecución o pasados 
equipo de 
gerencia 
Construcción del autor. Adaptado de Project Management Docs. 
 
f) Seguimiento y Control. 
Las herramientas y las políticas de aplicación de las mismas se describen a continuación: 
Se tendrá en cuenta que para realizar cambios durante la planificación o ejecución del proyecto, 
se realizarán solicitudes formales de cambio por medio de un formato el cual se muestra en el 
Anexo. El formato de solicitud de cambios se diligencia en el momento en que surge algún 
cambio por parte del personal autorizado para los mismo, que puede ser el residente de obra, 
director de obra, o personal administrativo de gerencia, también pueden surgir solicitudes por 
parte de otros interesados como clientes, por esta razón se diligencian las razones y posibles 
impactos del mismo para su posterior evaluación, aceptación o rechazo, Una vez diligenciado 
este formato, y dependiendo de si es aprobado o no, pasara al formato de registro de cambios en 
donde se le dará trazabilidad a la ejecución y al responsable. 
El formato de registro de cambios, es una herramienta correspondiente al control 
integrado de cambios, en la cual se diligencian los cambios ya aprobados, y se documenta toda la 
información relacionada con el mismo, para poder tener un control y trazabilidad a cada cambio 
y a su vez un histograma que permita garantizar cualquier eventualidad que corresponda a un 
cambio en específico. Éste formato se detalla en el Anexo 
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g) Conclusiones Plan de Gestión del Alcance.   
Una vez realizado el plan, se pudo definir el alcance del proyecto, estableciendo el nivel 
de acabados que este tendrá en cada unidad de vivienda y en general la composición final del 
mismo a satisfacción de todos los interesados del proyecto, dando como resultado la 
construcción de veintiséis (26) viviendas correspondientes a la primera manzana, con acabados 
básicos correspondientes a vivienda de interés prioritario para ahorradores pero bajo un concepto 
de vivienda digna. 
3.3.2   Plan de gestión del cronograma. 
La gestión del cronograma incluye los procesos requeridos para asegurar la terminación 
del proyecto a tiempo. Se define la línea base de tiempo, mediante la cual se puede dar una 
trazabilidad de seguimiento y control al proyecto, para esto no solo se definen las actividades en 
una lista, se realiza un diagrama de Gantt y un diagrama de red para tener una visión macro del 
desarrollo del proyecto en términos de tiempo. 
a) Listado de las actividades con estimación de las duraciones esperadas, con uso de la 
distribución PERT beta-normal 
En la tabla 39 se establece el listado de actividades, con un comparativo de la duración 
con valores optimistas, pesimistas y más probables, y mediante el método PERT BETA obtener 
la duración esperada para cada actividad. 
Tabla 39. Duración de las actividades Método PERT- Beta.  
EDT 
 
 
Nombre de tarea Duración 
Probable 
En días 
Duración 
Pesimista 
En días 
Duración 
Optimista 
En días 
PERT 
BETA 
En días  
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1 Viviendas Unifamiliares - 
Manzana 1 
156 202 122             
160  
1.1 Acta de iniciación 0 0 0                  
-  
1.2 Obras Preliminares 15 21 13               
16  
1.2.1 Localización y Replanteo 
Topográfico 
10 20 6               
12  
1.2.2 Terraceo y corredores de manzanas 7 13 5                 
8  
1.2.3 Compactación con material de 
préstamo 
7 13 5                 
8  
1.3 Movimiento de Tierras y 
Cimentación 
75 94 65              
78  
1.3.1 Movimiento de Tierras 13 18 11               
14  
1.3.1.1 Recebo compactado, espesor 25 cm 5 10 3                 
6  
1.3.1.2 Excavación para vigas y dados 5 10 3              
6  
1.3.1.3 Desagües tubería PVC 6" 5 10 3                 
6  
1.3.1.4 Caja de inspección (60 x 60 cms) 5 10 3                 
6  
1.3.1.5 Relleno compactado de zanjas 5 10 3                 
6  
1.3.1.6 Retiro de sobrantes en volquetas 
cargue manual 
5 10 3                 
6  
1.3.2 Cimentación y placa contrapiso 62 76 54               
64  
1.3.2.1 Acero de Refuerzo 4 10 3                 
6  
1.3.2.1.1 Base Columnas y escaleras (Platinas 
y Ángulos) 
2 5 1                 
3  
1.3.2.1.2 Vigas de cimentación 3 5 2                 
3  
1.3.2.1.3 Dados 1 5 1                 
2  
1.3.2.1.4  Losa - Malla electrosoldada 1 5 1                 
2  
1.3.2.2 Concreto  58 66 51               
58  
1.3.2.2.1 Cimentación 26 26 20               
24  
1.3.2.2.2 Placa de piso 52 60 45               
52  
1.4 Estructura Metálica 56 60 50               
55  
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1.4.1 Suministro e Instalación de 
estructura Metálica (Incluye 
estructura de cubierta y escalera) 
52 60 45               
52  
1.4.2 Teja Termo acústica 26 30 20               
25  
1.4.3 Caballete tope de cubierta 10 15 5               
10  
1.5 Placas de Entrepiso 49 54 44               
49  
1.5.1 Instalación de formaleta 7 10 6                 
8  
1.5.2 Placa de entrepiso 35 40 30               
35  
1.5.3 Desencofrado 35 40 30               
35  
1.6 Muros Primer Piso 60 80 50               
63  
1.6.1 Mampostería H-12, Bloque No. 5 50 60 45               
52  
1.6.2 Mortero de pega 50 60 45               
52  
1.6.3 Bloques Cerramiento patio 10 20 5               
12  
1.7 Muros Segundo Piso 25 30 22               
26  
1.7.1 Mampostería H-12, Bloque No. 5 25 30 22               
26  
1.7.2 Mortero de pega 25 30 22               
26  
1.8 Instalaciones Sanitarias y Aguas 
Lluvias 
20 30 16               
22  
1.8.1 Red de re ventilación tubería PVC 2" 5 5 4                 
5  
1.8.2 Bajante tubería PVC 3" 5 10 4                 
6  
1.8.3 Bajante tubería PVC 4" 5 5 4                 
5  
1.8.4 Puntos o salida de aguas negras 5 5 4                 
5  
1.8.5 Desagüe aguas negras tubería PVC 
6" 
5 10 4                 
6  
1.8.6 Bajante aguas lluvias 5 10 4                 
6  
1.9 Instalaciones Hidráulicas 15 25 12               
17  
1.9.1 Acometida hidráulica D=1/2" - casa 5 5 4                 
5  
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1.9.2 Tubería de presión PVC 1/2" tipo 
pesado 
5 10 4                 
6  
1.9.3 Tubería CPVC 1/2" Agua Caliente 5 5 4                 
5  
1.9.4 Puntos o salidas hidráulicas 5 10 4                 
6  
1.10 Instalaciones Eléctricas y Gas 25 50 20               
32  
1.10.1 Acometida eléctrica casa 5 10 4                 
6  
1.10.2 Tablero de medida 5 10 4                 
6  
1.10.3 Tablero de protección 5 10 4                 
6  
1.10.4 Salida toma corriente común 5 10 4                 
6  
1.10.5 Salida luz incandescente 5 10 4                 
6  
1.10.6 Salida luz incandescente conmutable 5 10 4                 
6  
1.10.7 Salida toma corriente lavadora y 
plancha 
5 10 4                 
6  
 
1.10.8 Tubería de Gas 1/2" 5 10 4                 
6  
1.10.9 Válvulas corte de gas 5 10 4                 
6  
1.10.10 Salida tomacorriente bifásico estufa 5 10 4                 
6  
1.10.11 Cable THN14 5 10 4                 
6  
1.10.12 Cable TH10 5 10 4                 
6  
1.10.13 Conduit 1/2" PVC Eléctrico 5 10 4                 
6  
1.11 Dinteles ventanas y puertas 15 20 10               
15  
1.11.1 Dinteles en concreto  15 20 10               
15  
1.12 Obras exteriores 10 15 8               
11  
1.12.1 Aplicación sellante hidrófugo a 
ladrillo de fachada 
10 15 8               
11  
1.13 Carpintería metálica y madera 14 20 10               
15  
1.13.1 Puertas metálicas 0,9 x 2.2 m 7 10 5                 
7  
1.13.2 Ventana de acceso a Balcón 1,2 x 7 10 5                 
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1.7 m 7  
1.13.3 Ventanas Alcoba, Sala y Comedor 
1,2x1,2m 
7 10 5                 
7  
1.13.4 Ventana baño trasera 0,5x0,5m 7 10 5                 
7  
1.13.5 Ventana cocina y hall 0,85x0,85m 7 10 5                 
7  
1.13.6 Baranda balcón en tubo de 1-1/2" 7 10 5                 
7  
1.13.7 Puerta madera baño 0.7 x 2.2 m 7 10 5                 
7  
1.14 Baños y cocina 25 40 20               
28  
1.14.1 Combo baño (sanitario, lavamanos, 
incrustaciones) 
10 15 8               
11  
1.14.2 Enchape zona de ducha 10 15 8               
11  
1.14.3 Revoque zona de ducha 10 15 8               
11  
1.14.4 Mesón en concreto cocina 10 20 8               
13  
1.14.5 Lavaplatos metálico, sifón, llave 
terminal 
5 8 4                 
6  
1.14.6 Suministro e instalación lavadero 
ropa prefabricado 
5 8 4                 
6  
1.15 Aseo y limpieza general 10 15 7               
11  
1.15.1 Aseo general y retiro de sobrantes 10 15 7               
11  
1.16 Mano de obra  155 180 100             
145  
1.17 ADMINISTRACION 155 180 100             
145  
1.18  Pre-Operativos, Diseños, Marketing 60 70 30               
53  
1.19 Acta de recibo 0 0 0                  
-  
Adaptada metodología Pert. 
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b) Línea base del tiempo 
En la gráfica 11 se muestra la línea base del tiempo según los paquetes de trabajo de la 
EDT y se evidencia el establecimiento de la línea base de la programación en MS Project para el 
proyecto. En la figura 32 se muestra la línea base en Microsoft Project. 
 
Gráfica 11. Línea base de tiempo. 
Construcción del autor.
15/01/2017 
06/03/2017 
25/04/2017 
14/06/2017 
03/08/2017 
22/09/2017 
11/11/2017 
Linea base de Tiempo 
173 
 
 
 
 
 
Figura 33. Línea base en Microsoft Project. 
Construcción del autor. 
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c) Diagrama de red 
El la figura 33 se muestra el diagrama de red, producto de la programación en MS Project con la totalidad de las actividades a 
realizar durante el proyecto, a su vez evidencia la organización lógica de actividades predecesoras y sucesoras para el cálculo del 
cronograma con la información por actividad, de tiempos fechas y recursos.  
 
Figura 34. Diagrama de red a tercer nivel. 
Construcción del autor. 
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d) Cronograma – Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt es una herramienta que permite visualizar el proyecto desde un punto de vista macro, teniendo encuentra 
las líneas base de costo, tiempo y alcance, y a través de  su integración se logra establecer un cronograma de barras, en el cual se 
establecen los hitos, duraciones, fases, dependencias, ruta crítica y recursos, para poder generar un monitoreo y control permanente en 
la línea base del proyecto o las desviaciones que en el desarrollo esta pueda presentar. En la figura 34 se muestra el diagrama de Gantt 
a tercer nivel, para ver el detalle del proyecto revisar el Anexo C.          
 
Figura 35. Diagrama de Gantt a tercer nivel. 
Construcción del autor
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e) Nivelación de recursos y uso de recursos 
En la tabla 40, se muestra una estimación de uso de los recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, según la línea base de la programación en MS Project, la finalidad de 
esta técnica es dar el mayor aprovechamiento a los recursos establecidos basándose en 
restricciones y dependencias establecidas. 
Tabla 40 . Uso de recursos.  
Nombre del recurso Trabajo 
Comisión de Topografía 26 un 
Tubería PVC de 6" 156 ml 
Caja de Inspección de 60x60 cm 26 un 
Rana compactadora 40 horas 
Volqueta de 6 m3 5 viaje 
Recebo seleccionado 194 m3 
Acero de refuerzo 15.718 kg 
Concreto de 3000 psi 260,6 m3 
Malla electrosoldada de 4.5 (150x150cms) 1.369 kg 
Estructura metálica completa 32.500 kg 
Metaldeck Grado 40 2" Cal 22 594 m2 
Bloque Nª 5 36.988 un 
Mortero de pega  10,5 m3 
Re ventilación tubería PVC de 2" 156 ml 
Bajante tubería PVC de 3" 208 ml 
Bajante tubería PVC de 4" 78 ml 
Pot salida aguas negras 234 un 
Desagüe aguas negras en tubería PVC 6" 78 ml 
Bajante de aguas lluvias 312 ml 
Acometida hidráulica de 1/2" 26 un 
Tubería PVC Presión de 1/2" 312 ml 
Tubería CPVC de 1/2" 104 ml 
Patos o salidas hidráulicos 208 un 
Acometida eléctrica casa 26 un 
Tablero de medida 26 un 
Tablero de protección 26 un 
Salida toma corriente común 234 un 
Salida luz incandescente 130 un 
Salida luz incandescente conmutable 26 un 
Salida toma corriente lavadora y plancha 26 un 
Tubería de Gas 1/2" 208 ml 
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Válvulas corte de gas 52 un 
Salida tomacorriente bifásico estufa 26 un 
Cable THN14 2.340 ml 
Cable TH10 130 ml 
Conduit 1/2" PVC Eléctrico 2.340 ml 
Formaleta  1.118 m2 
Hidrófugo 52 gal 
Puertas metálicas 0,9 x 2.2 m 52 un 
Puerta ventana de acceso a Balcón 1,2 x 1.7 m 26 un 
Ventanas Alcoba, Sala y Comedor 1,2x1,2m 78 un 
Ventana baño trasera 0,5x0,5m 26 un 
Ventana cocina y hall 0,85x0,85m 52 un 
baranda balcón en tubo de 1-1/2" 26 un 
Puerta madera baño 0.7 x 2.2 m 26 un 
Combo baño (sanitario, lavamanos, incrustaciones) 26 un 
Enchape zona de ducha 148 m2 
revoque zona de ducha 148 m2 
Mesón en concreto cocina 55 ml 
Lavaplatos metálico, sifón, llave terminal 26 un 
Suministro e instalación lavadero ropa prefabricado 26 un 
Teja Termo acústica 1.118 m2 
estructura metálica de soporte 1.118 m2 
caballete tope de cubierta 156 ml 
Mano de obra por vivienda unifamiliar 26 un 
Camioneta  26 un 
Contenedor herramientas 0 horas 
Director Proyecto 1.240 horas 
Administrador y Costa Control 1.240 horas 
Arq./Ing. Residente 1.240 horas 
Auxiliar administrativa 1.240 horas 
Siso 1.240 horas 
Almacenistas 1.240 horas 
Vigilante 1.240 horas 
Diseños 480 horas 
Comisiones de Ventas 480 horas 
Marketing 480 horas 
Escrituración 480 horas 
Gastos pre-operativos 480 horas 
Apartamento San Pedro  1.240 horas 
Mini Cargador 4 un 
Benita 2 un 
Visitas gerenciales 1.240 horas 
Construcción del autor.  
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En la tabla 41 se muestra la relación de los recursos a utilizar en el proyecto, donde se 
aprecia que la dedicación del director del proyecto, los profesionales y el personal administrativo 
es de un poco más de mil doscientas horas para la realización de la primera manzana. 
Tabla 41. Estado de los recursos.   
Construcción del autor. 
f) Conclusiones Plan de Gestión del Cronograma. 
Al realizar el plan de gestión del cronograma, se establece la línea base de tiempo, la cual 
será el punto de control de avance del proyecto, y cumplimiento de labores en los tiempos 
estipulados, dando garantías a los interesados de una planeación estratégica estable y que permita 
monitorear el estado de avance del proyecto en todas sus fases, mediante el cronograma 
realizado para la ejecución del proyecto se establece una duración total de ciento cincuenta y seis 
(156) días correspondientes a cinco (5) meses y medio  a partir del 2 de mayo de 2017. 
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3.3.3 Plan de gestión del costo 
En el plan de gestión del costo se determina la línea base de costos, la cual es el punto de 
control de la distribución presupuestal en las actividades que componen el proyecto. 
a) Línea base de costos 
La línea base de costos, se muestra según los paquetes de trabajo del proyecto, 
mostrando el costo por actividad, mostrando que la actividad de ejecución de la estructura es 
la que tiene el mayor rubro asignado, seguido por la mano de obra, y sucesivamente hasta los 
menores rubros, que son de carácter documental. En la gráfica 12 se muestra la línea base de 
costos. 
 
Gráfica 12. Línea base de costos. 
Construcción del autor. 
b) Presupuesto por actividades 
El presupuesto por actividades, es la línea base del alcance, con cada una de sus 
actividades y paquetes de trabajo conformes a la EDT, con una asignación de rubros económicos 
necesarios para su ejecución. En la Tabla 42 se detalla el presupuesto por actividades. 
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Tabla 42. Presupuesto por actividades.  
EDT Nombre de tarea Duración Costo 
1 Viviendas Unifamiliares - Manzana 1 156 días $913.562.013 
1.1  Acta de iniciación 0 días $0 
1.2 Obras preliminares 15 días $10.647.000 
1.2.1 Localización y Replanteo Topográfico 10 días $6.045.000 
1.2.2 Terraceo y corredores de manzanas 7 días $2.600.000 
1.2.3 Compactación con material de préstamo 7 días $2.002.000 
1.2.4  <Hito nuevo> 0 días $0 
1.3 Movimiento de tierras y Cimentación 75 días $111.140.732 
1.3.1 Movimiento de tierras 13 días $17.031.092 
1.3.1.1 Recebo compactado, espesor 25 cm 5 días $11.142.310 
1.3.1.2 Excavación para vigas y dados 5 días $1.300.000 
1.3.1.3 Desagües tubería PVC 6" 5 días $1.070.784 
1.3.1.4 Caja de inspección (60 x 60 cms) 5 días $1.492.998 
1.3.1.5 Relleno compactado de zanjas 5 días $275.000 
1.3.1.6  Retiro de sobrantes en volquetas cargue 
manual 
5 días $1.750.000 
1.3.1.7 <Hito nuevo> 0 días $0 
1.3.2 Cimentación y placa contrapiso 62 días $94.109.640 
1.3.2.1 Acero de Refuerzo 4 días $34.579.600 
1.3.2.1.1 Base Columnas y escaleras (Platinas y 
Ángulos) 
2 días $2.976.600 
1.3.2.1.2 Vigas de cimentación 3 días $24.613.600 
1.3.2.1.3 Dados 1 día $2.677.400 
1.3.2.1.4 Losa - Malla electrosoldada 1 día $4.312.000 
1.3.2.2 Concreto  58 días $59.530.040 
1.3.2.2.1 Cimentación 26 días $34.464.760 
1.3.2.2.2 Placa de piso 52 días $25.065.280 
1.3.2.2.3  <Hito nuevo> 0 días $0 
1.4 Estructura metálica 56 días $288.357.316 
1.4.1 Suministro e Instalación de estructura 
Metálica (Incluye estructura de cubierta y 
escalera) 
52 días $221.000.000 
1.4.2 Teja Termo acústica 26 días $62.677.316 
1.4.3 caballete tope de cubierta 10 días $4.680.000 
1.4.4  <Hito nuevo> 0 días $0 
1.5 Placas de entrepiso 49 días $45.022.209 
1.5.1 Instalación de formaleta 7 días $5.590.000 
1.5.2 Placa de entrepiso 35 días $39.432.209 
1.5.3 desencofrado 35 días $0 
1.5.4 <Hito nuevo> 0 días $0 
1.6 Muros primer piso 60 días $20.236.000 
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1.6.1 Mampostería H-12, Bloque No. 5 50 días $17.160.650 
1.6.2 Mortero de pega 50 días $1.230.000 
1.6.3 Bloques Cerramiento patio 10 días $1.845.350 
1.6.4  <Hito nuevo> 0 días $0 
1.7 Muros segundo piso 25 días $13.356.300 
1.7.1 Mampostería H-12, Bloque No. 5 25 días $12.433.800 
1.7.2 Mortero de pega 25 días $922.500 
1.7.3  <Hito nuevo> 0 días $0 
1.8 Instalaciones sanitarias y aguas lluvias 20 días $16.991.000 
1.8.1 Red de re ventilación tubería PVC 2" 5 días $2.340.000 
1.8.2 Bajante tubería PVC 3" 5 días $4.160.000 
1.8.3 Bajante tubería PVC 4" 5 días $2.184.000 
1.8.4 Puntos o salida de aguas negras 5 días $1.521.000 
1.8.5 Desagüe aguas negras tubería PVC 6" 5 días $2.730.000 
1.8.6 Bajante aguas lluvias 5 días $4.056.000 
1.8.7 <Hito nuevo> 0 días $0 
1.9 Instalaciones Hidráulicas 15 días $10.946.000 
1.9.1 Acometida hidráulica D=1/2" - casa 5 días $5.980.000 
1.9.2 Tubería de presión PVC 1/2" tipo pesado 5 días $2.823.600 
1.9.3 Tubería CPVC 1/2" Agua Caliente 5 días $998.400 
1.9.4 Puntos o salidas hidráulicas 5 días $1.144.000 
1.9.5 <Hito nuevo> 0 días $0 
1.10 Instalaciones eléctricas y gas 25 días $28.945.800 
1.10.1 Acometida eléctrica casa 5 días $1.950.000 
1.10.2 Tablero de medida 5 días $4.940.000 
1.10.3 Tablero de protección 5 días $1.846.000 
1.10.4 Salida toma corriente común 5 días $4.212.000 
1.10.5 Salida luz incandescente 5 días $3.250.000 
1.10.6 Salida luz incandescente conmutable 5 días $806.000 
1.10.7 Salida toma corriente lavadora y plancha 5 días $832.000 
1.10.8 Tubería de Gas 1/2" 5 días $2.288.000 
1.10.9  Válvulas corte de gas 5 días $676.000 
1.10.10 Salida tomacorriente bifásico estufa 5 días $650.000 
1.10.11 Cable THN14 5 días $1.310.400 
1.10.12 Cable TH10 5 días $101.400 
1.10.13 Conduit 1/2" PVC Eléctrico 5 días $6.084.000 
1.10.14 <Hito nuevo> 0 días $0 
1.11 Dinteles ventanas y puertas 15 días $1.754.570 
1.11.1 Dinteles en concreto  15 días $1.754.570 
1.11.2 <Hito nuevo> 0 días $0 
1.12 Obras exteriores 10 días $3.322.800 
1.12.1 Aplicación sellante hidrófugo a ladrillo de 
fachada 
10 días $3.322.800 
182 
 
 
1.12.2 <Hito nuevo> 0 días $0 
1.13 Carpintería en madera y metálica 14 días $44.564.000 
1.13.1 Puertas metálicas 0,9 x 2.2 m 7 días $7.800.000 
1.13.2 ventana de acceso a Balcón 1,2 x 1.7 m 7 días $6.500.000 
1.13.3 Ventanas Alcoba, Sala y Comedor 1,2x1,2m 7 días $12.480.000 
1.13.4 Ventana baño trasera 0,5x0,5m 7 días $1.820.000 
1.13.5 Ventana cocina y hall 0,85x0,85m 7 días $4.680.000 
1.13.6 baranda balcón en tubo de 1-1/2" 7 días $7.800.000 
1.13.7 Puerta madera baño 0.7 x 2.2 m 7 días $3.484.000 
1.13.8 <Hito nuevo> 0 días $0 
1.14 Baños y cocinas 25 días $13.725.000 
1.14.1 Combo baño (sanitario, lavamanos, 
incrustaciones) 
10 días $4.940.000 
1.14.2 Enchape zona de ducha 10 días $1.850.000 
1.14.3 Revoque zona de ducha 10 días 2.294.000 
1.14.4 Mesón en concreto cocina 10 días $715.000 
1.14.5 Lavaplatos metálico, sifón, llave terminal 5 días $1.456.000 
1.14.6 Suministro e instalación lavadero ropa 
prefabricado 
5 días $2.470.000 
1.14.7 <Hito nuevo> 0 días $0 
1.15 Aseo y limpieza general 10 días $800.000 
1.15.1 Aseo general y retiro de sobrantes 10 días $800.000 
1.16 Mano de obra  155 días $199.449.796 
1.17 Administración 155 días $69.533.014 
1.18 Pre-Operativos, Diseños, Marketing 60 días $34.770.476 
1.19 Acta de recibo 0 días $0 
1.20  <Hito nuevo> 0 días $0 
Construcción del autor. 
c) Estructura de desagregación de recursos ReBS  y estructura de desagregación de 
costos 
La estructura de desagregación de recursos y costos se desarrolla conforme a la EDT, con 
la diferencia que se adiciona el valor por actividad y paquete de trabajo, y los recursos que se 
contienen en cada paquete. En la figura 36 se muestra la estructura de desagregación de costos 
del proyecto. 
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Figura 36. Estructura de desagregación de costos. 
Construcción del autor. 
Los recursos necesarios para desarrollar cada una de las actividades se especifican en la 
figura 37, en la estructura de desagregación de recursos, 
 
Figura 37. Estructura de desagregación de recursos. 
Construcción del autor. 
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d) Indicadores de medición de desempeño. 
Para evaluar el desempeño del proyecto durante su ejecución se utilizara la metodología 
de valor ganado (EV), la cual se desenvuelve alrededor de los siguientes indicadores y variables, 
éstas muestran mediante operación matemática, el estado del proyecto en cuanto a su avance, 
(tiempo) y su costo. 
CV= variación de costo 
EV= valor ganado 
AC= valor actual 
PV= valor planeado 
SPI= índice de desempeño del cronograma 
CPI= índice de desempeño de costos 
TCPI= índice de desempeño de trabajo por completar 
BAC= presupuesto del proyecto 
ETC= costo estimado a la terminación 
VAC= variación del costo a la terminación 
 Variación costo CV: es la diferencia entre valor ganado y los cotos reales del trabajo. 
CV=EV-AC 
Ecuación 1. Variación de costo. 
 
 Índice de desempeño del cronograma SPI: mide el rendimiento en términos de tiempo 
                                                 SPI=EV/PV 
Ecuación 2. Índice de desempeño del cronograma. 
 
 Índice de desempeño de costos CPI: mide el rendimiento en términos del costo. 
𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝐴𝐶
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Ecuación 3. Índice de desempeño de costos. 
 
 Índice de desempeño de trabajo por completar. 
𝑇𝐶𝑃𝐼 = (𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)/(𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶) 
Ecuación 4. Índice de desempeño de trabajo por completar. 
 
                                                                𝑇𝐶𝑃𝐼 = (𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)/(𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶) 
Ecuación 5. Índice de desempeño de trabajo por completar (2). 
 
 Costo estimado a la terminación EAC: proyección de los costos finales del trabajo al 
terminar el proyecto. 
𝐵𝐴𝐶/𝐶𝑃𝐼 
Ecuación 6. Costo estimado a la terminación (1) 
 
𝐴𝐶 + 𝐸𝑇𝐶 
Ecuación 7. Costo estimado a la terminación (2) 
 
𝐴𝐶 + (𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉) 
Ecuación 8. Costo estimado a la terminación (3) 
 
𝐴𝐶 + (𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)/𝐶𝑃𝐼 
Ecuación 9. Costo estimado a la terminación (4) 
 
 Costo estimado para la terminación ETC: estimación de los costos requeridos para 
terminar el proyecto. 
𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 
Ecuación 10. Costo estimado para la terminación. 
 Variación de costo a la terminación VAC: indica si el costo esperado esta sobre o por 
debajo del costo de terminación. 
𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 
Ecuación 11. Variación de costo a la terminación. 
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e) Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance. 
La curva S, es la proyección realizada para el transcurrir del proyecto teniendo en cuenta 
el cronograma y el presupuesto inicial, una vez se dé inicio a la ejecución, se podrá medir el 
avance del proyecto en puntos estratégicos del mismo y anexar a esta grafica el valor actual y el 
valor ganado, con estos últimos valores, se podrá medir la desviación existente en tiempo y costo 
y se podrán tomar medidas correctivas dependiendo cual sea el caso, para esto se debe usar el 
formato de valor ganado, el cual contendrá inicialmente el valor planeado del proyecto. 
En la tabla 43 se aprecia el resultado del valor ganado y la curva S. 
La metodología de valor ganado, será usada para definir la línea base de costo, tiempo y 
alcance, en la fase de planeación, en donde el director del proyecto en conjunto con los 
especialistas utilizaran la metodología para establecer el valor planeado del proyecto, será 
utilizado también en los cortes programados con los interesados, para verificar el estado de 
avance en tiempos y costos del proyecto en cada cierre, y su periodicidad será definida por los 
cortes establecidos en los hitos del cronograma. 
f) Conclusiones Plan de Gestión de Costos. 
En el plan de gestión de los costos, se logró establecer la línea base del costo, 
determinando valores de ejecución por cada actividad realizada durante el proyecto y a su vez 
estableciendo los niveles de inversión para cada etapa del proyecto y tener una trazabilidad de 
los recursos invertidos, de igual manera se hará un control y monitoreo de los costos mediante 
herramientas como valor ganado e indicadores de desempeño de los costos. 
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Tabla 43. Valor ganado con curva S avance.  
Construcción del autor.
Nombre de la empresa:
Versión: 1
Fecha: Elaboró:
Contratista
BAC 913.562.013$             Finalización oct-17 PV
EAC 913.562.013$               Contrato AC
ETC 913.562.013$               Duración 5 meses y medio EV
TCPI/BAC Fecha de corte SPI
TCPI/EAC CPI
EACT(BAC/CPI)/(BAC/Meses=tiempo) 0 CV 0
SV 0,00
MACRO ACTIVIDADES % PROGRESO % EJECUCIÓN % VARIACIÓN
PROBLEMAS PRESENTADOS CAUSAS CORRECTIVOS PROPUESTOS FECHA CUMPLIMIENTO
Elaboró Aprobó
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
RESPONSABLE
Gestión de Proyectos
INDICADORES
$81.012.769 
$225.533.391 
$378.029.192 
$501.076.525 
$645.482.084 
$705.513.129 $754.153.454 
$779.714.036 $826.364.619 
$868.393.269 $913.002.918 
$913.562.013
 $-
 $200.000.000
 $400.000.000
 $600.000.000
 $800.000.000
 $1.000.000.000
quincena 0 quincena 1 quincena 2 quincena 3 quincena 4 quincena 5 quincena 6 quincena 7 quincena 8 quincena 9 quincena 10 quincena 11
Valor Ganado
BAC
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3.3.4. Plan de gestión de calidad. 
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue 
acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos para 
implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del proyecto, 
apoya las actividades de mejora continua del proceso, trabaja para asegurar que se alcancen y se 
validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. (PMI. Institute, 2013) 
El plan de calidad es un documento que especifica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, los controles de calidad que se aplican a cualquier proceso o conjunto 
de procesos que tengan por finalidad la realización de un producto, ya sea éste un servicio o un 
producto tangible, o la prevención de riesgos laborales, además especifica quién debe aplicarlos 
y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico. 
El proyecto a realizar, es el diseño y la construcción de viviendas de interés prioritario en 
un municipio de Antioquia, La vivienda de interés social (VIS) debe cumplir con los parámetros 
de calidad de una vivienda adecuada, de acuerdo con lo dicho en el folleto informativo # 21: El 
derecho humano a una vivienda adecuada, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la ONU, adicionalmente su diseño y construcción deben velar por el uso sostenible 
de los recursos naturales. (Ministerio de vivienda, 2011), por lo tanto el Plan de Calidad es una 
herramienta facilitadora al alcance de los contratistas, ejecutores, interventores de obra civil, que 
permite observar los requisitos técnicos, de seguridad y salud en el trabajo, y facilita realizar 
dichas obras cumpliendo los  estándares, respetando el medio ambiente, cuidando a los 
trabajadores y la comunidad en donde se realiza la obra, (social) que en este caso es en un 
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contexto en el que la organización no ha realizado proyectos similares. En el Anexo D se expone 
la matriz de calidad. 
a) Especificaciones técnicas de requerimientos. 
La gestión de calidad del proyecto tendrá que dar cumplimiento a los siguientes requisitos 
y normas: 
Requisitos del proyecto: 
 Aplicar metodología PMI. 
 No superar el precio techo de las viviendas de interés prioritario establecido por el 
Gobierno 
 Ejecución en un periodo de hasta cinco meses y medio 
 La empresa constructora debe demostrar capacidad financiera para iniciar la 
construcción del proyecto hasta que la Cooperativa de ahorradores desembolse el 
valor de cada casa entregada. 
 Presentar a la Alcaldía la propuesta del proyecto. 
 Una vez adjudicado, entregar los documentos legales exigidos por el cliente. 
 Instalar valla informativa a vecinos 
 Realizar actas de vecindad y plan de manejo de tráfico. 
 Realizar cerramiento provisional del predio. 
 Tramitar licencias y permisos. 
 Cumplir con todas las normas vigentes relacionadas con la construcción. 
 Contratar personal idóneo para cada una de las labores a ejecutar. 
 Realizar informes periódicos de avance de obra para el cliente. 
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 Contratar personal de la región. 
 Adquirir material de la región. 
Requerimientos del producto: 
 Cumplimiento de las características de viviendas de interés prioritario de tipo 
unifamiliar. 
 Desarrollo de vivienda unifamiliar de 54 m2. 
 Construir veintiséis (26) casas por manzana. 
 Cumplimiento áreas mínimas habitables 
 Viviendas con los siguientes espacios habitables; sala, comedor, cocina, 2 
habitaciones y un baño. 
Documentos Internos  
 Descripción del proyecto 
- Cliente: Asociación de vivienda comunitaria de Colanta 
- Objeto: Diseño y construcción de 26 casas unifamiliares de interés 
prioritario para ahorradores de la cooperativa  de la empresa Colanta 
- Interventor: Alcaldía de un municipio de Antioquia 
- Tipo de contrato: Licitación pública 
- Plazo: Ciento sesenta y cinco días (165). 
- Localización: Municipio del departamento de Antioquia 
 Actas de reunión internas 
 Documentación de ofertas anteriores similares 
 Lecciones aprendidas 
Documentos externos 
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 Requisitos solicitados por el cliente 
- Pliego de Condiciones de la Licitación publica 
- Propuesta Técnico - Financiera para la contratación del diseño y 
construcción de veintiséis (26) casas unifamiliares de interés prioritario 
para ahorradores de la cooperativa  de la empresa Colanta 
- Contrato No. XXX para el diseño y construcción de veintiséis (26) casas 
unifamiliares de interés prioritario para ahorradores. 
- Documento de especificaciones técnicas de las viviendas 
- Planos Arquitectónicos, Estructurales, Hidráulicos, Sanitarios y Eléctricos. 
- Manuales de equipos instalados 
- Garantías de materiales instalados 
 Diagnósticos 
- Diagnóstico Estratégico 
- Diagnóstico Financiero 
- Diagnóstico Técnico – Operativo 
- Diagnóstico Jurídico 
 Requisitos legales y reglamentarios  
(Ministerio de vivienda, 2011) 
- Licencia de construcción 
- Licencia de urbanismo 
- Licencia Ambiental 
- Normas: 
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- Legislación y Normatividad Ambiental, Municipal, Departamental y 
Nacional vigente 
- Legislación y Normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Municipal, Departamental y Nacional vigente 
- Legislación de Tránsito Vehicular, Equipo, Maquinaria y Peatona, 
Municipal, Departamental y Nacional vigente 
- Plan de Desarrollo del Municipio 
- Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio y sus modificaciones 
- Norma sismo resistente 2010 NSR10 y sus modificaciones 
- NTC 1500, Código Colombiano de Fontanería del ICONTEC 
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 
2000 
- Manual de especificaciones técnicas de construcción 
- Reglamento técnico de tuberías  de acueducto y alcantarillado aplicable a 
VIS 
- Reglamento técnico de eficiencia energética para VIS en proceso 
- NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, 
aguas lluvias y ventilación. 
- NTC 4139: Accesibilidad al medio físico. Símbolo gráfico, características 
generales.  
- NTC 4140: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 
pasillos, corredores, características.  
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- NTC 4141: Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de 
sordera e hipoacusia o dificultad de comunicación.  
- NTC 4142: Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de 
ceguera y baja visión.  
- NTC 4143: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 
rampas fijas.  
- NTC 4145: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 
escaleras.  
- NTC 4201: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 
equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.  
- NTC 4279: Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios 
urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales planas. 
 Leyes:  
(Ministerio de vivienda, 2011) 
- Resolución No. 541de 1994 Min Ambiente. Por medio del cual se regula 
el traslado de materiales producto de excavación 
- Resolución 541 de 1994 Reglamentación para la disposición final de los 
desechos de construcción  
- Resolución 1096 de 2000 (artículos 2 y 3) establece que los diseños, las 
obras y procedimientos correspondientes al sector de agua potable y 
saneamiento básico y sus actividades complementarias, deben cumplir 
requisitos técnicos establecidos con el fin de garantizar su seguridad y 
durabilidad 
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- Resolución 2115 de 2007 Características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 
para consumo humano 
- Resolución 811 de 2008 Lineamientos a partir de los cuales la autoridad 
sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área 
de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la 
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de 
distribución 
- Resolución 82 de 2009 Formularios para la práctica de visitas de 
inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo 
humano 
- Resolución 4716 de 2010 Mapas de riesgo de la calidad del agua 
- Resolución 18 0466 expedida en abril 2 de 2007, Resolución 18 2011 
expedida en Diciembre 4 de 2007 y Resolución 18 1294 expedida en 
Agosto 6 de 2008. Por medio de las cuales entra en vigencia definitiva el 
RETIE. 
- Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP 2011 
 Metodologías: 
- Guías de asistencia técnica para viviendas de interés social 
- Metodología incluida por el Cliente. 
 Pliegos de condiciones No.XXX 
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b) Herramientas del control de calidad 
El plan de calidad busca la mejora continua de los procesos y el cumplimiento de las 
normas, por lo tanto cuenta con las siguientes herramientas que serán implementadas en el 
proyecto: 
 Diagramas causa-efecto son también  conocidos como diagramas de espina de 
pescado o diagramas de Ishikawa, son útiles para relacionar los efectos no 
deseados vistos como variación especial de una causa posible sobre la que los 
equipos de proyecto deben implementar acciones correctivas, de modo que se 
pueda eliminar la variación especial en el diagrama de control. (PMI. Institute, 
2013). Serán utilizados en obra para realizar el análisis de  los problemas y riesgos 
identificados durante la ejecución de la manzana, y poder prevenirlos en la 
ejecución de las manzanas subsiguientes.  
 Diagramas de Flujo, son también denominados mapas de procesos, porque 
muestran la secuencia de pasos y las posibilidades de ramificaciones que existen 
en un proceso que transforma una o más entradas en una o más salidas, muestran 
las actividades, los puntos de decisión, las ramificaciones, las rutas paralelas y el 
orden general de proceso pueden resultar útiles para entender y estimar el costo de 
la calidad de un proceso. (PMI. Institute, 2013). Serán utilizados en el proyecto 
para tener control sobre los puntos críticos y poder realizar una correcta toma de 
decisiones. 
 Hojas de chequeo, también conocidas como hojas de control o de verificación, se 
pueden utilizar como lista de comprobación a la hora de recoger datos, se utilizan 
para organizar los hechos de manera que se facilite la recopilación de un conjunto 
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de datos útiles sobre un posible problema de calidad. (PMI. Institute, 2013). Serán 
utilizados en el proyecto para llevar trazabilidad a cada una de las casas 
construidas, formando parte del dossier de cada vivienda. El formato de listas de 
chequeo se muestra en el Anexo E. La lista de chequeo es un formato de uso 
diario en el proyecto, mediante el cual el director de obra, residente, y/o siso 
pueden realizar verificaciones diarias de alcance y calidad de labores ejecutadas, 
este formato se anexa a los informes mensuales de comité, para tener una 
trazabilidad, del resultado que arroje se toman decisiones para mejorar la calidad 
o realizar cambios, y se diligencia teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 Requisito o actividad 
 Cumplimiento (si/no/na) 
 Evidencia 
 Observaciones 
 Firmas 
Las listas de chequeo no solo funcionan para verificar la calidad, pueden ser 
utilizadas dentro del proyecto en diferentes campos, como inventarios, almacenes, 
entregas, reportes, comités, visitas, entre otros como un anexo complementario a 
diferentes formatos, aunque dentro del control de la calidad se cumple su función 
principal. 
c) Formato de inspecciones. 
Los formatos de inspección tienen como objetivo ayudar a identificar peligros presentes 
en el ambiente de trabajo, ayudan a estandarizar los criterios de seguridad que usarán las 
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personas involucradas en el proyecto. Para el proyecto será utilizado el formato de inspección 
que se detalla en el Anexo G. 
d) Formato de auditoria. 
Durante la ejecución del proyecto se realizarán  auditorías permanentes por parte de la 
interventoría designada por la cooperativa de trabajadores o por la Alcaldía, la frecuencia con 
que se realizarán  será al finalizar cada fase o al inicio de la siguiente, la interventoría 
establecerá las fechas para realizar dichas auditorías. Se utilizará el Formato de Auditoría 
detallado en el Anexo H. El objetivo es identificar fallas en los procesos y procedimientos 
que se llevan a cabo en el proyecto y así realizar mejoras continuas mediante la presentación 
de solicitudes de cambio revisadas, aprobadas y/o rechazadas. Se realizarán auditorías 
internas por parte del personal encargado de la seguridad industrial. El formato de auditoria 
estará a disposición todos los días de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que las 
auditorias pueden ser espontaneas, y serán utilizadas por el auditor correspondiente en el 
momento, acompañado por el director de obra y el residente, su periodicidad no es 
definida y su uso depende exclusivamente de las visitas realizadas para el control de la 
calidad bajo el formato y los siguientes aspectos: 
 Datos generales del proyecto 
 Fecha de auditoria 
 Aspectos generales de la auditoria 
 Objeto de la auditoria 
 Alcance y criterios de la auditoria 
 Aspectos relevantes 
 Observaciones 
 Balance de no conformidades 
 Aspectos por mejorar 
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 Revisión de acciones correctivas de anterior auditoria 
 Concepto del auditor 
 Firmas 
Mediante este formato no solo se da un concepto del estado actual del proyecto en 
cuando a su calidad, sino también se da un control de no conformidades pasadas, para 
mantener una trazabilidad de acciones correctivas y de voluntad de mejoras. 
e) Listas de verificación de los entregables. 
En este documento se describen las pautas y los entregables del proyecto, de igual forma 
se especifican los momentos de entrega y los criterios de verificación, con el fin de medir la 
correcta ejecución de cada una de las viviendas. Los entregables están divididos por fases y van 
desde la planificación hasta la entrega de las viviendas. En el Anexo I se relaciona el formato 
para este fin. 
f) Formatos del proyecto: 
Los formatos a diligenciar que soportarán la ejecución del proyecto son: 
- Misión y visión 
- Alcance del proyecto 
- Políticas de calidad del proyecto 
- Registro de las partes interesadas 
- Objetivos de calidad del proyecto 
- Procedimientos 
- Registro de requerimientos del cliente 
- Roles y responsabilidades del proyecto 
- Registro de riesgos y oportunidades 
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- Solicitud de cambios 
- Registro histórico de personal contratado 
- Registro histórico de proveedores 
- Inventario de infraestructura, maquinaria y equipo 
- Pruebas de laboratorio de sistemas y materiales 
- Dossier del proyecto 
- Proyectos anteriores o similares 
- Lecciones aprendidas 
- Competencias del personal requerido y contratado 
- Protocolo de comunicaciones 
- Registro de comunicaciones 
- Registro de documentaciones 
- Descripción de cargos 
- Manual de funciones 
g) Conclusiones Plan de Calidad. 
En el plan de gestión de la calidad, se lograron establecer requisitos del proyecto y 
normativas que los rigen para poder darle un tratamiento puntual a cada uno y de esta manera dar 
un cumplimiento total de la calidad del proyecto en todos sus componentes, así mismo buscando 
la mejora de las labores ejecutadas, se establecen formatos y herramientas de control como 
auditorias mediante las cuales se puede dar parte a los sectores interesados, y a su vez mantener 
un control preciso en cada fase del proyecto con el fin de cumplir con los requerimientos del 
cliente expuestos en el alcance. 
200 
 
 
3.3.5. Plan de gestión de Recursos Humanos. 
La capacidad que tiene una organización de administrar, planear y controlar las necesidades 
de personal que requiere para llevar a cabo su operación, es la razón de ser de la planificación 
estratégica de los recursos humanos. En el desarrollo del proyecto Diseño y construcción de 
viviendas Vipa en un Municipio de Antioquia, es de vital importancia el desarrollo de un plan de 
gestión de Recursos Humanos, pues fundamentalmente es la mano de obra la que permite el 
desarrollo de la totalidad de las actividades, desde la mano de obra calificada hasta la no 
calificada, lo que exige un mejor tratamiento de las necesidades y requerimientos del personal a 
contratar, para evitar rotaciones innecesarias y retrasos en los cronogramas. 
a) Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 
Planificar la Gestión de los Recursos Humanos es el proceso de identificar y documentar 
los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones 
de comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personal. (Institute, 2013). No es 
solo tener procesos estandarizados, controlados y en armonía con la organización, se requiere de 
mano de obra que genere factores diferenciadores para lograr un nivel de competitividad de 
acuerdo con el mercado. En una empresa de construcción la rotación del personal puede ser uno 
de los factores más determinantes a la hora del cumplimiento del cronograma y los objetivos del 
proyecto, es por esto que se pretende con el plan de recursos humanos generar acciones 
multiplicadoras de bienestar para el talento humano, desde el trabajador más básico hasta el más 
especializado. Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto, los cuales se muestran en la Tabla 44.
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Tabla 44. Roles y responsabilidades.  
            R E G I S T R O      D E      L O S      I N T E R E S A D O S  
   
No. Interesado Cargo 
Organización / 
Empresa 
Rol en el proyecto Responsabilidades Competencias del personal 
1. 
Maria del 
Carmen Roldán 
Alcalde 
Alcaldía 
Municipal 
Seguimiento 
Asignar el terreno, velar por la transparencia 
en el proceso de adjudicación, proveer de 
servicios públicos el lote a construir 
Capacidad de gestión 
2. Daniel Rojas 
Secretario de 
Planeación 
Alcaldía 
Municipal 
Aprobación 
Recibir , revisar y aprobar los diseños del 
proyecto 
Dirección de proyectos 
3. Gladys Pérez 
Secretaria de 
vivienda 
Alcaldía 
Municipal 
Aprobación 
Revisar y aprobar los planes 
medioambientales y la calidad de las 
viviendas 
Dirección de proyectos 
4. Jaime Rodríguez 
Asesor legal 
Alcaldía 
Alcaldía 
Municipal 
Aprobación 
Revisar y aprobar los documentos legales del 
proyecto 
Conocimiento en normatividad y 
legislación relativa a los proyectos 
de vivienda 
5. José Osorio 
Director 
operativo 
Empresa de 
Servicios 
Públicos 
Seguimiento 
Recibir, revisar y aprobar el proyecto técnico 
de instalaciones domiciliarias 
Satisfacer las expectativas del 
cliente, máxima eficiencia al 
mínimo costo. Administrar los 
recursos internos 
6. Héctor Becerra Director 
Asociación de 
vivienda 
comunitaria 
Recibe el producto 
Asignar las viviendas a los ahorradores, 
realizar interventoría del proceso y del 
producto 
Gestión de los recursos de los 
ahorradores  
7. Proveedores Varios Varias 
Proveedores insumos, 
equipos y herramientas 
Cumplir con las entregas de insumos, 
materiales y equipos, entregar certificados de 
calidad de los materiales e insumos. 
  
21. Luis Polanco Patrocinador 
Construir 
Vivienda S.A.S 
Apalancamiento financiero 
inicial 
Velar por el cumplimiento del entorno legal 
del proyecto. Velar por el flujo de caja del 
proyecto. Velar por la disponibilidad de los 
recursos. Estar disponible cuando sea 
requerido. 
Liderazgo, responsabilidad, toma 
de decisiones, autoridad, 
credibilidad, habilidad para delegar 
y disponibilidad. 
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22. 
Maria Claudia 
Citarella 
Gerente del 
proyecto 
C&C 
Arquitectura 
Dirigir y supervisar el 
proyecto  
de principio a fin 
Dirigir la totalidad del proyecto, manejo de 
la gestión de tiempos, gestión de costos, 
gestión de recursos humanos, gestión 
técnica, velar por el cumplimiento de la línea 
base del alcance del proyecto. 
Liderazgo, desarrollo del personal, 
comunicación, habilidades 
interpersonales, manejo del estrés, 
habilidad para resolver conflictos, 
gestión del tiempo 
23. 
Álvaro Andrés 
Clavijo 
Director de 
Proyecto 
C&C 
Arquitectura 
Supervisión técnica y  
administrativa 
Establecer indicadores de gestión para el 
gerente ser proyecto, dirigir el equipo 
humano, velar por los indicadores de los 
planes de gestión. 
Liderazgo, desarrollar al personal, 
capacidad de comunicación, 
habilidades interpersonales, 
resolución de conflictos, habilidad 
de gestión del tiempo  
24. 
Maria Helena 
Villamil 
Auxiliar 
Administrativo 
C&C 
Arquitectura 
Supervisión administrativa 
Ayudar a mantener el correcto 
funcionamiento  de las oficinas. Registrar, 
actualizar y almacenar  la información de los 
proyectos ejecutados de la empresa 
Servicio al cliente, producción de 
documentos empresariales, 
organización. Apoyo a la 
coordinación de talento humano. 
25. José Luis Pinto 
Director 
Financiero 
C&C 
Arquitectura 
Encargado de la gestión, el 
control 
 y el análisis financiero 
dentro de  
la organización. 
Encargado de la planificación e información 
de las finanzas de la empresa y del proyecto. 
Gestionar la liquidez del proyecto. Tener 
actualizado el sistema de control de costos 
Negociación y contratación, 
tecnología de la información, 
capacidad de comunicación, 
gestión y liderazgo 
26. José  Herrera 
Director de 
Logística 
C&C 
Arquitectura 
Abastecimiento, compras y 
adquisiciones 
Responsable del correcto funcionamiento de 
las adquisiciones del proyecto. Coordinar al 
almacenista de obra y realizar informes 
Administración de los recursos  
27. Santiago Arias Director Diseño 
C&C 
Arquitectura 
Realiza los diferentes 
diseños del proyecto 
Diseñar un proyecto de vivienda digna que 
cumpla con las normas y los requerimientos 
de habitabilidad 
Diseño técnico y artístico de 
espacios con calidad humana 
28. Sandra Mejía 
Director 
Construcciones 
C&C 
Arquitectura 
Planificar, coordinar, 
presupuestar y supervisar 
el  proyecto, desde su 
desarrollo inicial hasta su 
finalización. 
  
Trabajo en equipo, gestión de los 
recursos humanos y materiales 
necesarios, gestión técnica, 
económica y administrativa, 
responsabilidad, compromiso, 
liderazgo, capacidad de 
planificación, supervisión, 
seguimiento y revisión 
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29. Hugo Sánchez Director de obra 
C&C 
Arquitectura 
Responsable de garantizar 
el cumplimiento de la 
programación de obra, la 
calidad del proyecto y el 
cumplimiento con el 
presupuesto 
Avalar y demostrar que el proyecto cumple 
con la norma. Comprobar y asegurar que la 
construcción sea ejecutada de acuerdo a los 
planos aprobados por la AlcaldíaLlevar 
registro y control del proceso constructivo. 
Entregar a los propietarios todos los 
documentos y garantías de las viviendas 
Trabajo en equipo, gestión de los 
recursos humanos y materiales 
necesarios, gestión técnica, 
económica y administrativa, 
responsabilidad, compromiso, 
liderazgo, capacidad de 
planificación, supervisión, 
seguimiento y revisión 
30. Camilo Pineda 
Residente de 
obra 
C&C 
Arquitectura 
Supervisar que los trabajos 
se hagan en tiempo y 
costo, así como cuantificar 
los avances de obra  
Contar con los conocimientos técnicos para 
realizar la obra 
Garantizar las fechas estipuladas en el 
cronograma. Asegurar el correcto 
almacenamiento de los materiales 
Capacidad técnica, resolución de 
problemas constructivos, trabajo en 
equipo, capacidad de organizar y 
delegar 
31. Jorge Pinzón Administrador 
C&C 
Arquitectura 
Controlar las actividades 
de administración de una 
unidad, elaborando e 
interpretando las 
herramientas contables, 
tales como: registros, 
estados de cuenta, cuadros 
demostrativos, estados 
financieros, presupuesto y 
otras necesarias para 
garantizar la efectiva 
distribución y 
administración de los 
recursos materiales y 
financieros. 
Obrar de buena fe, lealtad y diligencia con la 
empresa. Rendir informes de la gestión 
administrativa. Velar por los pagos de 
impuestos 
Capacidad de transformar 
conocimiento en acción, capacidad 
de comunicar, motivar, coordinar, 
liderar y resolver conflictos 
individuales o colectivos. Toma de 
decisiones 
32. Andrea Quijano 
Director  
Recursos 
Humanos 
C&C 
Arquitectura 
Asegurar que los 
empleados del 
departamento están bien 
versados en sus áreas de 
especialización 
Seleccionar el personal idóneo y competente 
para cada uno de los cargos requeridos. 
Entregar a cada empleado la dotación 
correspondiente 
Conocer sobre procesos de 
selección, legislación laboral, 
liderazgo 
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Construcción del autor. 
b) Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 
La matriz de asignación de responsabilidades conocida como RACI (por los diferentes tipos de responsabilidad), es una 
herramienta de gestión de proyectos y específicamente de la gestión de recursos humanos que se utiliza para relacionar entregables o 
actividades con los recursos del proyecto, sirve sobre todo para dar claridad acerca de las responsabilidades de los diferentes miembros 
del proyecto sobre las diferentes actividades del mismo. De esta manera se asegura que cada uno de los componentes del alcance esté 
asignado a un individuo o equipo de trabajo. En la Tabla 45, se encuentran relacionados los perfiles que actuarán como responsables, 
encargados, informados y/o consultados, para cada una de las principales actividades. 
33. Diana Díaz 
Seguridad 
industrial y  
salud 
ocupacional 
C&C 
Arquitectura 
Coordinar la aplicación de 
los principios generales de 
prevención y de seguridad 
Velar por el cumplimiento de las normas de 
seguridad industrial tanto en oficina como en 
obra, verificar el correcto uso de los 
elementos de protección personal. 
conocer legislación en salud 
ocupacional, en seguridad 
industrial, liderazgo, relaciones 
interpersonales 
34. Miguel Amaya Contador 
C&C 
Arquitectura 
Generar los reportes que 
permitan mostrar una 
imagen clara en términos 
financieros la situación de 
la empresa. 
Procesar, codificar y contabilizar los 
diferentes ingresos y egresos de la empresa y 
el proyecto 
Verificar la facturación y su cumplimiento. 
Llevar los libros contables de la empresa. 
Elaborar los cheques o consignaciones de 
pago del personal 
Coordinación, planificación, 
organización y comunicación 
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Tabla 45. Matriz RACI.  
 
MATRIZ RACI 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIPA EN UN MUNICIPIO DE ANTIOQUIA 
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1 Elaborar el plan de gestión de los recursos humanos C C I I I I I I I I I A R A I I I 
2 
Análisis de los recursos humanos existentes en la 
organización. 
C R A I I I I I I I I A A I I I I 
3 Diseñar los formatos de selección del personal I C C C C C C C I C I A R C I I I 
4 
Recopilar información histórica de proyectos anteriores 
similares y su respectivo personal 
I A C R I I I C I C I A A C I I I 
5 
Análisis de la dispersión geográfica de los miembros del 
equipo. Ubicación geográfica para la consecución del 
personal. 
I C C R I I I C I C I A A C I I I 
6 
Especificación del cargo. Definición de las 
competencias mínimas para cada puesto de trabajo. 
I C C I I I I C I A I A R C I I I 
7 Realizar la estructura de desglose de trabajo. I I R I I I I I I I I A A C I I I 
8 
Desarrollar formatos para documentar los roles y las 
responsabilidades de los miembros del equipo. Matriz 
RACI 
I I R A I I I I I I I A A C I I I 
9 
Evaluación de las competencias, el desempeño y la 
identificación de las necesidades de formación de cada 
individuo del equipo. 
I I R A I I I I I A I A A C I I I 
10 
Realizar el manual de funciones de cada puesto de 
trabajo. 
I I C C I I I I I I I A R C I I I 
11 
Suministro de la información y dotación necesaria para 
el desempeño del cargo. 
I I A C I I I I I I I A A C I I I 
12 Registro de las necesidades del puesto de trabajo. I C C I I I I I I I I A R C I I I 
13 Solución de las necesidades del puesto de trabajo. I I C I I I I I I I I A R C I I I 
14 
Desarrollo de las actividades legales para la realización 
de la contratación. 
I I A I I I I I I I I A A C I R I 
15 
Proceso de contratación. Coordinación exámenes de 
ingreso 
I I A I I I I I I I I R A C I A I 
16 Evaluación de desempeño de los trabajadores. I R A I I I I I I I I A A C I I I 
17 Retroalimentación de las evaluaciones de desempeño. I I I I I I I I I I I A R C I I I 
18 Coordinación exámenes de egreso. I I I I I I I I I I I R A C I I I 
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19 
Documentación de todos los procesos del personal de la 
organización. 
I I I I I I I I I I I R A C I I I 
 
Responsable ( Ejecutor) 
                 
 
Accountable (Rinde cuentas) 
                 
 
Consult (Consultado) 
                 
 
Inform (Informado) 
 
                 Construcción del autor. 
c) Histograma y horario de recursos 
Es el medio para representar de manera visual la asignación de los recursos a las 
diferentes partes interesadas. Este diagrama ilustra el número de horas que una persona, 
departamento o equipo de proyecto completo, va a necesitar semanal o mensualmente durante el 
transcurso del proyecto. En la gráfica 13 se muestra el histograma de recursos.  
 
Gráfica 13. Histograma de recursos. 
Construcción del autor. 
 
En el proyecto se utilizan recursos humanos y recursos físicos, en la Tabla 46 se 
discriminan los recursos humanos del proyecto y la dedicación laboral de cada uno. 
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Tabla 46. Horario de recursos.  
Recurso Dedicación 
Horario 
oficina 
Bogotá 
 
Días Laborables:    Lunes a  
Viernes 
 Visitas gerenciales 1.240 horas 08:00 - 18:00 
 Director Proyecto 1.240 horas 08:00 - 18:00 
 Administrador y Cost. Control 1.240 horas 08:00 - 18:00 
 Auxiliar administrativa 1.240 horas 08:00 - 18:00 
 Diseños    480 horas 08:00 - 18:00 
 Comisiones de Ventas    480 horas 08:00 - 18:00 
 Marketing    480 horas 08:00 - 18:00 
 Gastos pre-operativos    480 horas 08:00 - 18:00 
     
  
Recurso Dedicación 
Horario 
Obra 
Días Laborables:    Lunes a  
Viernes 
Sábado 
Arq./Ing. Residente 1.240 horas 7:00 - 17:00 7:00 - 13:00 
Siso 1.240 horas 7:00 - 17:00 7:00 - 13:00 
Almacenista 1.240 horas 7:00 - 17:00 7:00 - 13:00 
Vigilante 3.960 horas 7:00 - 17:00 7:00 - 13:00 
Escrituración- Secretaria    480 horas 7:00 - 17:00 NA 
Construcción del autor. 
d) Plan de desarrollo y capacitación del equipo. 
Para lograr óptimos resultados en las labores diarias de oficina y obra es necesario 
desarrollar el personal. Teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con trabajadores profesionales 
y no profesionales es preciso que la organización disponga de una política escrita de seguridad 
en el trabajo, en la que se establezcan las normas de seguridad y sanidad que se proponen 
alcanzar. Debe impartirse capacitación a todos los niveles: dirección, supervisores y obreros. 
Quizás también sea necesario capacitar a los subcontratistas y sus trabajadores en los 
procedimientos de seguridad de la obra, ya que distintos equipos de obreros especializados 
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pueden afectar su seguridad mutua. (Trabajo). Todo trabajador tiene el deber de ejercer el 
máximo cuidado de su propia seguridad y la de sus compañeros. Existen varias maneras de 
lograr la participación directa de los trabajadores en el acondicionamiento de la obra:  
• Sesiones previas de instrucción: reuniones de cinco a diez minutos con los supervisores 
antes de comenzar la tarea, que dan a estos y a los obreros la oportunidad de considerar los 
problemas de seguridad que pueden plantearse, y su posible solución.  
• Control de seguridad: prueba que realizan los trabajadores para verificar la seguridad 
del medio ambiente antes de comenzar una operación, y les permite tomar medidas preventivas 
para corregir situaciones de riesgo que luego puedan ponerlos en peligro a ellos o a otros 
obreros. 
Las capacitaciones que se impartirán al personal del proyecto son: 
 Capacitación en el uso adecuado del equipo de seguridad 
 Prevención de accidentes por caídas a nivel 
 Seguridad en almacenamiento y bodegaje (Certificación ARL Sura) 
 Prevención y control del ruido (Certificación ARL Sura) 
 Administración  de tareas de alto riesgo en alturas (A.T.A.R.A) para personal 
administrativo (Certificación SENA)" 
 Prevención de accidentes para trabajo en alturas para operarios (Certificación 
SENA) 
 Seguridad en izaje de cargas (Certificación SENA) 
 Control de riesgo eléctrico (Certificación SENA) 
 Programa de gestión para la prevención de lesiones por sobresfuerzos 
(Certificación SENA) 
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 Prevención de accidentes para trabajo en caliente (soldadura, esmeriles 
(Certificación SENA) 
 Seguridad en labores en soldadura (Certificación ARL Sura) 
 Manejo integral de residuos (Certificación ARL Sura) 
e) Esquema de contratación y liberación del personal. 
Los procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal requerido para el 
proyecto serán realizados en la oficina de Bogotá para el personal de oficina y profesionales 
involucrados con los diseños. El arquitecto diseñador se encuentra vinculado de manera 
permanente a la organización, los ingenieros se contratan de acuerdo a la rotación de proyectos. 
Una de las políticas de contratación es reclutar personal de la región, esto con el fin de respetar 
las políticas de manejo de las comunidades. Los materiales y equipos también serán contratados 
con proveedores locales, teniendo en cuenta la cercanía al proyecto para mantener los costos 
dentro de los límites presupuestados. 
Cada contratista es el encargado de su personal operativo, oficiales y ayudantes de obra, 
así como de los operarios de los equipos requeridos durante el proyecto. El alcance del proyecto 
es la construcción de la primera manzana, una vez entregada se aprueba la construcción de la 
siguiente etapa que se considera el segundo proyecto, por lo tanto el personal contratado por obra 
o labor se libera para ser contratado si es asignado el proyecto de la construcción de la segunda  
y las manzanas sucesivas. En la tabla 47 se relacionan los criterios de contratación y liberación 
del personal requerido en el proyecto. En el Anexo J, se muestra el formato de requerimiento de 
personal, el cual será utilizado para realizar las contrataciones.
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Tabla 47. Criterios de contratación y liberación.  
CRITERIOS DE CONTRATACIÓN Y LIBERACIÓN DEL PERSONAL 
No. CARGO PERFIL 
TIPO DE 
CONTRATO 
CONTRATACIÓN 
CRITERIOS DE 
LIBERACIÓN 
LIBERACIÓN DESTINO 
1 Director de obra 
Arquitecto o Ingeniero. Forma parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. 
Deberá trasladarse durante el proyecto al 
municipio o residir en Medellín 
Contrato de obra o 
labor 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
2 
Arquitecto 
diseñador 
Arquitecto. Estará en capacidad de crear 
diseños arquitectónicos sostenibles y 
sustentables que satisfagan los requisitos 
económicos, estéticos, medioambientales y 
técnicos. Deberá trasladarse al municipio 
cuando sea requerido. Base oficina de Bogotá 
Término indefinido 
Se encuentra 
contratado en la 
oficina de Bogotá 
Bajo rendimiento 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Otros proyectos 
3 
Ingeniero 
estructural 
Ingeniero con maestría en estructuras. Trabajar 
interdisciplinariamente en la solución de 
problemas concerniente al desarrollo de las 
obras civiles. Diseño sismo-resistente de 
estructuras nuevas. Valoración de la capacidad 
resistente de estructuras. Evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica  
Contrato de obra o 
labor 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
4 
Ingeniero 
hidráulico 
Trabajar en pro del aprovechamiento y manejo 
del recurso hídrico para el desarrollo integral 
sostenido. 
Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 
Etapa de 
planificación 
Entrega de la 
planimetría 
aprobada por la 
Alcaldía 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Otros proyectos 
5 
Ingeniero 
eléctrico 
Conocimiento y manejo de la Electricidad para 
diseñar las instalaciones de las viviendas y sus 
conexiones definitivas  
Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 
Etapa de 
planificación 
Entrega de la 
planimetría 
aprobada por la 
Alcaldía 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Otros proyectos 
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6 
Residente de 
obra 
Capacidad técnica y experiencia en obra para 
proponer soluciones adecuadas a los diferentes 
problemas constructivos que se puedan 
presentar. 
Contrato de obra o 
labor 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
7 Administrador 
Profesional en Administración, Economía, 
Contabilidad e Ingeniería 
Industrial/Administrativa. Conocimientos en 
Administración de Proyectos de ingeniería y/o 
construcción. Normas decontrol interno y 
administrativo. 
Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
8 
Auxiliar 
administrativo 
Apoyar la gestión y el proceso administrativo 
de la empresa, producir y organizar la 
correspondencia y demás documentación 
administrativa, organizar la agenda y las 
reuniones de los directivos, y servir como 
enlace entre las diferentes áreas de la empresa. 
Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
9 
Seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional 
 Profesional con capacidad de evaluar las 
condiciones de salud de los trabajadores de la 
empresa, utilizando herramientas evaluativas 
acordes con la actividad de cada trabajador. 
Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
10 Almacenista 
Técnico o bachiller con habilidad de tratar en 
forma al cortés con público en general. 
Organizar el almacén. Realizar cálculos 
numéricos. Manejo de paquete office. Manejo 
de tarde 
Contrato de obra o 
labor 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
11 Maestro de obra 
Realizar e instalar obras menores (pisos, 
revestimientos, pintura de muros, carpintería 
fina, artefactos sanitarios y grifería), según 
requerimientos de la obra. 
Contrato de obra o 
labor 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
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12 Oficial 
Manipular y clasificar los materiales de 
construcción, usados en la labor de obra civil. 
Operar, de acuerdo con órdenes impartidas por 
su superior, equipos 
de vibradores, compactadora tipo canguro o 
similares, así como 
realizar el arme y desarme de formaletas, y 
otras herramientas y 
equipos que sean necesarios operar en los 
frentes de obra y que no 
requiera certificación 
Contrato de obra o 
labor 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
13 Vigilancia 
Encargada de proteger la integridad física de 
las personas y los bienes materiales de la 
empresa 
Contrato a término 
fijo 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
14 Aseadora 
Es responsable con carácter constante por el 
uso de materiales, equipos y herramientas tales 
como: detergentes, mapas, paños, ceras 
material de cristalería, pinzas, cloro, pulidora, 
aspiradora, cepillo, pala, espátula, entre otros. 
Contrato de obra o 
labor 
Inicio etapa de obra 
Cierre o 
terminación del 
proyecto 
Comunicación 
formal con el área 
de RRHH de la 
empresa 
Construcción 
viviendas VIPA 
en un municipio 
de Antioquia. 
Etapa 2  
Construcción del autor. 
f) Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y recompensas. 
La medición del desempeño es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado del 
desempeño del personal o en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la organización, cubriendo aspectos 
cuantitativos o cualitativos. La compensación (sueldos, salarios, prestaciones) es la gratificación que los empleados reciben a cambio 
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de su labor, es el elemento que permite, a la empresa, atraer y retener los recursos 
humanos que necesita, y al empleado, satisfacer sus necesidades materiales, de seguridad y de 
posición dentro de la organización.  En el Anexo K, se muestra el formato de evaluación de 
desempeño del personal de la organización, tanto de los empleados administrativos como de los 
que laboran en obra.  
En cuanto a los incentivos y recompensas, se pueden clasificar en: 
Económicos: Aspectos cubiertos con dinero o su equivalente, que el empleado recibe por su 
trabajo y se reflejan en sueldos, bonos, bonificaciones, planes de préstamos y comisiones. 
No económicos: Comprenden todas aquellas recompensas o retribuciones que no tienen relación 
con los salarios y que, sin embargo, levantan la moral del trabajador en grado tal que se hace 
evidente el aumento en esfuerzo y empeño. Estos pueden ser: apoyo social, asistenciales 
asistencia médica, seguro de accidentes, recreativos para el trabajador y su familia. 
Capacitación: Se le brinda la oportunidad de prepararse de forma más adecuada para sus 
funciones. Cursos de trabajo en alturas, manejo de equipos, primeros auxilios etc. 
Este tipo de incentivos se manejarán de acuerdo al nivel del trabajador y al trabajo que 
desarrolla, sea éste en oficina o en obra. 
Los incentivos y recompensas que se aplicarán en obra serán las siguientes: 
- Mejorar las condiciones del lugar de trabajo, otorgar uniformes y ciertas comodidades 
básicas personales. 
- Promover encuentros sociales fuera del trabajo. 
- Dar cierta permisividad para que se elijan los compañero de trabajo de las cuadrillas 
- Mantener informados a los trabajadores, mediante avisos, pancartas.  
- Refrigerios en la mañana y en la tarde. 
- Reconocimiento del empleado del mes. 
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- Aumentar el reconocimiento por el trabajo bien hecho y conceder recompensas acordes a 
la situación, como el premio a la mejor cuadrilla. 
- Eliminar fuentes de frustración del trabajador: falta de materiales, equipos, etc. 
- Aumento del nivel de participación de los trabajadores en la planificación.  
- Asignar tareas novedosas al trabajador, esto para mejorar la actitud del obrero. 
- Tiempo libre deportivo. 
Los incentivos y recompensas con los trabajadores de oficina serán: 
- Horario flexible por cumplimiento de metas y objetivos 
- Tiempo libre al finalizar el mes como compensatorio. 
- Planes de formación por logro de metas. 
- Reconocimiento del empleado del mes. 
- Valoración de los conocimientos de los trabajadores. 
- Esquema de balance vida-trabajo. (Home office) 
- Refrigerios y café. 
- Transporte en casos fortuitos. 
- Actividades de integración con la familia. 
- Planes de préstamos. 
- Tiempo libre deportivo. 
g) Conclusiones Plan de Recursos Humanos 
En el plan de recursos humanos se logró establecer, los mecanismos de contratación, 
requisitos y normativas que rigen el proceso de incorporación de personal y prestación de 
servicios, para esto se lograron establecer unos parámetros para cada cargo y/o servicio mediante 
los cuales serán calificados los postulantes y se dará trazabilidad a su proceso de contratación, 
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esto es de gran importancia pues,  permite tener un registro documentado de cada persona o 
servicio adquirido en cada labor y tener  claridad de los inicios y cierres de procesos según las 
labores que se van ejecutando por  fase. 
3.3.6 Plan de gestión de las comunicaciones.  
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación 
y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos.  
a) Sistema de información de comunicaciones. 
Las comunicaciones que se desarrollarán dentro del proyecto están divididas en cuatro 
grupos, en función de si es formal o informal, e interna o externa. En la figura 37 se 
esquematizan los tipos de comunicación que se llevarán a cabo en el proyecto. 
 
Figura 38. Tipos de comunicación dentro del proyecto. 
Fuente. Material docente de comunicaciones. 
 
Comunicación interna y formal: Es toda comunicación que se desarrolla dentro del 
equipo del proyecto a través de canales formales. En general corresponde a la distribución de 
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documentación oficial del proyecto, o de información relacionada con los objetivos de este, la 
cual debe ser considerada para ejecutar el trabajo. El hecho de hacerse por canales formales 
permite el registro y consulta posterior de dicha información. Todas las comunicaciones formales 
deberán estar autorizadas y revisadas por el Director del proyecto. 
Comunicación externa Formal: Es aquella comunicación que se desarrolla del proyecto 
hacia el exterior (cliente, dirección, stakeholders) a través de canales formales. Se usa este tipo 
de comunicación cuando se quiere dejar constancia de la información trasmitida, bien por su 
importancia, porque afecta a los objetivos, o porque su entrega forma parte del alcance. . Todas 
las comunicaciones formales externas deben ser revisadas y autorizadas por el Gerente de la 
organización. 
Comunicación interna / externa informal: Es el tipo de comunicación más habitual dentro 
del proyecto, la que permite integrar al equipo, y la mejor para resolver y evitar conflictos. Por 
su carácter informal no queda registro de ella, por lo que el director del proyecto debe tener el 
criterio suficiente para recoger aquellos temas más importantes que deban ser transmitidos 
formalmente. Se utilizará la comunicación informal para alinear o clarificar puntos de vista antes 
de oficializarlos por vía de comunicaciones formales. Los correos electrónicos deberán clarificar 
que son comunicaciones no formales para no caer en errores de comunicación. (management, 
s.f.) 
En la Tabla 48 se muestran los interesados del proyecto, quien emite el mensaje, que está 
comunicando y quien debe ser el receptor del mismo.  
Tabla 48. Necesidades de comunicación.  
EMISOR MENSAJE RECEPTOR 
Maria del Carmen Roldán Adjudicación proyecto Luis Polanco 
Daniel Rojas Normativa para diseño y construcción Maria Claudia Citarella 
Maria Claudia Citarella Folletos publicidad del proyecto Gladys Pérez 
217 
 
 
Jaime Rodríguez Contratos Luis Polanco 
José Osorio Disponibilidad de servicios públicos Maria Claudia Citarella 
Maria Claudia Citarella Contratos firmados Jaime Rodríguez 
Héctor Becerra Listado de propietarios Gladys Pérez 
Raúl Gómez Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Flor Vega Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Camilo Macías Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Rigoberto Pérez Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Luz Helena Arrieta Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Inés Melo Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Ernesto Puentes Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Rosalba Núñez Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Gloria Cárdenas Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Diego Monsalve Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
William León Cotizaciones Álvaro Andrés Clavijo 
Luis Polanco Condiciones Alcaldía Maria Claudia Citarella 
Maria Claudia Citarella Plan de comunicaciones Todos los miembros del equipo 
Álvaro Andrés Clavijo Cronograma, Estudio factibilidad Maria Claudia Citarella 
José Luis Pinto Estudio financiero Maria Claudia Citarella 
Álvaro Andrés Clavijo Presupuesto José  Herrera 
Santiago Arias Planos Arquitectónicos Maria Claudia Citarella 
Maria Claudia Citarella Diseño y Presupuesto Daniel Rojas 
Hugo Sánchez Construcción casas Maria Claudia Citarella 
Camilo Pineda 
Actas, avances de obra, base datos materiales, 
bitácora 
Álvaro Andrés Clavijo 
Jorge Pinzón Bases de datos del personal, proveedores Maria Claudia Citarella 
Andrea Quijano Hojas de vida personal a contratar Maria Claudia Citarella 
Diana Díaz 
Estudio de riesgos y elementos de protección 
personal 
Maria Claudia Citarella 
Personal de obra. 
Miguel Amaya Flujo de caja mensual Álvaro Andrés Clavijo 
Patricia Rodríguez Revisión de contratos Maria Claudia Citarella 
Luis García Capacitaciones Todos los miembros del equipo 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
 
En la Tabla 49 se muestra el nivel de compromiso de los interesados para poder definir en 
la matriz de comunicaciones que tipo de información va a recibir cada uno de ellos. 
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Tabla 49. Nivel de compromiso de los interesados.  
Nivel de compromiso de los interesados 
Interesado Desconoce Resiste Neutral Apoya Líder 
Alcalde   C D  
Secretario de planeación  C  D  
Secretario de vivienda  C  D  
Asesor legal alcaldía  C  D  
Proveedores   C D  
Patrocinador   D C  
Gerente del proyecto     C-D 
Director financiero    C D 
Director de obra    C D 
Residente de obra   C D  
Seguridad industrial y salud 
ocupacional 
  C D  
Contador   C D  
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
b) Matriz de comunicaciones. 
La matriz de comunicaciones es una herramienta de gestión que contiene una descripción 
detallada de todos los requisitos y necesidades de información de los participantes del proyecto y 
cuya responsabilidad de elaborar e implementar recae sobre el líder del proyecto.  
Esta herramienta  se diligenciara en la fase de planeación del proyecto, estableciendo los 
parámetros y flujos de comunicación adecuados para el proyecto, este documento será realizado 
por el director del proyecto con información de los interesados, y establecerá la frecuencia 
términos y métodos de transferir la información entre  los interesados, todo el personal tendrá 
acceso a esta matriz para garantizar tanto el entendimiento del proyecto en términos técnicos, 
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como los métodos de transferir la información, esta herramienta se compone de los siguientes 
puntos:  
 Información del proyecto 
 Actividad a realizar 
 Mecanismo de información 
 A quien se informa 
 Quien informa 
 Medio de información 
 A quien se consulta 
 Quien autoriza 
 Quien realiza 
 Observaciones 
 firmas 
 
Las comunicaciones entre la oficina de Bogotá y la oficina de obra del municipio se 
manejarán siempre se manera interna formal, la bitácora de obra será el documento formal de la 
obra, será diligenciado por el residente de manera diaria. Los comités de obra se llevarán a cabo 
cada quince días, de estos saldrá una comunicación externa formal al patrocinador del proyecto. 
El profesional de seguridad industrial y salud ocupacional realizará visitas de obra sin previo 
aviso y generará un documento interno que será entregado como documento interno formal al 
Director de obra. 
En la Tabla 50 se describe la matriz de comunicaciones con lo especificado 
anteriormente.
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Tabla 50. Matriz de comunicaciones.  
  
MATRIZ DE COMUNICACIONES 
Versión: 1.0   
Fecha de emisión:   
Código:    
Página 1 de 1    
ID INFORMACIÓN 
FORMATO/ 
MÉTODO 
INTERESADO 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 
RECEPTOR FRECUENCIA ¿Cuándo? ¿Dónde? 
  
Acta de inicio Informe físico Patrocinador 
Gerente de 
proyecto 
Patrocinador 1 por proyecto Inicio de proyecto 
Oficina del 
patrocinador 
  
Informe de 
desempeño 
Informe físico Patrocinador 
Gerente de 
proyecto 
Patrocinador Bimensual Inicio de corte 
Oficina del 
patrocinador 
  
Informe de avance 
del proyecto 
Comité de 
proyecto 
Secretario de 
Planeación 
Director de 
proyecto 
Director de obra Bimensual 
Cuando se 
requiera 
En obra 
  
Informe de avance 
Comité de 
proyecto 
Secretario de 
vivienda 
Director de 
proyecto 
Director del proyecto Mensual 
Cuando se 
requiera 
En obra 
  
Registro de pagos a 
trabajadores, 
proveedores, 
parafiscales, y 
documentos al día 
Comité de 
proyecto 
Asesor legal de 
la Alcaldía 
Director de 
proyecto 
Sistema general de 
seguridad social 
Mensual 
Según el corte de 
pago de planillas 
Entidad 
aseguradora 
  
Entrega de 
planimetría 
Planos 
ejecutivos 
escala 1:50 
físico y digital 
Planeación 
municipal 
Arquitecto 
Diseñador 
Planeación municipal 1 por proyecto Inicio del proyecto 
Alcaldía 
municipal 
  
Planimetría, detalles 
y especificaciones 
técnicas 
Comité de 
obra 
Diseñador 
proyecto técnico 
Director de 
proyecto 
Diseñador proyecto 
técnico 
1 por proyecto Inicio del proyecto 
Oficinas 
Bogotá 
  
Avance financiero, y 
flujo de caja 
Cuentas de 
cobro 
Patrocinador 
Gerente de 
proyecto 
Interesados 
secundarios 
bimestral 
Durante todo el 
proyecto 
Oficinas 
Bogotá 
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Continuación Tabla 50.       
  
Avance de obra, 
flujo de caja, 
informe financiero 
Informe físico Gerente del 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Interesados primarios mensual Durante todo el 
proyecto 
En oficina de 
gerente de 
proyecto 
Director financiero proveedores Durante todo el 
proyecto 
En obra 
  
Avance de obra, 
avance financiero  
Informe físico 
Director del 
proyecto 
Director de obra Director de proyecto Semanal 
Durante todo el 
proyecto 
En obra 
Flujo de caja Director financiero 
  
Mensual 
Oficinas 
Bogotá 
Informe de riesgos SISO   Semanal En obra 
  
Flujo de caja, avance 
financiero 
Informe de 
flujo de caja 
Director 
financiero 
Residente de obra 
  
mensual 
    
  
Informe de obra, 
libro de obra, 
programación 
Bitácora, 
informe físico, 
comité de obra 
Director de obra Residente de obra 
  
Diario 
    
  
Comité de obra 
semanal 
Informe físico, 
comité de obra Director de obra Director de obra Director de obra Semanal Lunes 
Oficina de 
obra 
  
Comité de obra 
mensual 
Informe físico, 
comité de obra Director de obra Director de obra Director de obra Mensual Lunes 
Oficina de 
obra 
  
Comité de 
contratistas 
Informe físico, 
comité de obra Director de obra Director de obra Director de obra Mensual Miércoles 
Oficina de 
obra 
  
Informe de 
contrataciones, 
informe de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
Informe físico, 
comité de obra 
Residente de 
obra 
Director de 
RR.HH 
Director de obra 
Semanal 
Cuando se 
requiera 
Oficina 
Bogotá 
  Informe de riesgos Reporte Director de obra SISO Residente de obra Viernes Oficina obra 
        Administrador       
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Continuación  Tabla 50.       
  
Informe de nuevos 
trabajadores 
Listado 
personal 
Seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
Director de 
RR.HH 
Departamento de 
personal 
Cuando se 
requiera 
En el momento de 
la contratación 
Oficina 
Bogotá 
  
Información 
financiera de la 
empresa y el 
proyecto 
Informe físico 
y comité 
Contador 
Gerente de 
proyecto 
Director del proyecto Semestral 
Cuando se 
requiera 
Oficina 
Bogotá 
  
Acta de vecindad 
Registro 
fotográfico 
físico y digital. 
Registro 
textual de las 
condiciones 
del predio 
Propietario del 
predio vecino 
Empresa 
constructora 
Residente de obra 
Propietario del predio 
vecino 
Empresa constructora 
1 por proyecto Inicio del proyecto 
Predio 
involucrado 
  
Plan de manejo de 
trafico 
Documento 
físico y digital 
con registro 
fotográfico 
Alcaldía 
municipal 
Residente de obra Alcaldía municipal 1 por proyecto Inicio del proyecto 
Alcaldía 
municipal 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
c) Conclusiones Plan de Gestión de comunicaciones 
El plan de las comunicaciones permite establecer los conductos regulares y métodos de transferencia de información entre las 
partes interesadas, en busca de optimizar los procesos,  para esto se dan unos niveles de importancia en cuanto a la información 
trasmitida,  a su vez el tratamiento dado a cada tipo de información dependiendo de quién es el emisor o el receptor. 
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3.3.7. Plan de gestión del riesgo. 
El objetivo del plan de la gestión del riesgo es identificar, analizar los posibles riesgos o 
puntos vulnerables dentro del proyecto, y a su vez generar planes que den un tratamiento para 
prevenir que estos sucedan, y en caso de que sucedan se tenga el plan de acción correspondiente. 
a) Identificación de riesgos y determinación de umbral 
Los riesgos identificados, serán valorados según su posicionamiento en la tabla de 
probabilidad de ocurrencia, ya su vez al hacer un comparativo de cada amenaza en cuanto a su 
impacto, se genera una valoración a la cual se le debe dar un manejo especial según sea el caso. 
En la 51, se numeran los riesgos que se encuentran identificados para el proyecto. 
Tabla 51. Identificación de riesgos. 
RIESGOS OPERACIONALES 
  Gobernabilidad 
1 Responsabilidades que no se encuentran claramente definidas 
2 Líneas de autoridad poco claras 
3 Saltarse el conducto regular 
  Personal 
4 Ausencias laborales 
5 Rotación del personal de los contratistas 
6 Desmotivación del personal 
7 Falta del personal idóneo   
8 Baja capacidad gerencial 
9 Canales de comunicación inefectivos 
10 Índices de accidentalidad del personal en obra 
11 Manejo de las relaciones laborales  
  Corrupción 
12 Procesos contractuales, manejo de servicios, robos de material o dinero en obra y oficina 
13 Uso no autorizado de información, dinero u otros recursos 
14 Sabotaje, daño a las instalaciones y/o equipos 
  Jurídico 
15 Ser demandado 
16 Demandar 
17 Perder demandas en contra 
18 Problemas con licencias 
19 Incumplimiento de normativa  
  Seguridad Industrial 
20 Incidentes de trabajo 
21 Accidentes de trabajo 
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22 Incendio-explosión 
23 Ausencia del equipo de protección personal 
24 Accidentes por trabajos en alturas 
25 Accidentes por uso inadecuado de equipos y/o herramientas 
  Salud Ocupacional 
26 Enfermedades profesionales 
27 Epidemias, infecciones, intoxicaciones generalizadas 
28 Condiciones de trabajo con bajo nivel ergonómico 
  Medio Ambiente 
29 Incumplimiento de permisos de funcionamiento ambientales  
30 Vertimientos 
31 Emisiones 
  Calidad 
32 Productos fuera de especificaciones 
33 Incumplimiento en garantías 
  Informático 
34 No disponibilidad de la Infraestructura necesaria 
35 Interrupción en la continuidad del servicio por virus u otras causas  
36 Suplantación de identidad: accesos no autorizados (confidencialidad) 
  Proceso de contratación y compras 
37 Selección incorrecta del contratista/proveedor 
38 Especificaciones técnicas incorrectas 
39 Demoras en el proceso de compra de materiales 
  Contratistas 
40 Problemas de abastecimiento 
41 Problemas de cumplimiento en entregas 
42 Insolvencia Financiera 
43 Poca experiencia del personal 
44 Corta trayectoria de la empresa 
  Producción 
45 Altos costos de operación 
46 Fallo en el sistema eléctrico 
47 Autorización de provisionales de obra 
48 Retrasos en transporte de materiales 
RIESGOS DE ENTORNO 
  Políticos 
49 Corrupción administrativa 
50 Cambios de gobierno local 
51 Abusos de las autoridades locales 
52 Presencia de grupos armados 
  Económicos 
53 Aumentos en los precios del cemento 
54 Aumentos en los precios del hierro 
55 Incertidumbre frente al crecimiento o decrecimiento del PIB 
56 Volatilidad de los precios de las materias primas 
57 Variación de la tasa de cambio 
58 Variaciones inesperadas en los tipos de interés  
  Orden Público 
59 Seguridad Física del personal: secuestro, asesinato. 
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60 Seguridad física de las instalaciones: atentado 
61 Fanatismo religioso y político que genera terrorismo 
  Sociales 
62 Paros cívicos 
63 Falta de mano de obra calificada en la zona 
  Catástrofes Naturales 
64 Terremoto 
64 Rayo 
66 Inundación 
67 Derrumbes 
RIESGOS ESTRATÉGICOS 
  Competidores 
68 Perdida de proyecto, por competencia desleal 
  Planeación 
69 Pérdida de Imagen 
70 Falta de cumplimiento de objetivos 
  Mercado 
71 Bajo conocimiento del mercado objetivo 
72 Insatisfacción del cliente: imposibilidad para asegurar su fidelidad 
73 Canales de distribución ineficientes 
RIESGOS TOMA DE DECISIONES 
  Información 
74 Poca confiabilidad e integridad: Falta de información de calidad para la toma de decisiones 
75 Falta de  disponibilidad de la información requerida en el momento oportuno 
76 Demoras en la toma de decisiones 
  Financiero 
77 Baja liquidez 
78 Insolvencia: no tener con qué pagar obligaciones a terceros 
79 Proyecciones de gastos e inversiones sujetas a incertidumbre frente al presupuesto  
80 Fluctuaciones en el valor del patrimonio 
81 Reportes financieros insuficientes para los accionistas 
82 Asignación inadecuada de recursos  
  Proyectos 
83 Mala Formulación y Evaluación 
84 Sobrecostos 
85 Recursos insuficientes para ejecución del proyecto 
86 Retrasos y demoras 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
Para determinar el umbral de los riesgos se clasifican de la siguiente manera: 
 Riesgo muy bajo: es un riesgo casi nulo, cuya valoración de impacto y 
probabilidad lo posiciona en un rango de 1 a 5, a esta categoría se le debe realizar 
un manejo de monitoreo y control por parte del equipo de trabajo del proyecto. 
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 Riesgo bajo: es un riesgo casi nulo, cuya valoración de impacto y probabilidad lo 
posiciona en un rango de 6 a 12, a esta categoría se le debe realizar un manejo de 
mitigación por parte del equipo de trabajo del proyecto. 
 Riesgo medio: es un riesgo casi nulo, cuya valoración de impacto y probabilidad 
lo posiciona en un rango de 13 a 28, a esta categoría se le debe realizar un manejo 
de transferencia por parte del equipo de trabajo del proyecto. 
 Riesgo alto: es un riesgo casi nulo, cuya valoración de impacto y probabilidad lo 
posiciona en un rango de 29 a 72, a esta categoría se le debe evitar por parte del 
equipo de trabajo del proyecto. 
En la tabla 52 se muestran las escalas de impacto en relación al tiempo, el alcance, el 
costo y la calidad del proyecto, y las escalas de probabilidad en escala relativa y numérica. 
Tabla 52. Escalas de impacto y probabilidad.  
ESCALAS DE IMPACTO 
  TIEMPO ALCANCE COSTO CALIDAD 
MUY ALTO 
aumento en 
tiempo  
+ de 5 meses cierre de proyecto 
aumento del costo del 
presupuesto en + del 15% 
Proyecto culminado, pero sin 
funcionalidad total. 
ALTO 
aumento en 
tiempo 
 - de 5 meses 
suspensión del 
proyecto 
aumento del costo del 
presupuesto en - del 15 % 
reducción de calidad, no 
aceptada por el patrocinador, 
MEDIO 
aumento en 
tiempo 
- de 2 meses cambios relevantes 
aumento del costo del 
presupuesto en - del 5% 
Reducción de calidad, 
aceptada por el patrocinador. 
BAJO 
aumento en 
tiempo  
- de 1 mes 
cambios no 
relevantes 
aumento del costo del 
presupuesto en - del 1% 
Reducción de calidad en 
labores propensas. 
MUY BAJO 
aumento en 
tiempo 
- de 1 semana sin cambios 
aumento en el costo del 
presupuesto en - del 3% 
Reducción de calidad en 
actividades imperceptibles. 
ESCALAS DE PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD 
DESCRIPCION 
MEDIDA DE 
FRECUENCIA ESCALA 
RELATIVA 
ESCALA 
NUMERICA 
casi siempre > 90% 
1) demasiada probabilidad 
2) de conocimiento seguro o casi seguro de que va a 
suceder 
1) por años 
2) por meses 
3) por proyecto 
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muchas veces < 90% 1) existe alta probabilidad de que se presente 
4) por contrataciones 
5) por compras 
6) por requisitos 
algunas veces < 50% 1) existe una probabilidad media de que se presente 
pocas veces < 20% 1) poco probable que se presente 
2) no se presenta con frecuencia 
casi nunca < 5% 1) muy improbable que suceda 
2) muy poca probabilidad de que ocurra 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
En la Tabla 53 se muestran los rangos de los impactos negativos y positivos. 
Tabla 53. Probabilidad impacto positivo y negativo.  
PROBABILIDAD 
IMPACTO NEGATIVO IMPACTO POSITIVO 
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 
MUY  
BAJA 
BAJA MEDIA ALTA 
MUY  
ALTA 
MUY  
ALTA 
ALTA MEDIA BAJA 
MUY  
BAJA 
CASI SIEMPRE 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 
MUCHAS 
VECES 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 
ALGUNAS 
VECES 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 
POCAS VECES  0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 
CASI NUNCA 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 
            
            
  
  EVITAR 
    
EXPLOTAR   
  
  TRANSFERIR 
    
APROVECHAR   
  
  MITIGAR 
    
CONSIDERAR   
  
  CONTROLAR 
    
REVISAR   
 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
b) Estructura de desglose del riesgo – RiBS (Risk Breakdown Structure) 
La estructura de desglose de los riesgos, relaciona los posibles riesgos que pueden surgir 
en las diferentes actividades del proyecto, y los asocia a la EDT, para su control monitoreo y 
contextualización en el desarrollo de cada actividad.  De acuerdo a cada etapa del proyecto se 
pueden presentar diferentes riesgos a saber: 
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 En la Gestión administrativa se pueden presentar riesgos negativos en la 
formulación de los planes y en los estudios y evaluaciones por poseer información 
incompleta, contar con personal poco capacitado en obra generando resultados 
poco favorables al inicio del proyecto, lo que no generará confianza por parte del 
patrocinador. 
 En la etapa de Adjudicación del proyecto si las condiciones en los pliegos son 
poco claras se presenta un riesgo en cuanto al alcance, el tiempo y la ejecución, 
riesgo que al materializarse repercute directamente en la parte legal del proyecto. 
Si en el proceso de recopilación de documentos, estos están incompletos, o se 
presenta demora en su consecución, o en el peor escenario se pierde algún 
documento el riesgo afecta directamente el tiempo para iniciar el proyecto. Es de 
importante consideración la revisión del contrato por parte de la asesoría jurídica 
de la organización para evitar el riesgo de firmar un contrato con inconsistencias o 
con cláusulas que perjudiquen a la organización.  
 En la etapa de diseño, pueden presentarse riesgos negativos por incompetencia del 
diseñador, desarrollando una mala distribución espacial del proyecto, generando 
malas condiciones de habitabilidad y por consiguiente la inconformidad del 
cliente final. En el diseño estructural, si no se calculan las cargas de manera 
adecuada, el riesgo se torna muy alto siendo su materialización catastrófica y si no 
es coherente con el diseño arquitectónico, el riesgo afecta directamente el tiempo 
que tomará revisar y coordinar nuevamente todos los diseños. En cuanto a los 
diseños técnicos, el riesgo de no comprobar la disponibilidad de redes principales 
de acueducto, alcantarillado y energía conlleva a un riesgo que afecta 
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directamente y con impacto negativo muy alto, ya que al no existir redes 
disponibles no es viable la construcción del proyecto. 
 En la etapa de construcción, desde la cimentación hasta el cierre del proyecto se 
presentan riesgos negativos muy altos como inundaciones, cambios climáticos, 
demoras en los despachos de material, escases de material en la zona o sus 
alrededores, escases de personal calificado e incidentes laborales si no existe una 
buena planificación de estas actividades.  La calidad de los materiales es un riesgo 
que de materializarse provocaría rechazo del producto. Estos riesgos impactan el 
tiempo y el costo del proyecto. 
 En la etapa de entrega, pueden presentarse riesgos con la calidad del producto y 
como consecuencia la interventoría no aceptaría el producto, si no se cuenta con 
las garantías de los materiales y/o equipos instalados existe el riesgo de tener un 
proceso de posventas no aceptado por el cliente final. Puede presentarse el riesgo 
de no contar con personal calificado en obra para realizar los arreglos 
relacionados con los procesos de posventas, por haber realizado su liberación de 
manera anticipada, lo cual retrasaría la entrega y aceptación por parte de la 
interventoría y el cliente. 
En la figura 39 se muestra la estructura desagregada de riesgos del proyecto. 
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Figura 39. Risk Breakdown Structure. RiBS. 
Construcción del autor.
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c) Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 
El análisis de los riesgos del proyecto a nivel cualitativo, corresponde a la caracterización 
de cada riesgo probable, sus posibles causas y sus posibles efectos, así como su ubicación dentro 
del rango de tolerancia del proyecto, y el análisis de riesgos del proyecto a nivel cuantitativo, 
evalúa, el rubro asignado para el tratamiento de los riesgos materializados y para la prevención de 
los no materializados. 
En este análisis también se relaciona el recurso humano asignado a la labor específica de 
cada riesgo y el tiempo de trabajo invertido por cada persona al trabajar en el mismo. 
En la Tabla 54 se especifican de manera cualitativa y cuantitativa los riesgos del proyecto, 
especificando el valor presupuestado, el recurso que se asigna para las actividades previstas y la 
dedicación de cada uno de los recursos. 
En la Tabla 55 se muestra en detalle el presupuesto contingente que se planifica para el 
proyecto, cuando el equipo del proyecto prepara un plan de respuestas a los riesgos, define cuatro 
tipos de respuestas (para riesgos): Evitar (o eliminar), Minimizar o mitigar, Transferir, y 
Aceptar. Aceptar tiene a su vez dos variantes: La aceptación pasiva, en la que 
simplemente se acepta que un riesgo pueda ocurrir, y la Aceptación activa, también conocida 
como Plan de Contingencia. 
En la Tabla 54, se detalla la reserva contingente para el proyecto 
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Tabla 54. Analisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.  
PRESUPUESTO 
PROCESOS 
ACTIVIDAD 
RECURSO 
ASIGNADO UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO TOTAL 
Plan de gestión  
de riesgos 
Elaborar el plan de gestión de riesgos 
2 profesionales Horas 32 
$ 100.000 $ 6.400.000 
Especificar la tolerancia para determinar el nivel máximo 
de riesgo que será aceptado 1 profesional Horas 2 
$ 10.000 $ 20.000  
Diseñar los formatos de registro, control y seguimiento de 
riesgos 
1 profesional Horas 3 
$ 10.000  $ 30.000  
Identificación 
de riesgos 
Realizar capacitaciones sobre tipos de riesgos 1 profesional Horas 2 $ 30.000  $ 60.000  
Identificar las áreas afectadas por el riesgo. 
 (Alcance, cronograma y costo) 
1 profesional Horas 2 
$ 10.000  $ 20.000  
Recopilar información histórica de proyectos anteriores 
similares  
1 profesional Horas 2 
$ 10.000  $ 20.000  
Identificar las fuentes que pueden dar lugar a los riesgos 
1 profesional Horas 2 
$ 10.000  $ 20.000  
Capacitación en diagramas de espina de pescado para 
identificar 
las causas de los riegos 
1 profesional Horas 3 
$ 15.000  $ 45.000  
Identificar en el cronograma la ruta crítica del proyecto 1 profesional Horas 2 $  9.000  $ 18.000  
Revisar documentos contractuales 
1 profesional Horas 2 
$ 10.000  $ 20.000  
Reuniones para realizar lluvia de ideas y listar los riesgos 
del proyecto 
4 profesionales Horas 2 
$ 15.000  $ 120.000  
Capacitación en análisis FODA  
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 
1 profesional Horas 2 
$ 30.000  $ 240.000  
Diligenciar el formato del registro de los riesgos 
1 profesional Horas 1 
$ 10.000  $ 10.000  
Análisis 
cualitativo  
de los riesgos 
Priorizar los riesgos asociados a la línea base del proyecto 
1 profesional Horas 1 
$ 10.000  $ 10.000  
Realizar la matriz de probabilidad e impacto 
1 profesional Horas 1 
$ 10.000  $ 10.000  
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Categorizar la fuentes de riesgo utilizando la RBS para 
determinar  
las áreas más expuestas a la incertidumbre 
1 profesional Horas 3 
$ 10.000  $ 30.000  
Realizar reuniones con expertos para revisión de matrices 2 profesionales Horas 3 $ 15.000  $ 90.000  
Análisis 
cuantitativo 
de riesgos 
Realizar entrevistas 1 profesional Horas 2 $ 10.000  $ 40.000  
Realizar el rango de estimaciones de costos 2 profesionales Horas 2 $ 20.000  $ 80.000  
Capacitaciones en análisis cuantitativo de riesgos 1 profesional Horas 2 $ 40.000  $ 80.000  
Realizar diagramas de tornado 1 profesional Horas 1 $ 10.000  $  10.000  
Capacitación en análisis de riesgos, (Árbol de decisiones) 1 profesional Horas 2 $ 30.000  $  60.000  
Realizar el diagrama de árbol de decisiones para analizar 
el EMV 
(Valor Monetario Esperado) 
1 profesional Horas 1 
$ 20.000  $  20.000  
Realizar lista priorizada de riesgos cuantificados 1 profesional Horas 1 $ 20.000  $  20.000  
Plan de 
respuesta  
de riesgos 
Desarrollar plan de reserva 2 profesionales Horas 3 $ 40.000  $ 240.000  
Identificar los riegos negativos o amenazas 1 profesional Horas 2 $ 20.000  $  40.000  
Identificar los riegos positivos u oportunidades 1 profesional Horas 2 $ 20.000  $  40.000  
Actualizar los planes 1 profesional Horas 2 $ 20.000  $  40.000  
Actualizar los documentos 1 profesional Horas 5 $ 25.000  $125.000  
Controlar los 
riesgos 
Realizar análisis de variación y tendencia 2 profesionales Horas 2 $ 20.000  $  80.000  
Determinar si un riesgo evaluado ha cambiado o puede 
descartarse 
1 profesional Horas 2 
$ 20.000  $  40.000  
Determinar si se respetan las políticas y los 
procedimientos de  
gestión de riesgos 
1 profesional Horas 1 
$ 15.000  $  15.000  
Determinar si la reservas para contingencias de costos o 
cronograma  
deben modificarse 
1 profesional Horas 2 
$ 20.000  $  40.000  
Realizar reuniones periódicas 2 profesionales Horas 4 $ 20.000  $ 160.000  
Realizar las solicitudes de cambio 1 profesional Horas 2 $ 30.000  $   60.000  
Realizar las actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto 
1 profesional Horas 5 
$ 60.000  $ 300.000  
   
 
Horas 108 TOTAL $   8.653.000  
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
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Tabla 55. Presupuesto contingente.  
ACTIVIDAD VARIACION PROBABILIDAD VALOR MON. ESPERADO 
Elaborar el plan de gestión de riesgos 
$                       1.000.000  30% $                       300.000  Especificar la tolerancia para determinar el nivel máximo de 
 riesgo que será aceptado 
Diseñar los formatos de registro, control y seguimiento de riesgos 
Realizar capacitaciones sobre tipos de riesgos 
 $                          200.000  30%  $                         60.000  
Identificar las áreas afectadas por el riesgo. 
 (Alcance, cronograma y costo) 
Recopilar información histórica de proyectos anteriores similares  
Identificar las fuentes que pueden dar lugar a los riesgos 
Capacitación en diagramas de espina de pescado para identificar 
las causas de los riegos 
Identificar en el cronograma la ruta crítica del proyecto 
Revisar documentos contractuales 
Reuniones para realizar lluvia de ideas y listar los riesgos del proyecto 
Capacitación en análisis FODA  
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 
Diligenciar el formato del registro de los riesgos 
Priorizar los riesgos asociados a la línea base del proyecto 
 $                            50.000  50% $                         25.000  
Realizar la matriz de probabilidad e impacto 
Categorizar la fuentes de riesgo utilizando la RBS para determinar  
las áreas más expuestas a la incertidumbre 
Realizar reuniones con expertos para revisión de matrices 
Realizar entrevistas 
 $                          100.000  20%  $                         20.000  
Realizar el rango de estimaciones de costos 
Capacitaciones en análisis cuantitativo de riesgos 
Realizar diagramas de tornado 
Capacitación en análisis de riesgos, (Árbol de decisiones) 
Realizar el diagrama de árbol de decisiones para analizar el EMV 
(Valor Monetario Esperado) 
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Realizar lista priorizada de riesgos cuantificados 
Desarrollar plan de reserva 
$                          150.000  20% $                         30.000  
Identificar los riegos negativos o amenazas 
Identificar los riegos positivos u oportunidades 
Actualizar los planes 
Actualizar los documentos 
Realizar análisis de variación y tendencia 
 $                          240.000  15% $                         36.000  
Determinar si un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse 
Determinar si se respetan las políticas y los procedimientos de  
gestión de riesgos 
Determinar si la reservas para contingencias de costos o cronograma  
deben modificarse 
Realizar reuniones periódicas 
Realizar las solicitudes de cambio 
Realizar las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
 
  
$                        471.000  
Tabla 56. Reserva contingente.  
RESERVA CONTINGENTE 
Actividad 
Paquetes de 
trabajo Total 
Cuentas de 
control 
Presupuesto 
estimado 
Reserva 
contingente 
Línea base de 
costo 
Elaborar el plan de gestión de riesgos 
Plan de 
gestión  
de riesgos 
 $    6.400.000  
$      6.450.000  
       $   8.653.000          $   471.000  $   9.124.000  
Especificar la tolerancia para determinar el nivel 
máximo de 
 riesgo que será aceptado $          20.000  
Diseñar los formatos de registro, control y 
seguimiento de riesgos  $         30.000  
Realizar capacitaciones sobre tipos de riesgos  $         60.000  
 $       573.000  
Identificar las áreas afectadas por el riesgo. 
 (Alcance, cronograma y costo) 
Identificación 
de riesgos 
 $          20.000  
Recopilar información histórica de proyectos 
anteriores similares   $          20.000  
Identificar las fuentes que pueden dar lugar a los 
riesgos  $          20.000  
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Capacitación en diagramas de espina de pescado 
para identificar 
las causas de los riegos  $          45.000  
Identificar en el cronograma la ruta crítica del 
proyecto  $          18.000  
Revisar documentos contractuales  $          20.000  
Reuniones para realizar lluvia de ideas y listar los 
riesgos del proyecto  $        120.000  
Capacitación en análisis FODA  
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas)  $        240.000  
Diligenciar el formato del registro de los riesgos  $          10.000  
Priorizar los riesgos asociados a la línea base del 
proyecto  $          10.000  
$          
140.000  
Realizar la matriz de probabilidad e impacto 
Análisis 
cualitativo  
de los riesgos 
 $          10.000  
Categorizar la fuentes de riesgo utilizando la RBS 
para determinar  
las áreas más expuestas a la incertidumbre  $          30.000  
Realizar reuniones con expertos para revisión de 
matrices  $          90.000  
Realizar entrevistas  $          40.000  
$            
310.000  
Realizar el rango de estimaciones de costos 
Análisis 
cuantitativo 
de riesgos 
 $          80.000  
Capacitaciones en análisis cuantitativo de riesgos  $          80.000  
Realizar diagramas de tornado  $          10.000  
Capacitación en análisis de riesgos, (Árbol de 
decisiones)  $          60.000  
Realizar el diagrama de árbol de decisiones para 
analizar el EMV 
(Valor Monetario Esperado)  $          20.000  
Realizar lista priorizada de riesgos cuantificados  $          20.000  
Desarrollar plan de reserva  $        240.000  
$              
485.000  
Identificar los riegos negativos o amenazas 
Plan de 
respuesta  
de riesgos 
 $          40.000  
Identificar los riegos positivos u oportunidades  $          40.000  
Actualizar los planes  $          40.000  
Actualizar los documentos  $        125.000  
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Realizar análisis de variación y tendencia  $          80.000  
 $            
695.000  
Determinar si un riesgo evaluado ha cambiado o 
puede descartarse 
Controlar los 
riesgos 
 $          40.000  
Determinar si se respetan las políticas y los 
procedimientos de  
gestión de riesgos  $          15.000  
Determinar si la reservas para contingencias de 
costos o cronograma  
deben modificarse  $          40.000  
Realizar reuniones periódicas  $        160.000  
Realizar las solicitudes de cambio  $          60.000  
Realizar las actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 
 $                        
300000 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
d) Matriz de riesgos 
La matriz de riesgos es herramienta para identificar los riesgos más significativos inherentes a las actividades del proyecto, 
tanto de procesos como de fabricación de productos o puesta en marcha de servicios.  
En la matriz de riesgos se muestra la identificación del riesgo, la descripción del mismo, su puntuación de probabilidad e 
impacto, y su puntaje final, el cual muestra en que rango de calificación de riesgo se encuentra la amenaza, y a partir de esto 
posteriormente se pueda dar una respuesta al posible riesgo. 
A cada uno de los riesgos evaluados, se le dará una trazabilidad periódica, la cual va directamente relacionada con los comités 
de reunión y terminación de fases del proyecto, de esta forma se evita la ocurrencia o materialización de los riesgos o se verifica la 
respuesta a los existentes. En la Tabla 57, se detalla la matriz de riesgos del proyecto.
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Tabla 57. Matriz de riesgos.  
  
MATRIZ DE RIESGOS 
Versión: 1.0 
Fecha de emisión: 
Código:  
Página 1 de 1  
  
R
ie
sg
o
  
ID
 
C
a
te
g
o
rí
a
 
Descripción del riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
Impacto 
P
u
n
ta
je
 
Respuesta 
          alcance calidad tiempo Costo     
  
1 
G
O
B
E
R
N
A
B
IL
ID
A
D
 
Responsabilidades que no se 
encuentran claramente definidas 
0,5   0,1     0,05 
Dejar claridad de responsabilidades, desde 
el comienzo del proyecto 
  
2 Líneas de autoridad poco claras 0,1   0,05     0,01 
Establecer un esquema de jerarquías 
operacionales antes de iniciar el proyecto. 
  
3 Saltarse el conducto regular 0,5     0,2   0,1 
Mediante firmas se debe verificar el 
conducto regular establecido para el 
proyecto 
  
4 
P
E
R
S
O
N
A
L
 
Ausencias laborales 0,7     0,2   0,14 
Establecer un máximo de ausencias por 
persona, con justificación 
  
5 
Rotación del personal de los 
contratistas 
0,5     0,1   0,05 
Dar un límite de rotación de personal a 
contratistas y con justificación previa. 
  
6 Desmotivación del personal 0,3   0,1     0,03 
Establecer pausas activas y fomentar las 
buenas relaciones entre todo el personal 
  
7 Falta del personal idóneo   0,5   0,2     0,1 
Realizar pruebas necesarias para 
aprobación de personal 
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8 Baja capacidad gerencial 0,05 0,72       0,4 
Antes de iniciar el proyecto, se debe 
verificar las aptitudes laborales del gerente 
de proyectos. 
  
9 
Canales de comunicación 
inefectivos 
0,7     0,4   0,28 
Los canales de comunicación son 
herramientas dadas antes de iniciar el 
proyecto para cada persona. 
  
10 
Índices de accidentalidad del 
personal en obra 
0,9       0,8 0,72 
Mediante, señalizaciones, capacitaciones y 
uso de indumentaria apropiada, prevenir 
accidentes laborales 
  
11 Manejo de las relaciones laborales  0,7     0,4   0,28 
Fomentar el trabajo en equipo mediante 
actividades extra laborales 
  
12 
C
O
R
R
U
P
C
IÓ
N
 
Procesos contractuales, manejo de 
servicios, robos de material o 
dinero en obra y oficina 
0,5       0,8 O,40 
Tener un registro diaro de ingreso y egresos 
de personal en el proyecto, referenciando 
los artículos personales que entran y salen. 
  
13 
Uso no autorizado de información, 
dinero u otros recursos 
0,1       0,4 0,04 
Establecer un Sistema informático de 
seguridad para evitar fraudes informáticos, 
y a su vez un manejo contable de recursos 
en línea que permita verificar, el uso que se 
le da al recurso monetario. 
  
14 
Sabotaje, daño a las instalaciones 
y/o equipos 
0,5       0,2 0,1 
Un control y registro de responsabilidades 
de cada equipo o instalación donde cada 
frente sea responsable de su espacio y lo 
que en él se contiene. 
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15 
J
U
R
ID
IC
O
 
Ser demandados 0,5     0,4   0,2 
Cumplir con las especificaciones técnicas y 
legales del proyecto y dejar claridad de esto 
a los interesados antes de iniciar el 
proyecto 
  
16 Demandar 0,5     0,4   0,2 
Establecer medidas internas preventivas 
ante incumplimiento de contratistas o 
clientes, para dar un manejo previo y 
considerar por último la demanda o 
inmersión legal al proyecto. 
  
18 Problemas con licencias 0,7 0,4 
  
0,4   0,28 
Verificar con los profesionales respectivos 
las especificaciones, lineamientos y 
documentos requeridos para evitar rechazos 
en la Alcaldía. 
  
19 Incumplimiento de normativa 0,5 0,4   0,2   0,2 
Asegurar el conocimiento de cada una de 
las normas aplicables a construcción de 
cada uno de los ítems del proyecto 
  
48 
P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 
Retraso en transporte de 
materiales 
0,7     0,8   0,56 
Establecer con los contratistas y 
proveedores plazos mínimos y máximos de 
entregas, antes de cerrar cualquier negocio 
o compra, incluyendo en ellos sanciones 
aplicables a los mismos. 
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57 
E
C
O
N
O
M
IC
O
S
 
Variación de la tasa de cambio 0,3       0,4 0,12 
Prever unos valores por encima y por 
debajo del actual valor en tasa de cambio e 
incluirlos dentro del plan financiero como 
alternativas. 
  
66 
C
A
T
A
S
T
R
O
F
E
  
N
A
T
U
R
A
L
 
Inundación 0,5     0,2   0,1 
Considerar en el presupuesto equipos de 
bombeo dentro del proyecto como método 
preventivo a inundaciones. 
  
68 
C
O
M
P
E
T
ID
O
R
E
S
 
Perdida de proyecto por 
competencia desleal 
0,9 0,8       0,72 
No entregar con anticipación diseños o 
demás documentos del proyecto si aún no 
se ha firmado ningún contrato con el 
cliente. 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
e) Plan de respuesta a riesgo 
En las tablas 58 a 61 se presentan los planes de respuesta y las medidas de acción tomadas para los riesgos que se identificaron 
inicialmente. Aquellos riesgos que están en el rango más alto de impacto, tendrán un monitoreo y control más minucioso mediante el 
registro en el plan de respuesta inmediata. 
242 
 
 
 
Tabla 58. Plan de respuesta al riesgo No. 10.  
Título del 
proyecto: 
Vivienda de interés 
prioritario para 
ahorradores, en un 
municipio de Antioquia   
Fecha 
elaborado: 21/octubre/2016 
Identificación 
del riesgo: 
10 
Descripción del riesgo: 
Índices de accidentalidad del personal en obra 
  
Estado de: 
Activo 
  
Causa de riesgo: 
- No uso de implementos personales de seguridad 
- Descuidos humanos en el trabajo 
- No prestar atención a las indicaciones de riesgos impartidas por el personal encargado 
Probabilidad 
Impacto 
Puntuación Respuestas 
Alcance Calidad tiempo Costo 
0,9 
 
  
  
0,8  
0,72 
Mediante, señalizaciones, 
capacitaciones y uso de 
indumentaria apropiada, 
prevenir accidentes laborales 
  
Revisado 
Probabilidad 
Impacto revisado Puntuación 
revisada 
Parte 
responsable 
Acciones 
Alcance Calidad tiempo Costo 
0,9 
  
  
  
0,8  
0,72 
Residente  de 
proyecto 
Mediante, 
señalizaciones, 
capacitaciones y 
uso de 
indumentaria 
apropiada, 
prevenir 
accidentes 
laborales 
  
  
Riesgos secundarios: 
- Consecuencias  secundarias personales por accidentes graves 
- Muerte del accidentado 
Riesgo residual Para accidentes mínimos se puede tener una tolerancia mínima de un 5% durante el proyecto. 
 
Plan de contingencia: Verificar diariamente los implementos de seguridad 
personal, y aspectos durante el proyecto que puedan causar accidentes 
graves, antes de iniciar labores. 
Fondos de contingencia: 
Tiempo de contingencia:  
diario 
Planes de respaldo: 
Todo personal debe estar cubierto por seguro médico y de vida. 
Comentario: 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
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Tabla 59. Plan de respuesta al riesgo No. 12   
 
Título del 
proyecto: 
Vivienda de interés 
prioritario para ahorradores, 
en un municipio de 
Antioquia 
  Fecha elaborado: 21/octubre/2016 
Identificación 
del riesgo: 
12 
Descripción del riesgo:  
Procesos contractuales, manejo de servicios, robos de material o dinero en obra y oficina 
  
Estado de: 
activo 
  
Causa de riesgo: 
- Falta de control de ingreso y salida en el proyecto 
- Falta de un control informático económico 
Probabilidad 
Impacto 
Puntuación Respuestas 
Alcance Calidad tiempo Costo 
0,5 
  
  
  
0,8  
0,40   
Tener  registro diario de ingreso y 
egresos de personal en el proyecto, 
referenciando los artículos personales 
que entran y salen.  
Revisado 
Probabilidad 
Impacto revisado Puntuación 
revisada 
Parte 
responsable 
Acciones 
Alcance Calidad tiempo Costo 
0,5 
  
  
  
0,8  
0,40 
 Residente  
de proyecto 
Tener un registro diario 
de ingreso y egresos de 
personal en el proyecto, 
referenciando los 
artículos personales que 
entran y salen.  
  
Riesgos secundarios: 
- Desfalcos económicos a causa de los robos de material 
- Atrasos en obra por falta de materiales robados 
- Desfalcos económicos a causa de mal uso de dineros como cajas menores 
Riesgo residual: 
Siempre existirá la posibilidad que algún trabajador de cualquier área pueda incurrir en robo o fraude 
 
Plan de contingencia: Mantener un control diario y aleatorio de los 
diferentes frentes de trabajo, y mantener formatos de entrada y salida 
con revisión de seguridad, a su vez manejar una base de datos de 
inversión de dineros y usos de equipos para establecer 
responsabilidades en ambos casos. 
Fondos de contingencia: 
Tiempo de contingencia:  
diario 
Planes de respaldo: 
 Cambio de personal por faltas graves como robo o fraude. 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
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Tabla 60. Plan de respuesta al riesgo No. 48   
Título del 
proyecto: 
Vivienda de interés 
prioritario para ahorradores, 
en un municipio de 
Antioquia 
  Fecha elaborado:  21/octubre/2016 
  
Identificación 
del riesgo: 
48 
Descripción del riesgo: 
 Retraso en transporte de materiales 
  
Estado de: 
   Activo 
  
Causa de riesgo: 
Falta de claridad en condiciones de compra y transporte de materiales 
Probabilidad 
Impacto 
Puntuación Respuestas 
Alcance Calidad tiempo Costo 
0,7 
  
  
0,8  
 
0,56 
 Establecer con los contratistas y 
proveedores plazos mínimos y máximo de 
entregas, antes de cerrar cualquier negocio 
o compra, incluyendo en ellos sanciones 
aplicables a los mismos. 
Revisado 
Probabilidad 
Impacto revisado Puntuación 
revisada 
Parte 
responsable 
Acciones 
Alcance Calidad tiempo Costo 
0,7 
  
  
0,8  
 
0,56 
 Residente  
de proyecto 
Establecer con los 
contratistas y proveedores 
plazos mínimos y máximo 
de entregas, antes de cerrar 
cualquier negocio o 
compra, incluyendo en 
ellos sanciones aplicables a 
los mismos.  
Riesgos secundarios: 
Atrasos en la obra por falta de materiales atrasados 
Sobrecostos por personal quieto en obra 
Riesgo residual: Se puede establecer al momento de la compra un tiempo máximo de 10 días para entrega de 
materiales. 
 
Plan de contingencia: Considerar otro proveedor de material 
para la entrega más rápida de los mismos. 
Fondos de contingencia: 
Tiempo de contingencia:  
10 días 
Planes de respaldo: 
Considerar un cambio de material, de ser posible para facilitar su consecución sin afectar las especificaciones. 
Comentario: 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
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Tabla 61. Plan de respuesta al riesgo No. 68   
 
Título del 
proyecto: 
Vivienda de interés 
prioritario para ahorradores, 
en un municipio de 
Antioquia 
  Fecha elaborado: 21/octubre/2016 
Identificación 
del riesgo: 
68 
Descripción del riesgo: 
Perdida de proyecto por competencia desleal 
  
Estado de: 
activo 
  
Causa de riesgo: 
Envío de diseños y documentos del proyecto sin tener un contrato firmado o adjudicado 
Probabilidad 
Impacto 
Puntuación Respuestas 
Alcance Calidad tiempo Costo 
0,9 
 0,8 
  
 
 
  
0,72 
 No entregar con anticipación 
diseños o demás documentos del 
proyecto si aún no se ha firmado 
ningún contrato con el cliente. 
Revisado 
Probabilidad 
Impacto revisado Puntuación 
revisada 
Parte 
responsable 
Acciones 
Alcance Calidad tiempo Costo 
0,9 
0,8  
  
  
 
  
0,72 
  
Residente  
de proyecto 
No entregar con 
anticipación 
diseños o demás 
documentos del 
proyecto si aún 
no se ha firmado 
ningún contrato 
con el cliente. 
Riesgos secundarios: 
- Perdida del contrato 
- Plagio de diseños y documentos 
Plan de contingencia: Dejar claridad de la autoría de diseños y 
documentos como propios de la empresa inicial. 
Fondos de contingencia: 
Tiempo de contingencia:  
1 día 
Planes de respaldo: 
 
Comentario: 
 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
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f) Conclusiones Plan de Gestión del Riesgo. 
En el plan de gestión de riesgo, inicialmente se establecieron los diferentes riesgos que 
tienen posibilidad de ocurrencia durante la ejecución del proyecto y dependiendo de su nivel de 
impacto, se establecieron unos mecanismos de tratamiento para cada uno en los cuales se dará 
prevención, mitigación, transferencia y demás acciones correctivas para realizar la actividad aun 
cuando los contratiempos se presenten, este plan de riesgos no solo es una garantía de ejecución 
de proyecto, también permite al cliente tener conocimiento de los riesgos y la justificación del 
rubro de contingencia para el tratamiento de los mismos, dando continuidad al proyecto aun 
cuando las circunstancias de riesgo sucedan o se materialicen. 
3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones. 
El plan de adquisiciones se desarrolla en busca de garantizar mediante procedimientos y 
pautas, la consecución de todos los factores necesarios para el desarrollo del proyecto, entre los 
cuales se encuentran los materiales, insumos, mano de obra, herramientas y servicios. 
a) Definición y criterios de valoración de proveedores. 
Para la selección de proveedores se establecen unos criterios mediante los cuales, se 
podrá evaluar a los postulantes y garantizar el cumplimiento de su parte en la labor que 
posiblemente pueda realizar dentro del proyecto. En la Tabla 62 se especifican los criterios con 
los que serán evaluados los proveedores. 
Tabla 62. Criterios de valoración de proveedores.   
Criterio Descripción Escala de calificación Ponderación 
Experiencia 
del proveedor 
o prestador de 
servicio 
El proveedor debe estar en capacidad de 
demostrar, su experiencia legal y 
certificada, en la actividad específica a la 
cual aspira ingresar dentro del proyecto, y 
adicional, esta experiencia debe contar con 
recomendaciones de carácter profesional y 
personal dentro de los campos de trabajo 
de 1 a 2 años= 4 puntos 
de 3 a 5 años= 8 puntos 
más de 5 años= 10 
puntos 
10 
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anteriores. 
Propuesta 
económica 
La propuesta económica que el postulante 
presente, deberá ser coherente y 
consecuente con las necesidades del 
proyecto, se debe tener en cuenta que la 
oferta de menor valor tendrá prioridad en 
puntuación siempre y cuando cumpla con 
las anteriores características 
puntaje= oferta de menor 
valor *10 dividido por la 
oferta postulada 
10 
Capacitación 
técnica 
El proveedor o prestador del servicio, debe 
contar con un conocimiento técnico 
optimo, que demuestre preparación y 
desenvolvimiento en el trabajo a 
desempeñar, garantizando la finalidad de 
su trabajo bajo excelentes condiciones, se 
tendrá en cuenta también el plus o valor 
agregado que como postulante pueda 
ofrecer al proyecto. 
de 2 a 10 horas= 4 
de 11 a 18 horas=8 
más de 18 horas= 10 
10 
máximo puntaje 30 
Construcción del autor. 
El director del proyecto será quien asuma la responsabilidad de realizar el control de los 
proveedores, por medio de comités, de reuniones y cortes de avance, así mismo en caso de 
evidenciar irregularidades podrá realizar y autorizar auditorias para el seguimiento de las labores 
de cada proveedor según se necesite, para esto se realizara una revisión de: 
 Definición del nivel de conformidad de los entregables (productos o servicios), según el 
porcentaje de avance en las labores realizadas, y comparación con el porcentaje de 
cumplimiento planeado. 
 Procedimientos a realizar en condiciones de no conformidad de entregables en caso de 
que se presenten las eventualidades. 
 Se deben realizar reuniones periódicas con los proveedores, o prestadores de servicios 
 Los proveedores o prestadores de servicios, deben generar informes de avances y de 
observaciones de sus trabajos según avance el proyecto que le permitan al contratante no 
solo evaluar al contratista sino también medir su avance. 
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 Una vez terminado el proceso de proveedor o servicio, este debe generar un informe de 
resultados, en el que se especifiquen las labores realizadas y si existió alguna variación 
frente al alcance y la calidad planeada. 
 Para el cierre de la adquisición, de bien o servicio, se debe verificar la conclusión del 
alcance y la satisfacción de la calidad en las labores ejecutadas tanto en tiempo como en 
costo y en el alcance del proyecto en cada labor específica, una vez sea de común 
acuerdo y entendimiento del informe se procederá a firma el cierre dando por concluida 
la adquisición. 
b) Selección y tipificación de contratos 
Contrato a precio fijo 
Este contrato se da entre la organización y los proveedores de materiales e insumos, en 
donde se pacta un precio fijo sin formula de reajuste, así mismo este precio fijo corresponde a 
unas unidades pactadas entre las partes, este contrato debe contener:  
- Datos del contratante 
- Datos del contratista 
- Objeto del contrato 
- Obligaciones del contratista 
- Obligaciones del contratante 
- Términos y condiciones 
- Pólizas de cumplimiento 
- Vigencia del contrato 
- Valor del contrato 
- Criterios de aceptación 
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- Firma de las partes interesadas 
Los Contratistas de materiales, insumos y equipos serán los que tendrán este tipo de contrato. 
Contrato de prestación de servicios más incentivos 
Este contrato se da entre la compañía y el personal que presta sus servicios profesionales 
para el desarrollo del proyecto, en donde se establece un salario fijo, y total autonomía en sus 
tiempos de ejecución, pero un estricto cumplimiento del alcance y la calidad del trabajo, se 
generaran a su vez incentivos por optimización en tiempo o en costos, generando así condiciones 
de contratación favorables para ambas partes, este contrato debe contener: 
- Datos del contratante 
- Datos del contratista 
- Información profesional 
- Objeto del contrato 
- Obligaciones del contratista 
- Obligaciones del contratante 
- Términos y condiciones 
- Pólizas de cumplimiento 
- Vigencia del contrato 
- Valor del contrato 
- Criterios de aceptación 
- Firma de las partes interesadas 
Los profesionales que se trasladen a obra y los que quedan en oficina tendrán este tipo de 
contrato. 
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Contrato a término fijo 
Este contrato se da entre la compañía y el personal de labores de obra tipificadas como no 
profesionales, en donde se establece un plazo en términos de tiempo fijo y un valor acordado 
entre la partes de igual forma fijo, el contrato está abierto en cuanto a las labores a ejecutar ya 
que estas pueden variar según se disponga de labores en el momento, y estas labores estarán 
ligadas a un personal superior que las asigna, este contrato contiene: 
- Datos del contratante 
- Datos del contratista 
- Objeto del contrato 
- Obligaciones del contratista 
- Obligaciones del contratante 
- Términos y condiciones 
- Pólizas de cumplimiento 
- Vigencia del contrato 
- Valor del contrato 
- Criterios de aceptación 
- Firma de las partes interesadas 
El personal no profesional será el que tenga este tipo de contrato. 
c) Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 
Para realizar las adquisiciones la organización realizara unos procedimientos que serán 
aplicados para cada bien o servicio adquirido, según su categoría y orden específico 
 Definición de producto o servicio a adquirir:  
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Inicialmente se debe tener claridad de que recursos en cuanto a servicios, productos o 
materiales se van a necesitar para el proyecto, y por eso se realiza un listado por fases de trabajo 
de los requerimientos para cada caso. 
 Definición de cantidad: 
Una vez se tenga el listado de productos y servicios a necesitar, se debe asignar una 
unidad de medida y una cantidad a cada elemento que corresponda con la necesidades de la 
labores que se van a realizar con cada producto o servicio. 
 Definir modalidad de contratación 
La modalidad de contratación se define dando a conocer de qué forma se hará la 
adquisición, si por compra o por alquiler, dependiendo cual sea el caso más favorable para el 
proyecto. 
 Definición de tipo de contrato 
Una vez se defina la modalidad, se establecerá que tipo de contrato será ms favorable 
para realizar la labor. 
 Postulación de proveedores y servidores: 
Los proveedores tienen la oportunidad de presentarse a la oferta de adquisición, 
mostrando su hoja de vida, certificaciones de calidad según el caso, y oferta económicas las 
cuales entraran a ser evaluada por el director del proyecto para su posterior decisión. 
 Adjudicación de contrato: 
Una vez se elija al proveedor o prestador de servicios, se adjudicara a este el contrato 
definido por la empresa, en el cual se tendrán explícitos los datos y condiciones del mismo, la 
firma será la evidencia de aceptación de las mismas. 
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 Ejecución del contrato: 
La ejecución del contrato consiste en la realización de las labores que en el contrato se 
especifican como objeto, en búsqueda del cumplimiento de la calidad y el alcance de las labores 
de las que se hace responsable el contratista. 
 Monitoreo y control del contrato: 
Durante la ejecución del contrato, el contratante está en total derecho de realizar 
evaluaciones de control y auditorias para verificar que la ejecución de las labores contratadas se 
esté realizando según la condiciones técnicas y legales del contrato, y mantener una trazabilidad 
de estas labores para establecer antecedentes sean positivos o negativos con el contratista o 
prestador de servicio. 
 Cierre de contrato: 
Se da por cerrado el contrato una vez se terminan las labores pactadas en el mismo por 
aparte del contratista o del prestador de servicio, aunque existen otras formas de dar por cerrado 
el contrato, en las cuales el tiempo o el costo del contrato se cumplen antes de que realmente se 
termine la labor, en estos casos se toma como incumplimiento de condiciones que puede ser la 
causal tiempo, y hace que el cierre del contrato se prorrogue bajo condiciones especiales, una vez 
se terminen las labores a satisfacción de la entidad contratante, se firmara la entrega de labores y 
por ende el cierre de contrato. 
d) Cronograma de compras con asignación de responsable. 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del 
proyecto.  
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La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye la administración de 
cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo el 
proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), así como la administración de las 
obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 
El cronograma de compras establece todos los criterios a tener en cuenta para las 
adquisiciones necesarias por cada actividad, en donde se establecen variables cualitativas, 
cuantitativas, de carácter normativo y condicional para la organización. En el Anexo O se 
especifica el cronograma de adquisiciones del proyecto detallando el código de elemento de la 
EDT, la modalidad de adquisición, el tipo de contrato, el procedimiento de contratación,  la 
forma de contactar al proveedor,  el área o persona responsable, la cantidad de proveedores 
postulados,  el tiempo de  planificación de contrato, el tiempo de respuesta, el tiempo necesario 
para la selección de proveedor, el tiempo para la adjudicación del contrato, el tiempo de 
ejecución del contrato , el tiempo para el cierre de contrato y finalmente los tiempos reales de 
cada fase.  Se anexa el archivo del cronograma de adquisiciones.  Se muestra en la tabla 63. 
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Tabla 63. Cronograma de adquisiciones.  
 
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
TELEFONO CELULAR 1 1 COMPRA COMPRA
compra de tuberia PVC según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 1 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 156 DIAS 1 DIA 161 DIAS
INTERNET GLOBAL 1 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
DIRECTOR DE VENTAS 
DE LA CANTERA
DIRECTOR DE OBRA 2 2 DIAS 1 DIA 1 DIA 1 DIA 156 DIAS 1 DIA 162 DIAS
INGENIERO 1 1 CONTRATO CONTRATO DE COSTO MAS HONORARIOS FIJOS
entrevista de las partes 
interesadas, comprovacion de 
experiencia, analisis de oferta, 
responsabilidades, deberes y 
derechos como  profesional, 
terminos de contrato, analisis de 
postulados.
DIRECTAMENTE CON 
EL PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA 5 5 DIAS 2 DIAS 10 DIAS 2 DIAS 156 DIAS 2 DIAS 177 DIAS
ARQUITECTO 1 1 CONTRATO CONTRATO DE COSTO MAS HONORARIOS FIJOS
entrevista de las partes 
interesadas, comprovacion de 
experiencia, analisis de oferta, 
responsabilidades, deberes y 
derechos como  profesional, 
terminos de contrato, analisis de 
postulados.
DIRECTAMENTE CON 
EL PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA 5 5 DIAS 2 DIAS 10 DIAS 2 DIAS 156 DIAS 2 DIAS 177 DIAS
SISO 1 1 CONTRATO CONTRATO DE COSTO MAS HONORARIOS FIJOS
entrevista de las partes 
interesadas, comprovacion de 
experiencia, analisis de oferta, 
responsabilidades, deberes y 
derechos como  profesional, 
terminos de contrato, analisis de 
postulados.
DIRECTAMENTE CON 
EL PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA 5 5 DIAS 2 DIAS 10 DIAS 2 DIAS 156 DIAS 2 DIAS 177 DIAS
CAMPAMENTO 1 1 COMPRA COMPRA
compra de tuberia PVC según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 5 DIAS 3 DIAS 5 DIAS 2 DIAS 156 DIAS 1 DIA 172 DIAS
COMPUTADOR 2 1 COMPRA COMPRA
compra de tuberia PVC según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 156 DIAS 1 DIA 161 DIAS
IMPRESORA 1 1 COMPRA COMPRA
compra de tuberia PVC según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 156 DIAS 1 DIA 161 DIAS
MESAS 3 1 COMPRA COMPRA
compra de tuberia PVC según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 156 DIAS 1 DIA 161 DIAS
ARMARIOS 2 1 COMPRA COMPRA
compra de tuberia PVC según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 156 DIAS 1 DIA 161 DIAS
ESTANTES 2 1 COMPRA COMPRA
compra de tuberia PVC según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 156 DIAS 1 DIA 161 DIAS
CAFETERA 1 1 COMPRA COMPRA
compra de tuberia PVC según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 156 DIAS 1 DIA 161 DIAS
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
TOPOGRAFO 1 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion de las dos partes, para 
recopilar informacion, 
coordinación de fecha de 
respuesta, ejecucion y entrega, 
coordinacion de cortes o fecha de 
pago.
DIRECTAMENTE CON 
EL PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIAS 2 DIAS 2 DIAS 1 DIA 10 DIAS 1 DIA 17 DIAS
CUADRILLA DE TRABAJO 2 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
MAESTRO DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 15 DIAS 1 DIA 21 DIAS
INSUMOS DE CANTERA GLOBAL PEDIDO CONTRATO DE COSTOS REEMBOLSABLES
reunion con proveedor, para 
especificacion de cantidades y 
tipos de material, establecimiento 
de forma d epago y cortes, formas 
de legalizacion de pedidos.
DIRECTOR DE VENTAS 
DE LA CANTERA
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 7 DIAS 1 DIA 15 DIAS
RANA 3 ALQUILER CONTRATO A PRECIO FIJO
especificacion de precio en 
funcion al tiempo de uso, 
conciliacion de forma de pago y 
cortes.
CON EL 
ADMINISTRADOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 2 DIAS 2 DIAS 1 DIA 7 DIAS 1 DIA 14 DIAS
HERRAMIENTA MENOR GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de herramienta menor 
según especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 15 DIAS 1 DIA 20 DIAS
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
TIPO DE CONTRATO
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
21 DIAS
O
B
R
A
S
 
P
R
E
L
I
M
I
N
A
R
E
S
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
1.2
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
15 DIAS 6 DIAS
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
177 DIAS
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
P
L
A
N
E
A
C
I
O
N
156 DIAS 21 DIAS
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PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
RETIRO DE MATERIAL GLOBAL PEDIDO CONTRATO DE COSTOS REEMBOLSABLES
reunion de las dos partes, para 
recopilar informacion, 
coordinación de fecha de 
respuesta, ejecucion y entrega, 
coordinacion de cortes o fecha de 
pago.
DIRECTAMENTE CON 
EL PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 5 DIAS 1 DIA 13 DIAS
CUADRILLA DE TRABAJO 2 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
MAESTRO DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 13 DIAS 1 DIA 19 DIAS
INSUMOS DE CANTERA GLOBAL PEDIDO CONTRATO DE COSTOS REEMBOLSABLES
reunion con proveedor, para 
especificacion de cantidades y 
tipos de material, establecimiento 
de forma d epago y cortes, formas 
de legalizacion de pedidos.
DIRECTOR DE VENTAS 
DE LA CANTERA
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 10 DIAS 1 DIA 18 DIAS
RANA 3 ALQUILER CONTRATO A PRECIO FIJO
especificacion de precio en 
funcion al tiempo de uso, 
conciliacion de forma de pago y 
cortes.
CON EL 
ADMINISTRADOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 2 DIAS 2 DIAS 1 DIA 5 DIAS 1 DIA 12 DIAS
TUBERIA GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de tuberia PVC según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 5 DIAS 1 DIA 11 DIAS
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
ACERO GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de acero según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 4 DIAS 1 DIA 12 DIAS
CUADRILLA DE TRABAJO 3 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
MAESTRO DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 62 DIAS 1 DIA 68 DIAS
CEMENTO GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de cemento según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 2 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 58 DIAS 1 DIA 67 DIAS
VIBROCOMPACTADOR 2 ALQUILER CONTRATO A PRECIO FIJO
especificacion de precio en 
funcion al tiempo de uso, 
conciliacion de forma de pago y 
cortes.
CON EL 
ADMINISTRADOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 50 1 DIA 56 DIAS
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
ESTR. METALICA GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de columnas y vigas 
metalicas según especificacion 
tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 52 DIAS 1 DIA 70 DIAS
CUADRILLA DE TRABAJO 3 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
MAESTRO DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 56 DIAS 1 DIA 62 DIAS
TEJA TERMOACUSTICA GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de teja termoacustica 
según especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 2 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 36 DIAS 1 DIA 67 DIAS
HERRAMIENTA MENOR GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de herramienta menor 
según especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 56 DIAS 1 DIA 61 DIAS
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
FORMALETA GLOBAL ALQUILER CONTRATO A PRECIO FIJO
especificacion de precio en 
funcion al tiempo de uso, 
conciliacion de forma de pago y 
cortes.
CON EL 
ADMINISTRADOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 7 DIAS 1 DIA 15 DIAS
CUADRILLA DE TRABAJO 2 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
MAESTRO DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 49 DIAS 1 DIA 55 DIAS
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
1.3.1 13 DIAS 6 DIAS
M
O
V
I
M
I
E
N
T
O
 
D
E
 
T
I
E
R
R
A
S
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
1.3.2 62 DIAS 6 DIAS 68 DIAS
19 DIAS
C
I
M
E
N
T
A
C
I
O
N
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
1.4 56 DIAS 14 DIAS
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
 
M
E
T
A
L
I
C
A
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
1.5 49 DIAS 6 DIAS 55 DIAS
70 DIAS
P
L
A
C
A
S
 
D
E
 
E
N
T
R
E
P
I
S
O
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
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Construcción del autor, adaptado de material docente.
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
BLOQUE GLOBAL 1.6 / 1.7 COMPRA COMPRA
compra de bloque según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 85 DIAS 1 DIA 93 DIAS 85 DIAS 8 DIAS 93 DIAS
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
TABLEROS GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de tableros electricos 
según especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 2 DIAS 2 DIAS 4 DIAS 1 DIA 10 DIAS 1 DIA 20 DIAS
CUADRILLA DE TRABAJO 3 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
MAESTRO DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 60 DIAS 1 DIA 66 DIAS
CABLE GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de cableado según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 2 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 15 DIAS 1 DIA 24 DIAS
ACCESORIOS 2 COMPRA COMPRA
compra de ACCESORIOS PARA 
INSTALACIONES según 
especificacion tecnica
CON EL 
ADMINISTRADOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 3 DIAS 2 DIAS 2 DIAS 1 DIA 40 DIAS 1 DIA 49 DIAS
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
PUERTAS GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de tableros electricos 
según especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 2 DIAS 2 DIAS 4 DIAS 1 DIA 21 DIAS 1 DIA 31 DIAS
CUADRILLA DE TRABAJO 3 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
MAESTRO DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 29 DIAS 1 DIA 35 DIAS
VENTANAS GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de cableado según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 2 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 28 DIAS 1 DIA 37 DIAS
BARANDAS 2 COMPRA COMPRA
compra de ACCESORIOS PARA 
INSTALACIONES según 
especificacion tecnica
CON EL 
ADMINISTRADOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 3 DIAS 2 DIAS 2 DIAS 1 DIA 7 DIAS 1 DIA 16 DIAS
HERRAMIENTA MENOR GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de herramienta menor 
según especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 29 DIAS 1 DIA 34 DIAS
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
APARATOS GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de aparatos según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 2 DIAS 2 DIAS 4 DIAS 1 DIA 15 DIAS 1 DIA 25 DIAS
CUADRILLA DE TRABAJO 3 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
MAESTRO DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 25 DIAS 1 DIA 31 DIAS
MESON GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de mesones según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 2 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 10 DIAS 1 DIA 19 DIAS
ACCESORIOS GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de ACCESORIOS PARA 
baños y cocinas según 
especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 3 DIAS 2 DIAS 2 DIAS 1 DIA 5 DIAS 1 DIA 14 DIAS
HERRAMIENTA MENOR GLOBAL COMPRA COMPRA
compra de herramienta menor 
según especificacion tecnica
VENDEDOR DEL 
ESTABLECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRA 3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 25 DIAS 1 DIA 30 DIAS
PLANIFICACION DE 
CONTRATO
SOLICITUD DE 
RESPUESTA
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR
ADJUDICACION DE 
CONTRATO
EJECUCION DE 
CONTRATO
CIERRE DE 
CONTRATO
TOTAL
TIEMPO DE EJECUCION 
TOTAL DE FASE
TIEMPO 
ADICIONAL DE LA 
FASE POR GESTION
TIEMPO 
REAL DE 
FASE
CUADRILLA DE TRABAJO 3 1.6 / 1.7 CONTRATO CONTRATO A PRECIO FIJO
reunion d elas partes para 
especificacion de labores, 
especificacion de fechas de corte 
y entrega.
MAESTRO DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 10 DIAS 1 DIA 16 DIAS 10 DIAS 6 DIAS 16 DIAS
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONESM
A
M
P
O
S
T
E
R
I
A
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
1.8 / 1.9 / 
1.10
60 DIAS 6 DIAS 66 DIAS
I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
37 DIAS
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
6 DIAS
B
A
Ñ
O
S
 
Y
 
C
O
C
I
N
A
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
C
A
R
P
I
N
T
E
R
I
A
 
E
N
 
M
A
D
E
R
A
 
Y
 
M
E
T
A
L
I
C
A
1.11 / 1.13 29 DIAS 8 DIAS
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
31 DIAS
A
S
E
O
PRODUCTO O SERVICIO A 
ADQUIRIR
CANTIDAD
CODIGO DE 
ELEMENTO 
WBS
MODALIDAD DE 
ADQUISICION
TIPO DE CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION
FORMA DE 
CONTACTAR AL 
PROVEEDOR
AREA O PERSONA 
RESPONSABLE
CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 
POSTULADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
1.14 25 DIAS
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e) Conclusiones Plan de Gestión de las Adquisiciones 
En el plan de las adquisiciones se estableció un cronograma de adquisiciones  para la 
coordinación de los recursos requeridos en los momentos específicos, de esta forma se logra 
optimizar no solo el uso y almacenamiento de los mismos, siendo el tiempo oportuno que 
favorece el desarrollo del cronograma del proyecto, también se establece en este plan la 
responsabilidad de cada persona encargada de labores específicas y  puntuales, dejando en 
manos de estos la garantía de consecución de los mismos, y demostrar claridad a todos los 
interesados de la trazabilidad de dichas adquisiciones de recursos, en los tiempos pertinentes 
dentro del proyecto. 
3.3.9. Plan de gestión de interesados. 
En el plan de la gestión de los interesados se hace una identificación de personas, grupos 
o entidades que se ven a ver afectadas de uno u otra forma con la ejecución del proyecto y todo 
lo que este conlleve. 
a) Identificación y categorización de interesados. 
El propósito de este proceso directivo es identificar a todas las personas y organizaciones 
afectados por el Proyecto (actores interesados o stakeholders) y documentar cualquier 
información relevante acerca de su interés, influencia, actitud y compromiso con el éxito del 
proyecto. (Gbegnedji, s.f.) 
En la tabla 64 se identifican los interesados que tienen mayor influencia y que se pueden 
ver afectados o afectar al proyecto en un nivel de relevancia alto, igualmente se les asignan una 
categorizaciones a cada uno según su impacto generado en el proyecto. 
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Tabla 64. Categorización de interesados.  
Plan de gestión de interesados 
 
Título del 
Proyecto: 
Construcción de viviendas para 
ahorradores VIPA, en un municipio 
de Antioquia. (etapa 1 ) 
Fecha de 
Elaboración: 
07 de Noviembre de 2016 
Interesado Desconoce Resiste Neutral Apoya Líder 
Alcalde   C D  
Secretario de 
planeación 
  C D  
Secretario de 
vivienda 
  C D  
Asesor legal de 
alcaldía 
  C-D   
Proveedores   C D  
Patrocinador    C-D  
Gerente de 
proyecto 
    C-D 
Director financiero   C D  
Director de obra    C D 
Residente de obra    C-D  
Seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
  C D  
Contador C   D  
C = Nivel Actual de Compromiso D = Nivel de Compromiso Deseado 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
Para realizar el análisis de los interesados se recopila y analiza información cualitativa y 
cuantitativa con el fin de determinar intereses, expectativas y la influencia de los interesados, se 
identifican los potenciales interesados relevantes y además se identifica el impacto o apoyo 
potencial de cada uno para definir una estrategia de abordaje. Estas estrategias se pueden analizar 
de acuerdo a la información resultante de la elaboración de las siguientes matrices  
 Matriz de poder/influencia 
 Matriz de poder/impacto 
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b) Matriz de interesados (poder – influencia, poder – impacto). 
En esta matriz se tienen en cuenta dos variables que reflejan la capacidad de impacto que 
tienen los interesados sobre el proyecto, por un lado tenemos la influencia, que es la capacidad 
del interesado de influir en las decisiones a tomar en el proyecto, y por otro lado se tiene el 
impacto, que es la capacidad de afectación que tienen los interesados en el proyecto. En la figura 
39 se describe gráficamente la matriz poder/impacto. 
 
Figura 40. Matriz de interesados (Poder-Influencia, Poder-Impacto) 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
 
c) Matriz dependencia influencia. 
Según la matriz de poder impacto, se generan unas ubicaciones de los interesados y estas 
son puestas en esta matriz para mostrar el nivel de poder e impacto generado y a su vez se
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Proponen las estrategias de intervención para mantener la satisfacción de cada interesado en el desarrollo del proyecto.  
En la Tabla 65 se muestra la matriz de poder/influencia. 
Tabla 65. Matiz poder/influencia.  
MATRIZ DE INTERESADOS 
 
Nombre del Proyecto: Construcción de vivienda VIPA 
para un municipio de Antioquia (etapa 1) 
 
Director del Proyecto 
Álvaro Andrés Clavijo López 
Fecha última actualización 
7/noviembre/2016 
Versión 
001 
 
 
 Compromiso  
P
o
d
er
 /
 
In
fl
u
en
ci
a
 
In
te
ré
s 
Estrategia 
Interesado 
D
es
co
n
o
ce
 
S
e 
re
si
st
e 
N
eu
tr
al
 
A
p
o
y
a 
L
íd
er
  
Alcalde   X D  A A 
Gestionar de cerca 
Se les debe dar toda la información necesaria del proyecto, tener en cuenta 
en todas las reuniones y decisiones relacionadas con el proyecto, suelen ser 
quienes autorizan por medio de firmas 
Secretario de planeación   X D  A B 
Mantener satisfechos 
Teniendo en cuenta su participación en comités y considerando sus 
propuestas dentro del proyecto 
Secretario de vivienda   X D  A B 
Mantener satisfechos 
Teniendo en cuenta su participación en comités y considerando sus 
propuestas dentro del proyecto 
Asesor legal de Alcaldía   X-D   B B 
Monitorear 
Por medio de control presencial y cortes de avance según cada actividad. 
Proveedores   X D  B A 
Mantener informado 
Por medio de comunicados, correos, informes, llamadas u otros medios de 
comunicaciones, acerca de las decisiones ya tomadas 
Patrocinador    X-D  A A 
Gestionar de cerca 
Se les debe dar toda la información necesaria del proyecto, tener en cuenta 
en todas las reuniones y decisiones relacionadas con el proyecto, suelen ser 
quienes autorizan por medio de firmas 
Gerente de proyecto     X-D A A 
Gestionar de cerca 
Se les debe dar toda la información necesaria del proyecto, tener en cuenta 
en todas las reuniones y decisiones relacionadas con el proyecto, suelen ser 
quienes autorizan por medio de firmas 
Director financiero   X D  B A 
Mantener informado 
Por medio de comunicados, correos, informes, llamadas u otros medios de 
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Continuación Tabla 65. 
 
Construcción del autor, adaptado de material docente.
Director de obra    X D A A 
Gestionar de cerca 
Se les debe dar toda la información necesaria del proyecto, tener en cuenta 
en todas las reuniones y decisiones relacionadas con el proyecto, suelen ser 
quienes autorizan por medio de firmas 
Residente de obra    X-D  A A 
Gestionar de cerca 
Se les debe dar toda la información necesaria del proyecto, tener en cuenta 
en todas las reuniones y decisiones relacionadas con el proyecto, suelen ser 
quienes autorizan por medio de firmas 
Seguridad industrial y salud 
ocupacional 
  X D  B A 
Mantener informado 
Por medio de comunicados, correos, informes, llamadas u otros medios de 
comunicaciones, acerca de las decisiones ya tomadas 
Contador X   D  B B 
Monitorear 
Por medio de control presencial y cortes de avance según cada actividad. 
 
 
Notas:  
X: Actual ; D: deseado 
A: Alto ; B: Bajo 
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
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d) Matriz de temas y respuestas. 
En esta matriz se identifica la información que debe ser comunicada a cada interesado o grupo de 
interesados, estableciendo temas como necesidad de comunicación, de respuestas y frecuencia con que se 
emitirán las comunicaciones a cada grupo de interesados del proyecto. 
En la Tabla 66 se describen los interesados y las necesidades de comunicación. En la tabla 67 se 
observa el registro de la totalidad de los interesados. 
Tabla 66. Matriz de temas y respuestas.  
Interesado Necesidades de 
Comunicación 
Método/Medio Frecuencia 
Alcalde Baja Presencial Semestral 
Secretario de 
planeación 
Media Correo/ presencial Mensual 
Secretario de vivienda Alta Correo/ presencial / 
telefónicamente 
Quincenal 
Asesor legal de 
alcaldía 
Muy baja Correo 2 veces durante el proyecto 
Proveedores Muy alta Correo/ telefónicamente/ 
presencial 
Semanal 
Patrocinador Media Correo Mensual 
Gerente de proyecto Alta Presencial/correo/ 
telefónicamente 
Quincenal 
Director de proyecto Muy alta Presencial/ correo/ telefónica Semanal 
Director financiero Baja Correo Semestral 
Director de obra Muy alta Presencial Diario 
Residente de obra Muy alta Presencial Diario 
Seguridad industrial y 
salud ocupacional 
Alta Presencia, informe, correo Semanal 
Contador Baja Informe, correo Semestral 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
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Tabla 67. Registro de interesados.  
Título del 
Proyecto: 
Construcción de viviendas VIPA para 
ahorradores de un municipio de 
Antioquia (etapa 1) 
Fecha de 
Elaboración: 
 
7/Noviembre/2016 
 
Interesado Información Método Frecuencia Remitente 
Alcalde Informe anual Informe 
físico 
Anual Gerente de 
proyecto 
Secretario de planeación Informe de 
avance 
Comité de 
proyecto 
Anual Director de 
proyecto 
Secretario de vivienda Informe de 
avance 
Comité de 
proyecto 
Mensual Director de 
proyecto 
Asesor legal de alcaldía Registro de 
pagos a 
trabajadores, 
proveedores, 
parafiscales, y 
documentos al 
día 
Comité de 
proyecto 
Mensual Director de 
proyecto 
Proveedores Planimetría, 
detalles y 
especificaciones 
técnicas 
Comité de 
obra 
Mensual Residente de 
proyecto 
Patrocinador Avance 
financiero, y 
flujo de caja 
Cuentas de 
cobro 
Bimestral Gerente de 
proyecto 
Gerente de proyecto Avance 
de obra, flujo de 
caja, informe 
financiero 
Informe 
físico 
Mensual Director de 
proyecto 
Director 
financiero 
Director de proyecto Avance de obra, 
avance 
financiero, flujo 
de caja, informe 
de riesgos 
Informe 
físico 
Semanal Director de 
obra 
Director 
financiero 
SISO 
Director financiero Flujo de caja, 
avance 
financiero 
Informe de 
flujo de 
caja 
Mensual Residente de 
obra 
Director de obra Informe de 
obra, libro de 
obra, 
programación 
Bitácora, 
informe 
físico, 
comité de 
obra 
Semanal Residente de 
obra 
Residente de obra Informe de 
contrataciones, 
informe de 
seguridad 
industrial y 
Informe 
físico, 
comité de 
obra 
Semanal Director de 
RR.HH 
SISO 
Administrador 
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salud 
ocupacional 
Seguridad industrial y salud ocupacional Informe de 
nuevos 
trabajadores 
Listado Semanal Director de 
RR.HH 
Contador Información 
financiero de la 
empresa y el 
proyecto 
Informe 
físico y 
comité 
Anual Gerente de 
proyecto 
 
Suposiciones Restricciones 
Pueden ocurrir cortes de luz debido a la 
intermitencia del servicio en el sector 
En caso de inasistencia de algún interesado, se debe 
informar por correo y enviar la información tratada 
para verificar su aprobación 
La cobertura de red wiki en el sector es baja, 
debido a su vocación rural, esto podría generar 
demoras en la red de internet 
Aunque algunos informes se transmitan en forma de 
cadena entre interesados, no s e puede saltar este 
protocolo de jerarquías 
El precio de los materiales puede variar, por 
distancia o aumentos legales anuales del mismo. 
Las comunicaciones entre interesados, que no se 
realicen por los medios establecidos en el plan, no 
serán tenidas en cuenta. 
Los trabajadores del sector, son bastante 
regionalistas, lo que podría causar discordias con 
trabajadores foráneos que requiera el proyecto. 
 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
e) Resolución de conflictos y gestión de expectativas. 
La resolución de los conflictos se generara de forma tal que se respete la jerarquización de la 
organización, manteniendo este conducto regular, en donde los inconvenientes no pueden saltarse 
ninguno de los niveles sin aprobación previa de su sucesor inmediato. 
En cuanto a la gestión de expectativas, se establece un plazo de respuesta para cada nivel de 
jerarquía según a quien vaya dirigida la solicitud de atención. En la Tabla 68 se muestra el formato que se 
implementa para la resolución de conflictos entre el personal del proyecto.  
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Tabla 68 . Formato para la resolución de conflictos.  
Formato resolución de conflictos 
P En realidad, no me importa lo que la otra persona piense de mí cuando el conflicto 
termine. 
R Es importante para mí tener una buena relación con la otra parte después del conflicto.  
M Tampoco se va a acabar el mundo si no resuelvo el conflicto.  
O Me juego cuestiones de importancia vital en la resolución de este conflicto. 
P No tengo una relación significativa, ni personal ni profesional, con la otra parte.  
R Mi relación con la otra parte es importante por razones profesionales o personales. 
M Puede que el tiempo y el esfuerzo que emplee en resolver este conflicto no merezcan la 
pena en este caso. 
O Creo que resolver este conflicto merecerá la pena, si todo va razonablemente bien. 
P En mi relación con la otra parte, hay muy poco intercambio de información y de 
sentimientos. 
R Mi relación con la otra parte se basa en los sentimientos y la información que 
compartimos. 
M No creo que la resolución de este conflicto afecte mis negociaciones futuras con 
la otra parte. 
O No me sorprendería que la resolución de este conflicto estableciera el patrón para 
muchos conflictos en el futuro. 
P Mi comunicación con la otra parte ha sido bastante limitada. 
R Mi comunicación con la otra parte ha sido extensa. 
M No me sentiré peor conmigo mismo si termino pensando que perdí en el conflicto. 
O No me sentiré realmente bien a menos que salga bien de este conflicto. 
P No dependo de la otra persona.  
R Tenemos intereses en común dada la situación en que nos vemos inmersos. 
M Está muy claro cuáles son las cuestiones en juego en esta situación. 
O Sospecho que hay factores ocultos importantes que están en juego en este 
conflicto. 
Puntuación 
Sume las letras que haya marcado y rellene los espacios a continuación:  
¿Cuántas R ha marcado? _________ R 
¿Cuántas O ha marcado? _________ O 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
 
En la figura 41 se muestran las cinco estrategias para la resolución de conflictos y como interpretar el 
resultado del formato. 
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Figura 41. Estrategias para la resolución de conflictos. 
Fuente. Instrumento para la resolución de conflictos. Alexander Hiam. 
En la figura 42, se muestra como se debe tratar el conflicto de acuerdo a la jerarquía de la organización y 
la relación entre los involucrados. 
 
 
Figura 42. Categorización para la resolución de conflictos. 
Construcción del autor. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
 La implementación de los procesos de gestión dentro del campo de la construcción, permiten al 
gerente abarcar los proyectos desde un punto de vista macro, y a su vez mantener un control 
puntual sobre cada aspecto del mismo. 
 Siempre y cuando los factores económicos nacionales o globales en cuanto a reglamentación de 
viviendas VIPA no cambien, la viabilidad y factibilidad financiera del proyecto se mantendrá en 
rangos positivos para los interesados. 
 Mantener un registro documentado de toda la información del proyecto antes durante y después 
del mismo, permite no solo mantener un control de ejecución de actividades, también permite 
generar un archivo histórico mediante el cual se pueden generar pautas de trabajo para futuros 
proyectos. 
 La aplicación de los procesos de gestión recomendados por el PMI, permiten optimizar los 
procesos no solo de ejecución de proyectos, también en cuanto a su planeación y control, 
generando así mayores garantías de resultados y trazabilidades de control que generan confianza 
entre el cliente y la organización. 
 El cumplimiento de la calidad de proyecto no corresponde únicamente a la entrega de garantías 
del trabajo realizado, lo más importante es la satisfacción del cliente en sus requerimientos y 
alcances, esto permite que se pueda cerrar de forma óptima un proyecto. 
 El trabajo en equipo entre las diferentes áreas que componen una organización son de fundamental 
importancia a la hora de formular ejecutar y cerrar el proyecto, pues un punto importante dentro 
de los lineamientos del PMI es el trabajo en equipo, en pro del proyecto y la organización. El 
trabajo de diseño y construcción es interdisciplinario, por lo tanto requiere necesariamente del 
trabajo en equipo. 
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 A la hora de formular un proyecto de construcción, el gerente no solo debe planear sobre lo que se 
va ejecutar, también se debe planear diferentes opciones en cada proceso, en caso que la inicial 
falle, esto permite que la organización tenga garantías de contingencias y mitigaciones en el 
proyecto. 
 Los proyectos de construcción, generalmente impactan de gran forma el espacio circundante en el 
que se ejecutan, pero al realizar un análisis técnico ambienta, se pueden establecer cifras concretas 
de afectación, bajo las cuales se pueden realizar labores de contingencia y minimizar impactos 
reales. 
 El proyecto Diseño y Construcción de viviendas de interés prioritario 8VIPA) en un Municipio de 
Antioquia, es un proyecto estratégico, ya que la organización no cuenta con la experiencia 
contractual que se solicita en este tipo de proyectos, por lo tanto se demuestra la diferenciación en 
cuanto a los de diseños, la capacidad financiera de la organización, la capacidad operativa y de 
ejecución en la primera manzana para pactar con la Alcaldía la adjudicación de las siguientes 
manzanas. Esto se puede llevar a cabo gracias a las influencias y contactos del Sponsor del 
proyecto. 
 El gobierno tiene una política de devolución y/o compensación del IVA pagado en la adquisición 
de materiales para construcción de VIS y VIPA, dentro del plazo de los dos años siguientes a la 
terminación de cada unidad de obra. Esta devolución se obtiene en cincuenta (50) días hábiles, lo 
cual generaría un retorno del 19%  a la inversión de cada manzana. Este beneficio hace el 
proyecto más atractivo el proyecto para la organización y el inversionista. 
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Anexo A. Acta De Constitución. 
 
Acta de constitución 
Código: VIPA-ANT-01 
Vigencia: Mayo 02 de 2017 
Control de cambios 
Versión Fecha Modificación Motivo Autor 
          
Datos del proyecto: 
Título del proyecto: 
Construcción de vivienda de interés prioritario para ahorradores (VIPA) en un municipio de 
Antioquia 
Patrocinador del proyecto: C&C Arquitectura Fecha de creación: 20 de Marzo de 2017 
Gerente del proyecto: Arq. María Claudia Citarella 
  
Cliente del proyecto: 
Asociación de vivienda  
cooperativa Colanta 
Propósito y justificación del proyecto: 
La construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores, se da debido a la necesidad de la población 
por ubicarse acorde a su entorno laboral, esto, a raíz de la vocación lechera de la región y la ubicación de las 
grandes industrias como COLANTA, que son un atractivo para los pobladores de sectores apartados que en busca 
de mejores oportunidades se agrupan en el casco urbano y llevando poco a poco a situaciones de bajo desarrollo 
económico y social. Las políticas Nacionales se encuentran favoreciendo este tipo de proyectos, y la región de 
Antioquia es líder en proyectos de construcción de este tipo  
Descripción del proyecto: 
Mediante análisis de tipo técnico, de mercado, administrativo, legal medioambiental y financiero, se buscará 
comprobar la viabilidad y factibilidad de un proyecto de vivienda de interés prioritario para ahorradores en un 
municipio de Antioquia, este proyecto consta de la construcción de 26 casas por manzana, para un total de ocho 
manzanas las cuales estarán compuestas por:  sala comedor, cocina, baños, alcobas y patio de ropas, con un total 
de área construida de 54 mts2, que se entregara en obra gris, pero bajo todas las normativas de construcción 
vigentes, y con las mejores condiciones de habitabilidad para una vivienda digna. El diseño optimizará los 
espacios habitables y los espacios públicos urbanos. 
Requerimientos del proyecto y producto: 
Producto:  
 - Terreno en condiciones óptimas para construcción de vivienda 
- Permisos y licencias aprobadas 
- Permisos de circulación de vehículos pesados 
- Desenglobe de lotes por parte del municipio 
- Punto cercano de conexiones provisionales y servicios en funcionamiento 
Proyecto : 
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- Estudio de mercado 
- Estudio económico financiero 
- Estudio social y ambiental 
- Planes de gestión administrativa 
- EDT estructura de trabajo 
- Acta de constitución del proyecto 
- Planes subsidiarios 
- Plan de gestión del alcance 
- Plan de gestión del cronograma 
- Plan de gestión de costos 
- Plan de gestión de calidad 
- Plan de gestión de recursos humanos 
- Plan de gestión de adquisiciones 
Criterios de aceptación 
Del producto 
El metraje no puede ser superior  a 54 m2 
Se hará entrega de las casas en obra gris 
Se verificara la calidad tanto en proyección como ejecución 
Se recibirán solo manzanas de 26 casas 
Se recibirá vivienda con servicios en funcionamiento 
Del proyecto 
Terminación de 26 casas según planimetría y detalles técnicosEl tiempo en ejecución no debe pasar del rango 
estipulado inicialmente por el cronogramaLos análisis de mercado, técnico, legal medio ambiental, administrativo 
y financiero deben arrojar resultados positivos en cuanto a la viabilidad y factibilidad del proyecto.No exista 
desviación presupuestal, con respecto a los valores base.Existirá un 0% de variación en el alcance del proyecto 
durante su ejecución. 
Riesgos iniciales: 
Adjudicación a otra empresa contratista 
Retrasos en las obras de urbanismo por parte de la alcaldía municipal 
Inexistencia de redes de servicios públicos en la zona. 
Retrasos en las conexiones provisionales de servicios públicos en obra. 
Clima del sector variable 
Inconformidad por parte de los miembros de la cooperativa relacionados al diseño 
Posibles cambios en el balance presupuestal 
Poca consecución de materiales en el sector 
Falta mano de obra calificada 
Variaciones contractuales imprevistas 
Peligro de alta remoción de masas 
Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito Persona que Aprueba 
Alcance :     
Construcción de 26 casas de 54 m2 
tipo VIPA en obra gris habitables. 
Terminación de 26 casas 
según planimetría y detalles 
técnicos 
Director de obra, interventoría, 
representante de la cooperativa COLANTA  
Tiempo :     
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Cinco (5) meses y medio o ciento 
sesenta y cinco (165) días calendario. 
El tiempo en ejecución no 
debe pasar del rango 
estipulado inicialmente por el 
cronograma 
Director de obra, interventoría, 
representante de la cooperativa COLANTA 
Costo :      
Mil novecientos cincuenta y nueve 
millones trecientos nueve mil trece 
pesos  ($ 1.959.309.013) 
No exista desviación 
presupuestal, con respecto a 
los valores base. 
Interventoría, representante de la 
cooperativa COLANTA 
Calidad :     
Alta calidad 
Los materiales deben cumplir 
pruebas de calidad como 
laboratorios, estanqueidad, 
presión y demás ensayos que 
permitan evaluar su calidad. 
Director de obra, interventoría, 
representante de la cooperativa COLANTA 
Otros :         
Diseños 
Los diseños deben cumplir 
con las normas se sismo 
resistencia vigentes, y 
cumplir los metrajes que 
estipula la ley. 
Director de obra, interventoría.  
Resumen de los Hitos Fecha de vencimiento 
Adjudicación Abril 27 de 2017 
Firma de contrato Abril 28 de 2017 
Inicio de obra Mayo 2 de 2017 
Finalización fase obras preliminares Mayo 22 de 2017 
Finalización fase movimiento de tierras y cimentación Agosto 28 de 2017 
Finalización fase estructura metálica Septiembre 21 de 2017 
Finalización fase placas de entrepiso Octubre 3 de 2017 
Finalización fase muros primer piso Septiembre 19 de 2017 
Finalización fase muros segundo piso Octubre 12 de 2017 
Finalización fase instalaciones sanitarias y aguas lluvias Noviembre 3 de 2017 
Finalización fase instalaciones hidráulicas  Octubre 30 de 2017 
Finalización instalaciones eléctricas Noviembre 9 de 2017 
Finalización fase dinteles ventanas y puertas Octubre 26 de 2017 
Finalización fase obras exteriores Octubre 31 de 2017 
Finalización fase carpintería en madera y metálica Noviembre 14 de 2017 
Finalización fase baños y cocina Noviembre 28 de 2017 
Finalización fase aseo y limpieza general Noviembre 28 de 2017 
Acta de recibo Noviembre 28 de 2017 
Finalización del proyecto Noviembre 30 de 2017 
Presupuesto Estimado: 
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Mil novecientos cincuenta y nueve millones trecientos nueve mil trece pesos  COP ($ 1.959.309.013) 
Los ingresos se realizarán una vez sea entregada la primera casa. El presupuesto incluye la construcción del 
campamento y su adecuación  
Nivel de Autoridad del Gerente de Proyectos 
Toma de Decisiones : 
El gerente del proyecto autoriza al director de obra, para que en su ausencia, este en total capacidad de tomar 
decisiones en el proyecto. 
Administración Presupuestal y Variaciones:  
El director del proyecto está en la obligación de consultar con el gerente del proyecto, cualquier variación o 
cambio que pueda surgir durante la ejecución del mismo, antes de tomar cualquier acción sobre la situación. 
Decisiones Técnicas: 
El director del proyecto tendrá  total autonomía en cuanto a la toma de decisiones técnicas correctivas, preventivas 
o de cualquier tipo sin necesidad de consultar con el gerente, siempre y cuando no exista afectación financiera. 
Resolución de Conflictos: 
El director de proyectos está en total autonomía de tomar acciones correctivas y preventivas ante conflictos que 
puedan suceder con el equipo de trabajo y relacionados al proyecto. 
Aprobaciones: 
  
 
 
 
 
        
  
  
  
       
  
  
Firma del Gerente de Proyecto 
 
Firma del Patrocinador 
  
  
 
 
 
  
  
    
  
  
Nombre del Gerente de Proyecto 
 
Nombre del Patrocinador 
  
  
 
 
 
 
  
  
    
  
  Fecha 
 
      Fecha    
  
         
  
  
         
  
Construcción del autor. Adaptado de material suministrado por el docente. 
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Anexo B. Acta De Declaración del Alcance. 
 
ACTA DE DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Diseño y Construcción de vivienda de interés prioritario 
para la población vulnerable del área urbana y rural en un 
municipio de Antioquia 
V.I.P. A 
DECLARACION DEL ALCANCE 
Descripción del alcance del producto 
REQUISITOS:  CARACTERÍSTICAS:  
Las viviendas de interés prioritario para ahorradores 
deben cumplir ciertas características: 
Se construirán 26 casas de vivienda de interés prioritario para 
ahorradores, correspondiente a la primera etapa, el urbanismo estará 
listo por parte de la alcaldía municipal y como contratistas 
construiremos las casas con las siguientes características. 
No puede superar el valor de $48'000.000 por unidad 
habitacional 
Unidad habitacional de 54 mts2 
Debe cumplir con los criterios y normas de sismo 
resistencia, establecidos por ley. 
Vivienda con acabados básicos, sin piso ni pintura (en obra gris) 
A pesar de ser vivienda a bajo costo, debe ser una unidad 
habitacional digna para 4 o 5 personas como núcleo 
familiar              
La vivienda contara con 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, 2 
baños, patio 
  Posibilidad de adecuar una tercera habitación en el patio según 
petición del propietario 
  Debe contar con todos los servicios públicos y redes que garanticen 
su funcionamiento correcto 
Exclusiones del Proyecto: 
El proyecto se entrega en obra gris, sin enchape en pisos, sin pintura, con acabados básicos, según lo estipulado en el diseño y 
especificaciones técnicas, en cuanto a los exteriores, estos serán exclusiva responsabilidad del Municipio, por lo tanto, no se 
incluyen en el entregable final junto a las viviendas. 
Restricciones del proyecto: 
Internos de la organización Ambientales o externos a la organización 
Flujo de caja por parte de los contribuyentes Falta de mano de obra calificada  
  Baja consecución de materiales en el sector 
  Alteraciones en el clima durante la ejecución del proyecto 
  Inconformidad por parte de los integrantes de la cooperativa 
Supuestos del proyecto: 
Internos de la organización Ambientales o externos a la organización 
La empresa seguirá estando en capacidad financiera de 
sostener el proyecto por su cuenta, aun cuando los pagos 
tengan demoras. 
La población ahorradora de la cooperativa, continua al día con los 
pagos para acceder fácilmente a sus viviendas 
El personal administrativo y técnico asociado al proyecto 
cuenta con las capacidades profesionales y humanas para 
llevar a cabo la obra. 
El terreno cumple con las características óptimas para el desarrollo 
del proyecto 
Los estudios previos realizados al proyecto nos arrojan 
resultados favorables tanto en viabilidad como en 
factibilidad del proyecto 
Los despachos de material se realizarán dentro de los plazos 
acordados  para no generar retrasos en la ejecución de la obra 
Construcción del autor, adaptado de material docente.
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Anexo D. Matriz de Calidad. 
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or 
revisión y 
firma por 
parte del 
gerente 
del 
proyecto 
director de 
obra y 
residente 
cumplimi
ento de 
los 
espacios 
para 
generar 
evaluacio
nes de 
control y 
registros 
de 
seguimie
nto 
compu
tador 
registro 
de ítems 
controlad
os 
mensual 
base de 
datos de 
control 
y 
seguimi
ento 
9.1 
8.5.1 
14 
elaborac
ión de 
actas de 
entrega 
deben 
contener 
a detalle 
cada 
aspecto o 
compone
nte del 
proyecto 
de forma 
entendibl
e para las 
partes 
receptora
s 
las actas 
de 
entrega 
deben 
detallar el 
producto 
de 
entrega al 
detalle, 
para que 
el cliente 
reciba a 
satisfacci
ón 
administr
ación 
2 
person
as 
capaci
tadas 
administra
ción 
computad
or 
cumplimi
ento de 
las 
condicion
es del 
proyecto 
inicial 
reflejado 
en el acta 
de 
entrega 
administra
ción 
coinciden
cia 
técnica 
conforme 
al 
producto 
compu
tador 
revisión 
y 
registro 
según 
entregas 
registro 
de actas 
de 
entregas 
9.1.2 
9.1 
8.6 
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15 
Desengl
obe de 
predio 
Para el 
Desenglo
be, el 
predio 
debe 
contar 
con un 
área 
delimitad
a, con 
servicios 
predispue
stos. Y 
contar 
con el 
permiso 
de uso en 
este caso 
residenci
al 
se 
contratara 
una 
persona 
calificada
, quien 
efectuara 
los 
trámites 
necesario
s ante la 
secretaria 
de 
planeació
n o 
curaduría 
urbana, 
para tal 
fin 
administr
ación 
2 
person
as 
capaci
tadas 
administra
ción 
computad
or, 
vehículo, 
impresora 
resultado 
conforme 
de 
Desenglo
be 
curaduría 
urbana o 
planeación 
municipal 
cumplimi
ento de 
los 
requisitos 
según 
sector 
compu
tador 
revisión 
física de 
documen
tos 
según 
proyecto 
terminad
o 
base de 
datos 
catastral 
8.4 
16 
formato 
postvent
as   
el 
formato 
postventa
s debe ser 
entregado 
a la parte 
receptora 
del 
contrato, 
con el fin 
de 
solicitar 
correctivo
s 
posteriore
s a la 
entrega 
servicio 
postventa 
4 
person
as 
servicio 
postventa 
computad
or, 
vehículo, 
impresora 
cumplimi
ento de 
expectati
vas del 
cliente 
servicio 
postventa 
cumplimi
ento de 
expectati
vas del 
cliente 
compu
tador 
revisión 
del 
proyecto 
terminad
o junto 
con el 
cliente 
cuando 
termina el 
proyecto 
registro  
de datos 
y 
servicio
s 
postvent
as 
8.5.5 
9.1.2 
9.1.3 
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17 
entrega 
de 
dotación 
en 
proyectos 
de 
construcc
ión, la 
normativ
a exige 
que todo 
el 
personal, 
que se 
encuentre 
en 
labores, 
debe 
tener 
dotación 
de 
seguridad
, tal 
como 
casco, 
botas, 
tapabocas
, guantes, 
arnés, 
tapa 
oídos, 
según la 
labor que 
realice 
cada 
persona, 
contratad, 
está en 
obligació
n, de uso 
del 
equipo de 
dotación, 
dado 
legalment
e por la 
organizac
ión 
contratant
e 
seguridad 
industrial 
y salud 
ocupacio
nal 
2 
person
as 
capaci
tadas 
seguridad 
industrial 
y salud 
ocupacion
al 
computad
or 
entrega 
completa 
de equipo 
de 
seguridad
, por cada 
persona 
en 
labores 
de 
construcc
ión 
seguridad 
industrial 
y salud 
ocupacion
al 
cada 
persona 
que se 
encuentre 
en obra, 
debe 
tener en 
uso 
constante
, la 
totalidad 
de 
elemento
s de 
protecció
n 
entregado
s 
compu
tador 
revisión 
en 
campo 
diaria 
registro 
de 
segurida
d 
industria
l 
8.1 
8.2 
18 
A
C
T
IV
ID
A
D
E
S
 T
E
C
N
IC
A
S
 
Elabora
ción de 
cronogr
ama   
El 
cronogra
ma debe 
tener 
todas las 
fases del 
proyecto 
definidas, 
con 
fechas de 
inicio y 
fin, y 
recursos 
asignados
oficina 
de 
proyectos 
2 
person
as 
capaci
tadas 
oficina de 
proyectos 
computad
or 
inclusión 
completa, 
de cada 
fase del 
proyecto, 
con 
tiempos y 
recursos 
asignados 
director de 
obra y 
residente 
inclusión 
completa, 
de cada 
fase del 
proyecto, 
con 
tiempos y 
recursos 
asignados 
compu
tador 
revisión 
de 
avance 
de 
proyecto 
diario 
registro 
de 
avance 
de obra 
9.1 
8.5.1 
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. 
19 
Elabora
ción de 
diseños 
los 
diseños, 
deben 
cumplir 
con las 
normativ
as del 
sector de 
emplaza
miento 
dadas por 
curaduría
s o 
secretaria
s de 
planeació
n 
se debe 
contratar 
un diseño 
que 
incluya 
todos los 
requisitos 
de los 
interesado
s, bajo las 
normativa
s 
existentes
, en un 
tiempo y 
plazo 
definido 
oficina 
de diseño 
2 
person
as 
capaci
tadas 
oficina de 
diseño 
computad
or, plotter 
cumplimi
ento de 
requisitos 
normativ
os, y 
cumplimi
ento de 
requisitos 
de 
interesad
os 
oficina de 
diseño 
cumplimi
ento de 
requisitos 
normativ
os, y 
cumplimi
ento de 
requisitos 
de 
interesad
os 
compu
tador 
revisión 
de pre 
entregas 
de 
diseño 
semanal 
entregab
les de 
diseño 
8.3 
8.3.1 
8.3.2 
8.3.3 
8.3.4 
8.3.5 
8.3.6 
20 
Elabora
ción de 
presupu
esto 
el 
presupue
sto debe 
estar 
entre los 
valores 
piso y 
techo 
estableci
dos por la 
ley, para 
viviendas 
de interés 
prioritari
o para 
ahorrador
es 
el 
presupues
to debe 
estar 
entre los 
valores 
piso y 
techo 
establecid
os por la 
ley, para 
viviendas 
de interés 
prioritario 
para 
ahorrador
es 
administr
ación 
3 
person
as 
capaci
tadas 
administra
ción 
computad
or 
el 
presupues
to debe 
estar 
entre los 
valores 
piso y 
techo 
establecid
os por la 
ley, para 
viviendas 
de interés 
prioritario 
para 
ahorrador
es 
gerencia 
de  
proyecto 
el 
presupue
sto debe 
estar 
entre los 
valores 
piso y 
techo 
estableci
dos por la 
ley, para 
viviendas 
de interés 
prioritari
o para 
ahorrador
es 
compu
tador 
inspecció
n de 
documen
to 
semanal 
registro 
de 
control 
de 
presupu
esto 
6.2 
7.1 
8.1 
8.2 
292 
 
 
21 
Elabora
ción de 
estudio 
de 
suelos 
la ley 
exige 
realizar 
un 
estudio 
geotécnic
o previo 
a los 
diseños y 
construcc
ión del 
proyecto, 
como 
método 
base de 
planeació
n y 
seguridad 
estructura
l 
se 
requiere 
un 
personal 
calificado 
como 
geotecnia 
y 
tipografía 
para 
realizar el 
estudio 
del suelo 
a 
intervenir 
lugar de 
emplaza
miento 
4 
person
as 
calific
adas 
geotecnia 
y 
topógrafo 
equipo de 
topografí
a, 
computad
or 
, el suelo 
debe 
contar 
con la 
capacidad 
portante 
suficiente
, para 
realizar el 
proyecto, 
y arrojar 
valores 
base para 
cálculos 
estructura
les 
interventor
ía y 
residencia  
cumplimi
ento de 
los 
protocolo
s de 
análisis 
geotécnic
o y toma 
de 
muestras 
y puntos 
reales 
compu
tador 
revisión 
en sitio 
de tomas 
de 
muestras 
y análisis 
topográfi
co 
diaria 
avance 
de obra 
ejecutad
a por 
proveed
or 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
22 
construc
ción de 
infraestr
uctura 
vial 
1. 
permisos 
de 
intervenc
ión y 
licencias 
2.cumpli
miento 
de 
normas 
urbanas y 
de 
construcc
ión 
NSR10 
se deben 
construir 
las vías 
circundan
tes al 
proyecto 
de 
vivienda, 
bajo las 
normas 
de 
construcci
ón en 
vías, en 
los plazos 
estipulado
s y con 
las 
característ
icas 
requerida
s por las 
partes 
interesada
s 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
motonive
ladora, 
mini 
cargador, 
compacta
dor 
las vías 
deben 
cumplir 
con las 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el diseño 
y el 
contrato 
interventor
ía y 
residencia  
las vías 
deben 
cumplir 
con las 
especific
aciones 
técnicas 
dadas por 
el diseño 
y el 
contrato 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
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23 
localiza
ción y 
replante
o 
el 
proyecto 
se debe 
localizar, 
en el sitio 
al cual se 
le 
adjudico 
la 
licencia 
de 
construcc
ión sin 
exceder 
sus 
limites 
localizar 
de 
manera 
técnica y 
puntual el 
proyecto 
a realizar 
dentro del 
espacio 
físico 
definido 
por la 
licencia, 
mediante 
uso 
topográfic
o de 
equipo 
especializ
ado 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
equipo 
topográfi
co 
localizar 
de 
manera 
técnica y 
puntual el 
proyecto 
a realizar 
dentro del 
espacio 
físico 
definido 
por la 
licencia, 
mediante 
uso 
topográfi
co de 
equipo 
especializ
ado 
interventor
ía y 
residencia  
localizar 
de 
manera 
técnica y 
puntual 
el 
proyecto 
a realizar 
dentro 
del 
espacio 
físico 
definido 
por la 
licencia, 
mediante 
uso 
topográfi
co de 
equipo 
especializ
ado 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
24 
cimenta
ción 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
construcci
ón de 
cimentaci
ón según, 
las 
especifica
ciones 
técnica 
del 
contrato 
para este 
capitulo 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
retroexca
vadora, 
trompo, 
rana 
construcc
ión de 
cimentaci
ón según, 
las 
especifica
ciones 
técnica 
del 
contrato 
para este 
capitulo 
interventor
ía y 
residencia  
construcc
ión de 
cimentaci
ón según, 
las 
especific
aciones 
técnica 
del 
contrato 
para este 
capitulo 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
25 
estructur
a 
metálica 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
construcci
ón de 
estructura 
según, las 
especifica
ciones 
técnica 
del 
contrato 
para este 
capitulo 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
equipo de 
soldadura
, pluma, 
andamios 
construcc
ión de 
estructura 
según, las 
especifica
ciones 
técnica 
del 
contrato 
para este 
capitulo 
interventor
ía y 
residencia  
construcc
ión de 
estructura 
según, las 
especific
aciones 
técnica 
del 
contrato 
para este 
capitulo 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
294 
 
 
26 
mampos
tería 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
levantami
ento de 
muros, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas 
del 
contrato 
para este 
capitulo 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
trompo, 
carretillas
, plumas 
levantami
ento de 
muros, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas 
del 
contrato 
para este 
capitulo 
interventor
ía y 
residencia  
levantami
ento de 
muros, 
según las 
especific
aciones 
técnicas 
del 
contrato 
para este 
capitulo 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
27 
carpinte
ría 
metálica 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
fabricació
n e 
instalació
n de 
carpinterí
a 
metálicas, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas, 
dadas por 
el 
contrato 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
equipo de 
soldar, 
equipo de 
instalació
n 
fabricació
n e 
instalació
n de 
carpinterí
a 
metálicas, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas, 
dadas por 
el 
contrato 
interventor
ía y 
residencia  
fabricaci
ón e 
instalació
n de 
carpinterí
a 
metálicas
, según 
las 
especific
aciones 
técnicas, 
dadas por 
el 
contrato 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
28 
instalaci
ones 
hidráuli
cas 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
instalació
n de 
sistema 
hidráulico
, según 
las 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
equipo de 
presión 
instalació
n de 
sistema 
hidráulico
, según 
las 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
interventor
ía y 
residencia  
instalació
n de 
sistema 
hidráulic
o, según 
las 
especific
aciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
295 
 
 
29 
instalaci
ones 
sanitaria
s 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
instalació
n de 
sistema 
sanitario, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
equipo de 
presión 
instalació
n de 
sistema 
sanitario, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
interventor
ía y 
residencia  
instalació
n de 
sistema 
sanitario, 
según las 
especific
aciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
30 
instalaci
ones 
eléctrica
s 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
instalació
n de 
sistema 
eléctrico, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
medidore
s de 
voltaje y 
conexión 
instalació
n de 
sistema 
eléctrico, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
interventor
ía y 
residencia  
instalació
n de 
sistema 
eléctrico, 
según las 
especific
aciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
31 
cubierta
s 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
instalació
n de 
cubiertas, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
pluma, 
charquero
s 
instalació
n de 
cubiertas, 
según las 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
interventor
ía y 
residencia  
instalació
n de 
cubiertas, 
según las 
especific
aciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
32 
construc
ción de 
zonas 
verdes 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
construcci
ón de 
zonas 
verdes 
circundan
tes , 
según 
diseño y 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
trompo, 
rana, 
nivelador, 
carguero 
construcc
ión de 
zonas 
verdes 
circundan
tes , 
según 
diseño y 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
interventor
ía y 
residencia  
construcc
ión de 
zonas 
verdes 
circundan
tes , 
según 
diseño y 
especific
aciones 
técnicas 
dadas por 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
296 
 
 
el 
contrato 
el 
contrato 
el 
contrato 
33 
construc
ción de 
zonas 
comune
s 
licencia 
de 
construcc
ión y 
cumplimi
ento de 
norma 
NSR10 
construcci
ón de 
zonas 
comunes 
circundan
tes , 
según 
diseño y 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
director de 
obra y 
residente 
trompo, 
rana, 
nivelador, 
carguero 
construcc
ión de 
zonas 
comunes 
circundan
tes , 
según 
diseño y 
especifica
ciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
interventor
ía y 
residencia  
construcc
ión de 
zonas 
comunes 
circundan
tes , 
según 
diseño y 
especific
aciones 
técnicas 
dadas por 
el 
contrato 
compu
tador 
inspecció
n y 
verificaci
ón física 
en sitio 
de 
ejecució
n 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
34 
conexio
nes a 
servicio
s 
públicos 
realizar 
el trámite 
legal de 
servicios 
públicos, 
y cumplir 
con las 
especific
aciones 
legales 
de puntos 
de 
conexión 
se debe 
realizar 
las 
conexione
s de 
servicios 
públicos 
por parte 
de la 
empresa 
correspon
diente en 
el punto 
dejado 
para esta 
labor en 
el 
proyecto 
almacén 
de 
materiale
s 
20 
person
as 
calific
adas 
empresa 
de 
servicios 
públicos 
correspon
diente 
herramie
nta menor 
conexión 
completa 
del 
servicio 
público 
contratad
o 
interventor
ía y 
residencia  
funciona
miento 
continuo 
según 
normativ
a del 
servicio 
público 
contratad
o 
compu
tador 
verificaci
ón física 
de 
funciona
miento 
diaria 
bitácora 
de obra 
8.4 
8.4.1 
8.4.2 
8.4.3 
8.5.1 
9.1 
9.2 
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35 
entrega 
a 
propieta
rios 
todo 
propietari
o que 
haya 
adquirido 
el bien o 
servicio, 
está en su 
derecho 
de 
recibir, 
por ley lo 
que bajo 
contrato 
se realizó 
para el 
mediante 
un 
formato 
de 
entrega y 
protocolo 
conjunto 
con los 
ejecutores 
del 
proyecto, 
se 
procede a 
entregar 
la 
vivienda 
a cada 
propietari
o 
producto 
final 
(vivienda
) 
2 
person
as 
capaci
tadas 
director de 
obra y 
residente 
- 
conformi
dad por 
parte del 
propietari
o 
interventor
ía y 
residencia  
conformi
dad por 
parte del 
propietari
o 
compu
tador 
verificaci
ón con 
propietar
io 
diaria 
registro 
de actas 
de 
entregas 
8.5.5 
8.6 
9.1.2 
36 
servicio 
postvent
a 
La ley 
exige, 
que si 
existe 
una no 
conformi
dad, 
posterior 
a la 
entrega 
del 
inmueble
, el 
contratist
a 
ejecutor, 
deberá 
responder 
como 
servicio 
postventa 
durante 
un 
tiempo 
definido. 
el director 
y 
residente 
de obra, 
deberán 
realizar 
acompaña
miento a 
los 
propietari
os en el 
servicio 
postventa 
de los 
inmuebles 
entregado
s según 
contrato 
producto 
final 
(vivienda
) 
2 
person
as 
capaci
tadas 
director de 
obra y 
residente 
computad
or 
conformi
dad por 
parte del 
propietari
o 
interventor
ía y 
residencia  
conformi
dad por 
parte del 
propietari
o 
compu
tador 
verificaci
ón con 
propietar
io 
diaria 
registro 
postvent
a 
8.5.5 
8.6 
9.1.2 
9.1.3 
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37 
actas de 
vecinda
d 
con el fin 
de no 
generar 
problema
s con las 
construcc
iones y 
vías 
aledañas 
al 
proyecto, 
se debe 
realizar 
un acta 
de 
vecindad 
previa al 
inicio de 
obras, 
para 
verificar 
los 
estados 
actuales, 
de las 
mismas 
mediante 
registro 
fotográfic
o y 
descriptiv
o, se 
realiza 
por parte 
del 
residente 
un acta de 
vecindad, 
en donde 
se 
especifica 
el estado 
actual del 
área 
circundan
te al 
proyecto, 
y dejando 
constanci
a de ello 
por medio 
de la 
misma 
lugar de 
emplaza
miento 
1 
person
a 
capaci
tada 
director de 
obra y 
residente 
computad
or 
conformi
dad por 
parte de 
la 
gerencia 
del 
proyecto 
interventor
ía y 
residencia  
conformi
dad por 
parte de 
la 
gerencia 
del 
proyecto 
compu
tador 
verificaci
ón 
comparat
iva entre 
el acta y 
el sitio 
de 
análisis 
diaria 
registro 
de actas 
9.1.2 
9.1 
8.6 
38 
Elabora
cion del 
PMT 
plan de 
manejo 
de 
trafico 
debido al 
uso 
constante 
de 
vehículos 
de carga 
pesada, 
se debe 
establece
r un plan 
de 
manejo 
de tráfico 
no solo 
para el 
descargu
e de 
materiale
mediante 
una 
representa
ción 
gráfica, 
de 
localizaci
ón, se 
debe 
mostrar el 
protocolo 
de 
transito 
cargue y 
descargue 
de 
material 
del 
lugar de 
emplaza
miento 
1 
person
a 
capaci
tada 
director de 
obra y 
residente 
computad
or 
conformi
dad por 
parte de 
la 
gerencia 
del 
proyecto 
interventor
ía y 
residencia  
conformi
dad por 
parte de 
la 
gerencia 
del 
proyecto 
compu
tador 
verificaci
ón 
comparat
iva entre 
el acta y 
el sitio 
de 
análisis 
diaria 
registro 
de actas 
9.1.2 
9.1 
8.6 
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s, sino 
también 
para su 
tránsito 
hasta el 
proyecto 
proyecto 
40 
bitácora 
de obra   
durante la 
ejecución 
del 
proyecto, 
se debe 
tener un 
registro 
diario en 
sitio, en 
el cual se 
diligencie 
cada 
labor 
contratie
mpo y 
avance 
generado 
en el día 
de trabajo 
campame
nto del 
proyecto 
1 
person
a 
capaci
tada 
director de 
obra y 
residente 
- 
conformi
dad por 
parte del 
director 
de obra 
interventor
ía y 
residencia  
conformi
dad por 
parte del 
director 
de obra 
compu
tador 
revisión 
y firma   
diaria 
bitácora 
de obra 
9.1.2 
9.1 
8.6 
41 
  
Elabora
ción de 
actas de 
avance 
de obra   
es una 
obligació
n del 
contratist
a, realizar 
actas 
periódicas 
del 
avance a 
la fecha 
realizado 
por el 
proyecto 
campame
nto del 
proyecto 
1 
person
a 
capaci
tada 
director de 
obra y 
residente 
computad
or 
conformi
dad por 
parte del 
director 
de obra y 
la 
intervento
ría 
interventor
ía y 
residencia  
conformi
dad por 
parte del 
director 
de obra y 
la 
intervent
oría 
compu
tador 
revisión 
y firma   
diaria 
registro 
de actas   
9.1.2 
9.1 
8.6 
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Construcción del autor, adaptado de material docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo E. Listados de Documentos. 
 
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
Tipo de 
documento 
Código del 
documento 
Versión  Vigencia Título del documento Accesibilidad 
organizacional DOC-001 VERSION 001 tiempo de vida de la empresa misión y visión publico 
organizacional 
DOC-002 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa alcance del proyecto 
gerente de proyecto 
interesados 
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requerimientos 
DOC-003 VERSION 001 
duración del proyecto políticas de calidad del proyecto 
gerente de proyecto 
interesados 
registro 
DOC-004 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa registro de las partes interesadas 
gerente de proyecto 
interesados 
organizacional 
DOC-005 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa objetivos de calidad del proyecto 
gerente de proyecto 
interesados 
proveedores 
obreros 
normativo 
DOC-006 VERSION 001 
duración del proyecto procedimientos 
director de proyecto 
gerente de proyecto 
residente de obra 
maestro 
trabajadores 
registro 
DOC-007 VERSION 001 
duración del proyecto registro de requerimientos del cliente 
gerente de proyecto  
interesados 
registro 
DOC-008 VERSION 001 
duración del proyecto roles y responsabilidades del proyecto 
director de proyecto 
gerente de proyecto 
residente de obra 
maestro 
trabajadores 
registro 
DOC-009 VERSION 001 
duración del proyecto registro de riesgos y oportunidades 
director de proyecto 
gerente de proyecto 
residente de obra 
maestro 
trabajadores 
formato 
DOC-010 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa solicitud de cambios 
gerente de proyecto 
director de proyecto 
residente 
registro histórico 
DOC-011 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa registro histórico de personal contratado personal administrativo 
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registro histórico 
DOC-012 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa registro histórico de proveedores personal administrativo 
inventario 
DOC-013 VERSION 001 
duración del proyecto 
inventario de infraestructura, maquinaria y 
equipo personal administrativo 
resultados 
DOC-014 VERSION 001 
duración del proyecto 
pruebas de laboratorio de sistemas y 
materiales 
director de proyecto 
residente 
dossier 
DOC-015 VERSION 001 
duración del proyecto dossier del proyecto 
gerente de proyecto 
partes interesadas 
registro histórico 
DOC-016 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa proyectos anteriores o similares personal administrativo 
registro histórico DOC-017 VERSION 001 tiempo de vida de la empresa lecciones aprendidas organizacional 
normativo 
DOC-018 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa 
competencias del personal requerido y 
contratado recursos humanos 
normativo 
DOC-019 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa protocolo de comunicaciones 
gerente de proyecto 
interesados 
proveedores 
obreros 
registro 
DOC-020 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa registro de comunicaciones 
gerente de proyecto 
director de proyecto 
residente 
registro 
DOC-021 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa registro de documentaciones 
gerente de proyecto 
director de proyecto 
residente 
administrativo 
normativo 
DOC-022 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa descripción de cargos 
gerente de proyecto 
partes interesadas 
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normativo 
DOC-023 VERSION 001 
tiempo de vida de la empresa manual de funciones 
gerente de proyecto 
interesados 
proveedores 
obreros 
 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
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Anexo F. Listas de Chequeo. 
 
 
  
 
LISTA DE CHEQUEO 
Versión: 1.0 
Fecha de emisión: 
Código:  
Página 1 de 1  
        
  
REQUISITO 
CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA OBSERVACIONES 
SI NO NA 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
       
        
        
        
 
  
   
  
 
Elaboró 
   
Aprobó 
 
 
C.C. 
    
C.C. 
 
      
 
 Construcción del autor, adaptado de material docente. 
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Anexo G. Formato de Inspección. 
F O R M A T O     D E     I N S P E C C I O N  
     Fecha de Inspección   
Nombre del proyecto    
Contrato de obra No.    
Contrato de interventoría No.    
Contratista   
Contratante   
Interventor   
Supervisor contratante   
Supervisor Departamento para la Prosperidad 
Social 
  
Plazo de ejecución   
Nombre de quien realiza la inspección:   
Instructivo: Califique como 1 las características que cumplen y 0 las características que no cumplen con el fin de 
consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así: 
00% - 69%    No cumple y arrojará una alerta roja 
70% - 89%    Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla 
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde. 
A EJE CALIDAD  
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR  CALIFICACIÓN  
OBSERVACIONES  
INDIQUE LA UBICACIÓN Y EL REGISTRO 
MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIA EL 
CUMPLIMIENTO 
1 ¿Está la valla instalada?     
2 
¿Existe por parte del constructor, 
operador, ejecutor (según sea el caso que 
corresponda), un Ingeniero/Arquitecto 
residente para la obra? Personal ofrecido 
Vs Encontrado  
    
3 
¿Cuenta también la interventoría, con 
Ingeniero/Arquitecto residente?  Personal 
ofrecido Vs Encontrado  
    
4 
Encuentra en la obra diseños de mezcla?  
Corrobore que la dosificación diseñada 
corresponda con la que se está haciendo en 
obra. 
Haga comentario respecto a la calidad del 
material y la protección al mismo 
(agregados - cemento - otros) 
    
5 
Verifique el cronograma de obra e 
inspecciones que las actividades 
programadas al corte se estén ejecutando, 
de lo contrario indagar si tiene retraso y 
por qué porcentaje.  Además de qué plan 
de acción tengan programado hacer para 
ajustar los tiempos de ejecución o si por el 
contrario se está tramitando prórroga  
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6 
Verifique que estén en obra los planos 
vigentes del proyecto y que se lleve un 
formato del control de las versiones.  
Verifique que estén con el Vo. Bo. Del 
diseñador. 
    
7 
Verifique que estén en obra las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
    
8 
Verifique que estén en obra las hojas de 
seguridad de los productos químicos 
utilizados. 
    
9 
Pregunte si se han hecho capacitaciones en 
manejo de hojas de seguridad, verifíquelo 
y pregunte acerca de su uso.  
    
10 
Verifique que se esté llevando a cabo el 
seguimiento al Plan de Inspección y 
Ensayo establecido en el PGIO. Cite el 
último número del Informe del PGIO 
presentado a la Interventoría con su fecha 
respectiva. 
    
11 
Verifique que la bitácora esté en sitio, 
diligenciada y protegida contra el daño, 
deterioro o pérdida 
    
12 
Verifique que se esté registrando 
diariamente en bitácora mínimo los 
siguientes aspectos: actividades de obra 
desarrolladas y localizadas, personal de 
obra (maestros - obreros - residente - etc.), 
estado del tiempo. 
    
13 
Revise la matriz de requisitos legales, 
¿está bien diligenciada? Compruebe el 
cumplimiento de la misma al menos en dos 
requisitos  
    
14 
Pregunte si se han hecho ensayos y 
pruebas de calidad: verifique que estén 
registrados en la bitácora y que coincidan 
con los propuestos en el plan de inspección 
y ensayo. 
    
15 
Revise el formato de plan de inspección y 
ensayo, verifique que está bien 
diligenciado, acorde con las fechas de 
inspección.  Revise al menos dos de las 
evidencias reportadas en él. Así mismo 
cite el último Informe del PGIO 
presentado por el contratista a la 
Interventoría. 
    
16 
Verifique que se tengan los certificados de 
calibración de los equipos con que se 
validan los resultados de los ensayos de 
laboratorio y los equipos de topografía 
utilizados en la obra. 
    
TOTALES EJE DE CALIDAD  0   
B EJE AMBIENTAL  
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR  CALIFICACIÓN  
OBSERVACIONES  
INDIQUE LA UBICACIÓN Y EL REGISTRO 
MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIA EL 
CUMPLIMIENTO 
1 
Está implementado un plan para el manejo 
en obra, de los residuos de ella? 
(escombros, sacos de cemento, material de 
excavación, basuras, etc.) 
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2 
¿Se mantiene la obra permanentemente 
limpia y ordenada? 
    
3 
Pregunte si ha habido accidentes 
ambientales.  Verifique que se haya hecho 
el reporte y esté consignado en bitácora 
y/o en las actas de comité de obra. 
    
4 
Existe en obra el equipo mínimo para 
mantenerla en tales condiciones? (escobas, 
palas carretillas, bolsas y demás 
implementos necesarios) 
    
5 
¿Se emplean materiales adecuados para el 
aislamiento y control de material 
particulado producido por la obra? (p. ej. 
Polisombra, cintas de seguridad, barreras 
en ladrillo) 
    
6 
Revise el formato de plan de CONTROL 
DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES, verifique que está bien 
diligenciado, acorde con las fechas de 
inspección.  Revise al menos dos de las 
evidencias reportadas en él.  Así mismo 
cite el último Informe del PGIO 
presentado por el contratista a la 
Interventoría. 
    
7 
¿El material de excavación se acordona 
por lo menos un metro por fuera de ésta? 
    
8 
¿Existen procedimientos de mantenimiento 
preventivo de las máquinas, equipos, 
herramientas, instalaciones locativas, 
alumbrado y redes eléctricas? 
    
9 
¿Se manipulan en la obra materiales 
combustibles (gasolina, ACPM, madera, 
papel, etc.) o sustancias peligrosas 
(químicos, ácidos, etc.)? Para cuando 
aplique, ¿están éstos debidamente 
identificados y rotulados? ¿Tienen la hoja 
de seguridad? 
    
10 
¿Se han efectuado capacitaciones al 
personal de la obra en temas Ambientales? 
¿Qué temas se han dictado? ¿Se 
encuentran las evidencias? 
    
11 
¿Los materiales de construcción ubicados 
en el frente de obra se encuentran 
protegidos con plásticos o lonas en buen 
estado, debidamente acordonados, 
identificados y con la respectiva 
señalización? 
    
TOTALES EJE AMBIENTAL  0   
C EJE SISO 
CARACTERISTICA A INSPECCIONAR  CALIFICACIÓN  
OBSERVACIONES  
INDIQUE LA UBICACIÓN Y EL REGISTRO 
MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIA EL 
CUMPLIMIENTO 
1 
Pregunte si ha habido accidentes y/o 
enfermedades de trabajo.  Verifique que se 
ha  hecho el reporte  y esté consignado en 
bitácora y/o en las actas de comité de obra 
    
2 
¿Se ha dotado y capacitado al personal de 
los elementos de protección personal 
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requeridos para la ejecución segura de las 
labores en obra?  
3 
¿El personal de obra utiliza los elementos 
de protección personal? 
    
4 
Se ha divulgado al personal de la obra que 
los accidentes e incidentes de trabajo 
deben ser reportados en un término 
máximo de 48 horas hábiles, ante quien se 
reporta, con qué medio se reporta y quien 
o quienes son las personas encargadas de 
reportarlo? 
    
5 
¿Existe en la obra botiquín de primeros 
auxilios debidamente dotado (elementos 
básicos como gasas, esparadrapo, Isodine, 
alcohol, vendas apósitos, etc.)? 
    
6 
¿Existe ubicación para la destinación final 
de los residuos fitosanitarios que genera el 
botiquín? 
    
7 
¿Posee la obra extintor (es) de acuerdo con 
la vulnerabilidad de la misma?, ¿existe 
procedimiento para su oportuna recarga? 
    
8 
¿La edad del personal de obra es superior a 
18 años? 
    
9 
¿Se cumple con la obligatoriedad del uso 
del cinturón de seguridad o arnés para 
trabajos en altura? 
    
10 
¿Los trabajadores de la obra reciben 
inducción sobre los peligros a los cuales se 
encuentran expuestos en el desarrollo del 
trabajo, sobre cómo utilizar las 
herramientas, máquinas y procedimientos 
seguros de trabajo, reciben inducción en el 
sitio de trabajo? 
    
11 
Revise el formato de plan de CONTROL 
DE PELIGROS Y RIESGOS, verifique 
que está bien diligenciado, acorde con las 
fechas de inspección.  Revise al menos dos 
de las evidencias reportadas en él. Así 
mismo cite el último Informe del PGIO 
presentado por el contratista a la 
Interventoría. 
    
12 
Los peligros identificados en el PGIO 
corresponden a los encontrados en obra. 
    
13 
La obra está debidamente señalizada? 
(rutas de evacuación - sitios de trabajo - 
peligros - riesgo - accesos, etc.) 
    
14 
¿Se realizan inspecciones periódicas de las 
redes e instalaciones eléctricas para 
controlar riesgos de electrocución? 
    
15 
¿Se encuentra desarrollado el Plan de 
emergencias, teniendo en cuenta el análisis 
de amenaza y vulnerabilidad? ¿Y se tiene 
conformada la Brigada de emergencia?  
¿Existe una adecuada señalización? 
    
16 
Verifique que se tenga instalado el 
COPASO o vigía ocupacional de acuerdo 
con número de trabajadores, el reglamento 
de higiene y seguridad está en un lugar 
visible e identificado por los trabajadores  
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17 
Verifique el formato de programación de 
las capacitaciones que hayan sido 
cumplidas de acuerdo con lo estipulado.  
Indague con al menos con dos personas las 
capacitaciones impartidas. 
    
18 
Se encuentran en obra las planillas de 
afiliación al Sistema de seguridad social 
(ARP, EPS y PENSION) del personal de 
obra. Cite el nombre de dos (3) 
trabajadores e identifique los fondos a los 
que está afiliado, indique la fecha de 
afiliación y cite la fecha de ingreso a la 
obra que aparece en el contrato de obra. 
    
19 
Se encuentra en obra las planillas de pago 
de la seguridad social del personal? 
Indique la fecha del último pago efectuado 
y la cantidad de días cotizados a las 
personas citadas en el numeral 18. 
    
20 
Existe en obra copia del SOAT y la 
REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de 
los vehículos que transportan materiales 
(materiales pétreos, materiales en obra). 
Indique la vigencia de estos.  
    
TOTALES EJES  0   
  INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  
A EJE CALIDAD  0 0% 0% 
B EJE AMBIENTAL  0 0% 0% 
C  EJE SISO 0 0% 0% 
  OBSERVACIONES ADICIONALES  
 
Construcción del autor, adaptado de material docente. 
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Anexo H. Formato de Auditoría. 
 
 
 
 
FORMATO DE 
AUDITORIA 
Versión: 1.0 
Fecha: 
Código:  
      
1. ASPECTOS GENERALES 
EMPRESA:   
PROYECTO: :    
No CONTRATO:   
PROCESO AUDITADO:   
REPRESENTANTE  
DEPENDENCIA AUDITADA:    
AUDITOR:   
EXCLUSIONES JUSTIFICADAS  
(Según ISO 9001):   
TIPO DE AUDITORÍA:   
AUDITORIA NUMERO:   
      
AUDITORÍA EN SITIO:   
AUDITORÍA COMPLEMENTARIA:   
      
 OBJETO DE LA AUDITORÍA: 
  
  ALCANCE DE LA AUDITORÍA Y CRITERIOS DE AUDITORÍA: 
  
2. ASPECTOS RELEVANTES 
  
3. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA 
  
4. BALANCE DE NO CONFORMIDADES 
Número de No Conformidades detectadas en esta auditoría  Mayores (NCM): 
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Menores (NCm): 
Número de No Conformidades solucionadas en esta auditoría 
Mayores (NCM): 
Menores (NCm): 
Número de No Conformidades pendientes de la auditoria anterior  
Mayores (NCM): 
Menores (NCm): 
Número de No Conformidades pendientes total Mayores 
Mayores (NCM): 
Menores (NCm): 
5. ASPECTOS POR MEJORAR 
  
 6. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA AUDITORÍA ANTERIOR 
  
7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Reclamos, Aspectos por revisar en la siguiente auditoría) 
  
8. CONCEPTO DEL AUDITOR  
  
FECHA DEL INFORME  
DE AUDITORIA:   
      
AUDITOR: 
REPRESENTANTE  
EMPRESA AUDITADA: 
C.C. C.C. 
 
Construcción del autor, adaptado de Empresa referente. 
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Anexo I. Lista de Verificación de Entregables. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 
      
 
Municipio:     
      
Nombre del Proyecto:  Diseño y Construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores 
     
 
No.  DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO SI NO N/A Observaciones 
1 Carta remisoria del alcalde (sa), presentando el Proyecto.         
2 Fotocopia de Cédula y Acta de posesión del Alcalde.         
3 NIT del Municipio         
     
 
No.  DOCUMENTOS DEL PROYECTO SI NO N/A Observaciones 
4 
Certificación de la Oficina de Planeación Municipal, a través 
de la cual se indique que el proyecto está incluido en el Plan 
de Desarrollo Municipal y en el POT. 
        
5 
Certificación de la Oficina de Planeación Municipal, a través 
de la cual se indique que el proyecto está registrado y 
viabilizado en el Banco de Proyectos Municipal.  
        
6 
Certificado expedido por la entidad competente, en donde se 
indique que el proyecto no está ubicado en zonas de 
protección ambiental, zonas de alto riesgo y en general en 
suelo clasificado como de protección de acuerdo con el POT 
o instrumentos que lo desarrollen o complementen.  
        
7 Documento de concertación con la comunidad.         
8 
Documento donde conste la propiedad de los terrenos donde 
se desarrollara el proyecto. 
        
9 Plano de localización geográfica y específica del proyecto.         
10 Licencia de construcción.         
11 
Acueducto y alcantarillado: Constancia expedida por la 
entidad competente en la que se indique que las viviendas 
cuentan con servicios públicos de Acueducto y 
Alcantarillado.  
        
12 
Energía: Constancia expedida por la entidad competente en la 
que se indique que las viviendas cuentan con servicio público 
de Energía. 
        
13 CDP - Certificado de disponibilidad presupuestal          
14 Ficha MGA, (En medio magnético e impreso)         
15 Registro fotográfico.         
16 Estudio de suelos         
17 
Presupuesto detallado del proyecto: El cual debe contener: 
Cantidad, Unidad, Valor Unitario y Valor Parcial, usando los 
ítems del listado de precios oficiales del Departamento 
(Firmado por el Profesional que lo elabora). Para aquellas 
actividades que no estén en el listado de precios de la 
Gobernación del Valle, se debe anexar Análisis Unitarios. 
        
18 Copia de la solicitud de Licencia Ambiental.          
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19 
Certificado de Mantenimiento o Sostenibilidad del proyecto, 
elaborado por la entidad que vaya recibir y operar la obra. 
        
20 Certificados de materiales     
21 Actas de entrega     
Planos:         
  * Arquitectónicos         
  * Estructurales         
  * Hidrosanitarios         
  * Eléctricos         
  *Detalles arquitectónicos         
            
            
  Fecha:    
  COMENTARIOS DEL EVALUADOR:          
  
    
  
   
  
    
      
      
 
Elaboró: Aprobó: 
   
Construcción del autor, adaptado de Empresa referente. 
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Anexo J. Requerimiento de Personal. 
 
 
 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
Fecha Emisión:  Código:  Versión: 1 Página 1 de 1 
Ciudad y fecha: 
  
Cargo Solicitado: 
  
Motivo de la solicitud: 
                                            
  
      Creación 
             
  
                     
  
  
    Desvinculación 
             
  
                     
  
  
    Traslado 
             
  
                     
  
  
    Promoción 
             
  
                     
  
  
    Vacaciones 
                     
  
  
    Otro, Explique ________________________________ 
  
  
                  
  
Dependencia:                   Supervisión:              
  
              
  
                
  
Reporta a:  ____________________________   Supervisa a:  _______________________________ 
                                                                  
Requerimientos del cargo 
Formación académica Formación Especifica Experiencia en Años 
                                                                  
  Ingeniero  
     
      Administración 
   
      Más de 5 
     
  
  
         
    
         
    
         
  
  Postgrado/especialización 
 
     Financiero 
     
     Entre 3 y 4 
    
  
  
         
    
         
    
         
  
  Técnico 
      
     Comercial
     
     Entre1 y 2 
    
  
  
         
    
         
    
         
  
  Profesional
     
     Informática 
     
     No se requiere 
   
  
  
         
    
         
    
         
  
  Otro, cual: _______________    Otro, cual ______________   
         
  
                                                         
Otros requerimientos:                                                   
 
Condiciones del cargo 
Categoría: Compensación mensual Tipo de contrato Periodo de prueba 
                $                                                 
Observaciones generales adicionales:                                           
 
Elaboro  Revisó Gerencia General  Fecha 
        
    
Construcción del autor, adaptado de Empresa referente. 
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Anexo K. Evaluación de Desempeño. 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
         
PERSONA EVALUADA:   
DIVISIÓN:   
EVALUADOR:   
FECHA INSERCION EMPLEADO:   
FECHA EVALUACION:   
         Guía: 
        No Observado Información insuficiente para hacer la evaluación ó No Aplica 
Insatisfactorio El rendimiento general ha sido insatisfactorio; no ha estado a la altura de los requisitos del cargo 
y los cánones de excelencia de la empresa. 
Necesita Mejorar El rendimiento es completamente satisfactorio en la mayoría de los aspectos, pero necesita 
desarrollarse para ponerse a la altura de los cánones de excelencia de la empresa.  
Bueno El rendimiento a la altura de todos los requisitos del cargo y de los cánones de excelencia de la 
empresa. 
Muy Bueno El rendimiento supera los requisitos del cargo y de los cánones de excelencia de la empresa en 
muchos campos. 
Sobresaliente Rendimiento excepcional que consistentemente y en todos los campos supera los requisitos del 
cargo y de los cánones de excelencia de la empresa 
         
Capacidades Profesionales: 
No 
Observado 
Insatisfactorio Necesita 
Mejorar 
Bueno Muy 
Bueno 
Sobresaliente 
  
       
  
Conocimiento de los requerimientos en obra             
Conocimiento técnico de las especificaciones de obra             
Capacidades analíticas y cuantitativas para la solución 
de problemas 
            
Creatividad             
Iniciativa y Compromiso             
Criterio y Toma de decisiones             
Versatilidad             
Habilidades para la comunicación oral             
Habilidades para la comunicación escrita             
Puntualidad             
         Orientación Comercial: 
      Gestión de Relaciones             
Ejecución de Seminarios / Presentaciones             
Cotizaciones claras y bien presentadas             
Ventas-Contribución a los ingresos             
Control de gastos             
Adhesión a las políticas de la empresa-a los límites             
Ejecución de contratos/Gestión de Proyectos             
         Capacidades de Gestión: 
      Liderazgo y gestión de personal             
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Organización Personal / Orden y Seguimiento             
Evaluación, desarrollo y entrenamiento             
Gestión de los recursos de la empresa             
Gestión del tiempo             
Planificación             
         Contribución a la idea de "una sola empresa": 
      Habilidad para trabajo en equipo             
¿Refleja la cultura de la empresa?             
         
Puntuación Global:               
         
         Virtudes principales (ponga ejemplos): 
      
         
         
         
         
         Campos en los que necesita desarrollarse más.  
Indique algunas sugerencias para desarrollarlos: 
         
         
         Nombre Evaluador:           
  
Firma del Evaluador:           
  
          
Construcción del autor, adaptado de Empresa referente. 
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Anexo L. Evaluación de Seguimiento a Proveedores. 
 
  
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Código:  
  
  
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES Versión: 01 
  
  
               
No. de 
Contrato/ 
orden 
Código 
/Nit 
/C.C. 
Nombre del 
Proveedor 
Fecha de evaluación 
Devoluciones / 
Rechazos? 
Si=1; No=2 
Criterios a evaluar 
Observaciones 
Dependencia 
que realiza la 
evaluación 
Correo 
electrónico 
del 
proveedor Día Mes Año 
Calidad 
del 
producto 
o servicio 
Cumplimient
o en los 
tiempos de 
entrega 
Cumplimien
to en 
cantidad 
Servicio 
durante 
y 
posvent
a 
Puntaje 
Total 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
Construcción del autor, adaptado de Empresa referente. 
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Anexo M. Evaluación a Proveedores- Servicios. 
 
 
Construcción del autor, adaptado de Empresa referente. 
C.C. o Nit:
Correo electrónico: Día Mes Año
Máximo Asig.
• FALS O
• FALS O
• FALS O
• FALS O
•
FALSO
FALSO
• FALSO
•
FALSO
•
FALSO
100 0
Observaciones:
Oficina que realiza la evaluación:
Mayor a 80 puntos • El contratista permanece por un periodo más
Entre 60 y 79 puntos • El contratista queda en periodo de prueba 
Menor a 60 puntos • El contratista es retirado del listado de proveedores
Nota 1: 
Nota 2:
En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar el valor de este se deberá 
repartir proporcinalmente entre los demás.
0,00
0,0010
Logística:conto con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas
menores para cumplir con el objeto del contrato 
CALIFICACIÓN:
INTERPRETACIÓN
Servicio durante y 
posventa
Imprimir y guardar copia de este formato junto con el acto administrativo
Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del
producto.
SERVICIOS
Puntaje
10 0,00
Cumplimiento con la entrega de las cantidades solicitadas.
Dio respuesta  a los requerimientos o reclamos realizados
Cumplió con los tiempos de entrega pactados para la prestación del servicio
60
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CRITERIOS PARA LA  EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proveedor:
Contrato/Orden No: Fecha de la evaluación:
20 0,00
La respuesta dada a  los requerimiento realizados fue oportuna
Cumple
Cumplimiento en 
cantidad
Cumplimiento en los 
tiempos de entrega
El servicio se presto de acuerdo a lo pactado con el contratista o proveedor del servicio
Calidad del servicio
Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las 
actividades propias del servicio 
Equipos y herramientas:se contó con los equipos y herramientas adecuados para las
tareas propias de la ejecución del servicio
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Anexo N. Evaluación a Proveedores- Compras. 
 
 
Construcción del autor, adaptado de Empresa referente. 
C.C. o Nit:
Correo electronico: Dia Mes Año
Máximo Asig.
•
FALSO
•
FALSO
Cumplimiento en los 
tiempos de entrega
•
FALSO
20 0,00
•
FALSO
•
FALSO
•
Es oportuna la respuesta a los requerimientos realizados
FALSO
• Las garantías del producto fueron atendidas satisfactoriamente
FALSO
100 0,00
Observaciones:
Oficina que realiza la evaluación:
Mayor a 80 puntos • El contratista permanece por un periodo más
Entre 60 y 79 puntos • El contratista queda en periodo de prueba 
Menor a 60 puntos • El contratista es retirado del listado de proveedores
Nota 1: 
Nota 2: Imprimir y guardar copia de este formato junto con el acto administrativo
0,0015
Cumplio con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados 
Cumplimiento en 
cantidad
Dio respuesta  a los requerimientos o reclamos  realizados
Proveedor:
La entrega se realizo en los tiempos pactados en  la óden de compra/contrato 
En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar el valor de este se deberá 
repartir proporcinalmente entre los demás.
CALIFICACIÓN:
INTERPRETACIÓN
Servicio  posventa
0 0,00
Calidad del producto
Puntaje
Cumple
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CRITERIOS PARA LA  EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del
producto.
COMPRAS Y/O SUMUNISTROS
Contrato/Orden No: Fecha de la evaluación:
65 0,00
Los productos entregados estaban en buenas condiciones fìsicas y su apariencia 
satisface las expectativas
Cumplio con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la
orden de suministros/contrato
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Anexo O. Evaluación a Proveedores Obra Civil. 
 
 
Construcción del autor, adaptado de Empresa referente. 
C.C. o Nit:
Correo electrónico Día Mes Año
Fecha de la evaluación:
Máx. Asig.
• FALSO
• FALSO
• FALSO
• FALSO
• FALSO
• FALSO
• FALSO
• FALSO
Cumplimiento en 
cantidades •
FALSO
10 0,00
Cumplimiento en 
los tiempos de 
entrega
•
FALSO
10 0,00
• FALSO
• FALSO
Observaciones: 100 0,00
Oficina que realiza la evaluación:
Mayor a 80 puntos • El contratista permanece por un periodo más
Entre 60 y 79 puntos • El contratista queda en periodo de prueba 
Menor a 60 puntos • El contratista es retirado del listado de proveedores
Nota 1: 
Nota 2: Imprimir y guardar copia de este formato junto con el acto administrativo
OBRAS CIVILES
Puntaje
Cumple
Equipos:se contó con los equipos adecuados para las tareas propias de la
construcción durante la ejecución de la obra
Se cumplió con las entregas de obra parciales y/o totales de acuerdo con los avances
financieros
Seguridad:puede dar fe que el personal empleado tiene la indumentaria necesaria para
garantizar su seguridad
Servicio postobra
10
INTERPRETACIÓN
CALIFICACIÓN:
En caso de no aplicar  parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar  el valor de este se 
deberá repartir proporcinalmente entre los demás.
Atención : atendió los reclamos realizados  durante la ejecución y/o después de ésta
Cronograma: se cumplió con el cronograma durante la ejecución de la obra.
Calidad del la 
obra
Dirección de la obra:contó la obra con un residente permanente que permitiera tomar
desiciones técnicas en la obra
Logística: contó la obra con la logística necesaria para cumplir con el objeto tales
como transporte, equipos y herramientas menores 
Personal:durante la ejecución de la obra contó con personal técnico calificado y no
calificado para cumplir las actividades propias de la obra 
SISTEMA DE LA  GESTIÓN INTEGRAL  DE LA CALIDAD
CRITERIOS PARA LA  EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
0,00
Puede decir que la construcción estuvo acorde a los requerimientos especificados en
los términos de referencia y en los Diseños iniciales 
70
0,00
Oportunidad: dio respuesta oportuna a los requerimientos 
Proveedor:
Contrato/Orden No:
Pruebas técnicas:la obra contó con las ensayos de los materiales mediante normas
técnicas
Durante la ejecución de la obra pudo verificar que los materiales usados presentaron
las especificaciones técnicas requeridas y evidenciaron su calidad
Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del contratista una vez a finalizada la prestación del servicio .
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Anexo P. Cronograma de Compras 
 
P
L
A
N
E
A
C
IO
N
 
Producto 
o servicio 
a adquirir 
Cantid
ad 
Códig
o de 
eleme
nto 
webs 
Modalid
ad de 
adquisic
ión 
Tipo de 
contrat
o 
Procedimient
o de 
contratación 
Forma de 
contactar al 
proveedor 
Área o 
persona 
responsa
ble 
Cantidad 
de 
proveedo
res 
postulad
os 
Cronograma de adquisiciones 
 
Planificac
ión de 
contrato 
Solicit
ud de 
respue
sta 
Selecci
ón de 
provee
dor 
Adjudicac
ión de 
contrato 
Ejecuci
ón de 
contrat
o 
Cierre 
de 
contra
to 
Tot
al 
Tiemp
o de 
ejecuci
ón 
total 
de fase 
Tiemp
o 
adicio
nal de 
la fase 
por 
gestió
n 
Tiem
po 
real 
de 
fase 
Teléfono 
celular 
1 1 Compra Compra 
compra de 
tubería PVC 
según 
especificació
n técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
1 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 
156 
DIAS 
1 
DIA 
161 
DIA
S 
156 
DIAS 
21 
DIAS 
177 
DIAS 
Internet Global 1 Contrato 
Contrat
o precio 
fijo 
Reunión d 
ellas partes 
para 
especificació
n de labores, 
especificació
n de fechas 
de corte y 
entrega. 
Director 
ventas de 
cantera 
Director 
de obra 
2 2 DIAS 1 DIA 1 DIA 1 DIA 
156 
DIAS 
1 
DIA 
162 
DIA
S 
Ingeniero 1 1 Contrato 
Contrat
o costos 
más 
honorar
ios fijos 
Entrevista de 
las partes 
interesadas, 
comprobació
n de 
experiencia, 
análisis de 
oferta, 
responsabilid
ades, deberes 
y derechos 
como  
profesional, 
términos de 
contrato, 
análisis de 
postulados. 
Directamen
te con el 
profesional 
Director 
de obra 
5 5 DIAS 
2 
DIAS 
10 
DIAS 
2 DIAS 
156 
DIAS 
2 
DIAS 
177 
DIA
S 
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Arquitect
o 
1 1 Contrato 
Contrat
o costos 
más 
honorar
ios fijos 
Entrevista de 
las partes 
interesadas, 
comprobació
n de 
experiencia, 
análisis de 
oferta, 
responsabilid
ades, deberes 
y derechos 
como  
profesional, 
términos de 
contrato, 
análisis de 
postulados. 
Directamen
te con el 
profesional 
Director 
de obra 
5 5 DIAS 
2 
DIAS 
10 
DIAS 
2 DIAS 
156 
DIAS 
2 
DIAS 
177 
DIA
S 
SISO 1 1 Contrato 
Contrat
o costos 
más 
honorar
ios fijos 
Entrevista de 
las partes 
interesadas, 
comprobació
n de 
experiencia, 
análisis de 
oferta, 
responsabilid
ades, deberes 
y derechos 
como  
profesional, 
términos de 
contrato, 
análisis de 
postulados. 
Directamen
te con el 
profesional 
Director 
de obra 
5 5 DIAS 
2 
DIAS 
10 
DIAS 
2 DIAS 
156 
DIAS 
2 
DIAS 
177 
DIA
S 
Campame
nto 
1 1 Compra Compra 
compra de 
tubería PVC 
según 
especificació
n técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 5 DIAS 
3 
DIAS 
5 DIAS 2 DIAS 
156 
DIAS 
1 
DIA 
172 
DIA
S 
Computa
dor 
2 1 Compra Compra 
compra de 
tubería PVC 
según 
especificació
n técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 
156 
DIAS 
1 
DIA 
161 
DIA
S 
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Impresora 1 1 Compra Compra 
compra de 
tubería PVC 
según 
especificació
n técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 
156 
DIAS 
1 
DIA 
161 
DIA
S 
Mesas 3 1 Compra Compra 
compra de 
tubería PVC 
según 
especificació
n técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 
156 
DIAS 
1 
DIA 
161 
DIA
S 
Armarios 2 1 Compra Compra 
compra de 
tubería PVC 
según 
especificació
n técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 
156 
DIAS 
1 
DIA 
161 
DIA
S 
Estantes 2 1 Compra Compra 
compra de 
tubería PVC 
según 
especificació
n técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 
156 
DIAS 
1 
DIA 
161 
DIA
S 
Cafetera 1 1 Compra Compra 
compra de 
tubería PVC 
según 
especificació
n técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 
156 
DIAS 
1 
DIA 
161 
DIA
S 
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O
B
R
A
S
 P
R
E
L
IM
IN
A
R
E
S
 
Product
o o 
servicio 
a 
adquirir 
Canti
dad 
Códig
o de 
eleme
nto 
webs 
Modali
dad de 
adquisi
ción 
Tipo de 
contrato 
Procedimi
ento de 
contrataci
ón 
Forma de 
contactar 
al 
proveedor 
Área o 
persona 
respons
able 
Cantida
d de 
proveed
ores 
postulad
os 
Cronograma de adquisiciones 
 
Planifica
ción de 
contrato 
Solicit
ud de 
respue
sta 
Selecci
ón de 
provee
dor 
Adjudica
ción de 
contrato 
Ejecuc
ión de 
contra
to 
Cierr
e de 
contr
ato 
Tot
al 
Tiemp
o de 
ejecuc
ión 
total 
de 
fase 
Tiemp
o 
adicio
nal de 
la fase 
por 
gestió
n 
Tiem
po 
real 
de 
fase 
Topógra
fo 
1 
1.2 
Contrato 
Contrato 
a precio 
fijo 
Reunión 
de las dos 
partes, 
para 
recopilar 
informació
n, 
coordinaci
ón de 
fecha de 
respuesta, 
ejecución 
y entrega, 
coordinaci
ón de 
cortes o 
fecha de 
pago. 
Directame
nte con el 
profesional 
Director 
de obra 
3 1 DIAS 
2 
DIAS 
2 DIAS 1 DIA 
10 
DIAS 
1 DIA 
17 
DI
AS 
15 
DIAS 
6 
DIAS 
21 
DIAS 
Cuadrill
a de 
trabajo 
2 Contrato 
Contrato 
a precio 
fijo 
Reunión d 
ellas partes 
para 
especificac
ión de 
labores, 
especificac
ión de 
fechas de 
corte y 
entrega. 
Maestro de 
obra 
Director 
de obra 
4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 
15 
DIAS 
1 DIA 
21 
DI
AS 
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Insumos 
de 
cantera 
Global Pedido 
Contrato 
de costos 
reembolsa
bles 
Reunión 
con 
proveedor, 
para 
especificac
ión de 
cantidades 
y tipos de 
material, 
establecimi
ento de 
forma de 
pago y 
cortes, 
formas de 
legalizació
n de 
pedidos. 
Director de 
ventas de 
la cantera 
Director 
de obra 
3 1 DIA 
2 
DIAS 
3 DIAS 1 DIA 
7 
DIAS 
1 DIA 
15 
DI
AS 
Rana 3 Alquiler 
Contrato 
a precio 
fijo 
Especifica
ción de 
precio en 
función al 
tiempo de 
uso, 
conciliació
n de forma 
de pago y 
cortes. 
Con el 
administra
dor del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA  
2 
DIAS 
2 DIAS 1 DIA 
7 
DIAS 
1 DIA 
14 
DI
AS 
Herrami
enta 
menor 
Global Compra Compra 
compra de 
herramient
a menor 
según 
especificac
ión técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA 1 DIA 1 DIA 1 DIA 
15 
DIAS 
1 DIA 
20 
DI
AS 
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M
O
V
IM
IE
N
T
O
 D
E
 T
IE
R
R
A
S
 
Produ
cto o 
servici
o a 
adquir
ir 
Cantid
ad 
Códig
o de 
eleme
nto 
webs 
Modalid
ad de 
adquisic
ión 
Tipo de 
contrato 
Procedimie
nto de 
contratació
n 
Forma de 
contactar 
al 
proveedor 
Área o 
persona 
responsa
ble 
Cantidad 
de 
proveedo
res 
postulad
os 
Cronograma de adquisiciones 
Planificac
ión de 
contrato 
Solicit
ud de 
respue
sta 
Selecció
n de 
provee
dor 
Adjudicac
ión de 
contrato 
Ejecuci
ón de 
contrat
o 
Cierre 
de 
contra
to 
Tot
al 
Tiemp
o de 
ejecuci
ón 
total 
de fase 
Tiemp
o 
adicio
nal de 
la fase 
por 
gestión 
Retiro 
de 
materia
l 
Global 
1.3.1 
Pedido 
Contrato 
de costos 
reembolsa
bles 
Reunión de 
las dos 
partes, para 
recopilar 
informació
n, 
coordinació
n de fecha 
de 
respuesta, 
ejecución y 
entrega, 
coordinació
n de cortes 
o fecha de 
pago. 
Directamen
te con el 
profesional 
Director 
de obra 
3 1 DIAS 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 5 DIAS 1 DIA 
13 
DIA
S 
13 
DIAS 
6 
DIAS 
Cuadril
la de 
trabajo 
2 Contrato 
Contrato a 
precio fijo 
Reunión d 
ellas partes 
para 
especificaci
ón de 
labores, 
especificaci
ón de 
fechas de 
corte y 
entrega. 
Maestro de 
obra 
Director 
de obra 
4 1 DIAS 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 
13 
DIAS 
1 DIA 
19 
DIA
S 
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Insumo
s de 
cantera 
Global Pedido 
Contrato 
de costos 
reembolsa
bles 
Reunión 
con 
proveedor, 
para 
especificaci
ón de 
cantidades 
y tipos de 
material, 
establecimi
ento de 
forma de 
pago y 
cortes, 
formas de 
legalización 
de pedidos. 
Director de 
ventas de la 
cantera 
Director 
de obra 
3 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 1 DIA 
10 
DIAS 
1 DIA 
18 
DIA
S 
Rana 3 Alquiler 
Contrato a 
precio fijo 
Especificac
ión de 
precio en 
función al 
tiempo de 
uso, 
conciliació
n de forma 
de pago y 
cortes. 
Con el 
administrad
or del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA  2 DIAS 2 DIAS 1 DIA 5 DIAS 1 DIA 
12 
DIA
S 
Tuberí
a 
Global Compra Compra 
compra de 
tubería 
PVC según 
especificaci
ón técnica 
Vendedor 
del 
establecimi
ento 
Director 
de obra 
3 1 DIA 1 DIA 2 DIAS 1 DIA 5 DIAS 1 DIA 
11 
DIA
S 
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Construcción del autor, adaptado de material docente. 
